
АКТ
о результатах контроля

за соблюдением концессионером концессионного соглашения 
от 17.06.2020 № 5 в отношении объектов теплоснабжения и горячего 

водоснабжения муниципального образования городской округ Кинешма

г. Кинешма Ивановской области « О У  » 2023 г.

Муниципальное образование городской округ Кинешма, от имени 
которого выступает администрация городского округа Кинешма, действующая 
на основании Устава муниципального образования «Городской округ 
Кинешма», зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу в Ивановской 
области 21.10.2005, в лице главы городского округа Кинешма Ступина 
Вячеслава Григорьевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Городской округ Кинешма», именуемое в 
дальнейшем «Концедент», Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая компания» (ООО «ТСК»), ОГРН 1203700000976, ИНН 
3703023543, в лице директора Ершова Анатолия Витальевича, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой 
стороны, именуемые также «Стороны», в соответствие со ст. 9 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Концессионным соглашением от 17.06.2020 № 5 в отношении объектов 
теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования 
городской округ Кинешма (далее -  Соглашение) заключили настоящий акт о 
результатах контроля о нижеследующем:

В соответствии с разделом 12 Соглашения представителями Концедента в 
составе:

Волков А.Г. -  заместитель главы администрации городского округа 
Кинешма;

Комарова Л.В. -  заместитель главы администрации городского округа 
Кинешма

Супонькина М.Л. -  начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа Кинешма;

Разгуляева Т.А. -  начальник управления экономического развития, 
торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма;

Устинова М.С. -  председатель комитета имущественных и земельных 
отношений администрации городского округа Кинешма;

Шершова А.С. -  начальник управления правового сопровождения и 
контроля администрации городского округа Кинешма;

Смирнов С.В. -  главный специалист управления экономического 
развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма.



В период с 28.06.2023 по 28.07.2023 осуществлена проверка исполнения 
Концессионером условий концессионного соглашения, установленных 
разделами 4, 8 Соглашения.

Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении 
проверки (письмо Исх. № 28-371 от 27.06.2023).

В результате осмотра объектов имущества в составе объекта Соглашения, 
указанных в Приложениях 1.1, 1.2, 1.3 к Соглашению, в присутствии 
представителя Концессионера Ершова А.В. -  директора ООО «ТСК», 
рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено 
следующее:

1. Концессионером исполняются обязательства по осуществлению 
деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, обязательства по 
использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, 
установленными Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, 
указанных в разделе 9 Соглашения.

Концессионером в 2022 году осуществлялась деятельность по 
бесперебойному производству тепловой энергии и горячему водоснабжению, 
передаче и распределению тепловой энергии, а также горячему водоснабжению 
с использованием Объекта Соглашения. Имущество Концедента находится в 
рабочем удовлетворительном состоянии.

2. Для реализации мероприятия «Реконструкция котельной» в 
соответствии с разделом 4 Соглашения Концессионером выполнены 
следующие мероприятия:

2.1. Приобретено оборудование для проведения реконструкции 
Котельной № 1 (ул. Советская, 15-6). УПД (счета фактуры): от 19.10.2022 № 57, 
от 15.11.2022 № 67, от 29.11.2022 № 78, от 07.12.2022 № 91, от 26.12.2022 № 98 
прилагаются.

3. В соответствии с разделами 6, 8 Соглашения концессионером 
реализованы мероприятия по обеспечению непрерывной деятельности, 
предусмотренной пунктом 1.1 Соглашения, поддержанию объекта Соглашения 
в исправном состоянии:

3.1. Выполнена реконструкция объекта: техническое перевооружение 
опасного производственного объекта «Система теплоснабжения» котельная №

щ
4 (акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной 
системы «техническое перевооружение опасного производственного объекта 
«система теплоснабжения». Котельная № 4, г. Кинешма, пер. Дунаевского, д. 
26» от 06.04.2022г.; акт № 1 о приемке выполненных работ от 07.04.2022г.; акт 
№ 2 о приемке выполненных работ от 07.04. 2022 г.).

3.2. Выполнен ремонт котла ДКВР 4/13 № 3 на котельной № 7 (г. 
Кинешма, ул. им. М. Горького, д. 131-а) (акт № 2022-02 о приемке 
выполненных работ за март 2022 г.).

3.3. Выполнена реконструкция объекта: «техническое перевооружение 
опасного производственного объекта «Система теплоснабжёния» котельная № 
7 (акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной 
системы «техническое перевооружение опасного производственного объекта



«система теплоснабжения». Котельная № 7, г. Кинешма, ул. им. М.Горького, д. 
131 -а» от 15.08.2022 г.; акт № 1 о приемке выполненных работ от 30.09.2022г.).

3.4. Установлено металлическое ограждение на котельной № 10 (ул. 
Текстильная, 4 б) (акт о приемке выполненных работ от 17.10.2022г.).

3.5. Выполнен монтаж аппарата теплообменного пластинчатого 
разборного в здании котельной № 13 (пер. Трудовой 2-й, д. 2) (акт о приемке 
выполненных работ за ноябрь 2022г.).

3.6. Восстановлено перекрытие над конвективным пакетом котла 
водонагревательного ТВГ-8М № 1 на котельной № 15( ул. Красноветкинская, 
86) (акт № 2022-23 о приемке выполненных работ за сентябрь 2022 г.).

3.7. Выполнен ремонт коллектора обратного трубопровода системы 
отопления с подключением сетевых насосов на котельной № 15 (ул. 
Красноветкинская, 86) (акт № 2022-20 о приемке выполненных работ за август 
2022 г.).

3.8. Выполнен капитальный ремонт котельной № 18 с заменой дымовой 
трубы (акт освидетельствования выполненных работ по замене металлической 
дымовой трубы высотой 44,8 м от 22.07.2022г., карточка счета 08.03 за 2022г.)

3.9. Выполнен монтаж аппарата теплообменного пластинчатого 
разборного в здании котельной № 18 (ул. Ломоносова, д.20б) (акт о приемке 
выполненных работ за ноябрь 2022г.).

3.10. Выполнена модернизация бойлерной: демонтаж существующих
бойлерных установок (марки ПВ или ВВП); монтаж пластинчатого
теплообменника в здании-бойлерной № 1 в контуре котельной № 16 по (ул. 
Григория Королева, д. 10, строение 1) (акт о приемке выполненных работ за 
ноябрь 2022г.).

3.11. Выполнена модернизация бойлерной: демонтаж существующих
бойлерных установок (марки ПВ или ВВП); монтаж пластинчатого
теплообменника в здании-бойлерной № 2 в контуре котельной № 16 по ул. 
Рощинской, д. 26 стр. 1 (акт о приемке выполненных работ за октябрь 2022 г.).

3.12. Выполнены работы по межеванию земельного участка 19 котельной. 
Проведены кадастровые работы в связи с уточнением площади и границ 
земельных участков на объектах: бойлерная № 1 в контуре котельной № 4, 
бойлерная № 2 в контуре котельной № 4, бойлерная № 3 в контуре котельной 
№ 4, контора-проходная, производственный корпус, хозблок сауна-душевая) 
(Акты приема-передачи выполненных работ от 11.11.2022; Приложение № 1 к 
Договору № 19 от 24.03.2022 г.).

4. Концессионером за 2022 год достигнуты уровни показателей 
долгосрочного регулирования деятельности концессионера, показатели 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие 
с параметрами, установленными Приложением 4 Соглашения.

По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения 
исполнения Концессионером своих обязательств: не выявлено.

По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера 
перед Концедентом по условиям, установленными разделами 4 и 8 Соглашения 
исполнены надлежащим образом. 5



А.Г. Волков 

Л.В. Комарова 

Т.А. Разгуляева 

М.Л. Супонькина 

М.С. Устинова 

А.С. Шершова 

С.В. Смирнов

Представитель Концессионера:

А.В. Ершов

Концедент -  муниципальное образование 
«Городской округ Кинешма» от имени которого 
выступает Администрация городского округа 
Кинешма:
Юридический адрес: 155800 г. Кинешма, ул. им. 
Фрунзе, д.4.
Почтовый адрес: 155800 г. Кинешма, ул. им. 
Фрунзе, д.4.
Банковские реквизиты:
ОГРН 1023701271901
УФК по Ивановской области (Администрация
городского округа Кинешма л/сч 03333005610)
ИНН 3703006273 КПП 370301001
р/сч 40204810400000000030 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ивановской области г. Иваново БИК
042406001
ОКПО 04027450

Концессионер -  ООО «ТСК»

Юридический адрес: 155806, Ивановская 
область, г. Кинешма, ул. им. Маршала 
Василевского, д. 2.

Концедент -  муниципальное 
образование «Городской округ 
Кинешма»

Концессионер -  
ООО «ТСК»
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^Кинешма

Российская Федерация 
Ивановская область, г. Кинешма

Общество с ограниченной ответственностью

«Теплоснабжающая компания»

ИНН 3703023543, КПП 370301001, ОГРН 1203700000976, Р/счет 40702810817000003124,
К/сч 30101810000000000608, БИК 042406608, Ивановское отделение №8639 ПАО СБЕРБАНК 
155806 Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д.2, тел. 8(49331)5-30-92 
e-mail: teplosnk@mail.ru

2023 г. №
(На №________________________________) Заместителю

главы администрации г.о. Кинешма

Комаровой Л.В.

Уважаемая Лариса Викторовна!

На Ваш запрос от 27.06. 2023г №28-371 о проведении контроля деятельности 
концессионера по исполнению условий Соглашения за 2022 год дополнительно направляем 
информацию и копии документов об исполнении разделов 4,8 Соглашения:

1. Приобретено оборудование для проведения реконструкции котельной №1
( Советская, 15-6) (счет фактура №57 от 19.10.2022, счет фактура №67 от 15.11.2022г, счет 
фактура №78 от 29.11.2022г, счет фактура №91 от 7.12.2022г, счет фактура №98 от 
26.12.2022г).

2. Выполнена реконструкция объекта: «техническое перевооружение опасного 
производственного объекта «Система теплоснабжения» котельная №4 (акт приемки 
законченного строительством объекта газораспределительной системы «техническое 
перевооружение опасного производственного объекта «система теплоснабжения». 
Котельная №4, г. Кинешма, пер. Дунаевского, д.2б» от 06.04.2022г.; акт № 1 о приемке 
выполненных работ от 07.04.2022г.; акт №2 о приемке выполненных работ от 07.04.2022г.).

3. Выполнен ремонт котла ДКВР 4/13 №3 на котельной №7, (г. Кинешма, ул. им. М. Горького, 
д.131-а) (акт №2022-02 о приемке выполненных работ за март 2022 г.).

4. Выполнена реконструкция объекта: «техническое перевооружение опасного 
производственного объекта «Система теплоснабжения» котельная №7 (акт приемки 
законченного строительства объекта 'газораспределительной системы «техническое 
перевооружение опасного производственного объекта «система теплоснабжения». 
Котельная №7, г. Кинешма, ул. им. М. Горького, д.131-а» от 15.08.2022г.; акт №1 о приемке 
выполненных работ от 30.09.2022 г.).

5. Установлено металлическое ограждение на котельной №10 (ул. Текстильная, 4 б) (акт о 
приемке выполненных работ от 17.10.2022 г.).

6. Выполнен монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного в здании котельной 
№13 (пер. Трудовой 2-й, д.2) (акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2022 г.).

7. Восстановлено перекрытие над конвективным пакетом котла водонагревательного ТВГ -8М 
№1 на котельной №15 ( ул. Красноветкинская, 86) ( акт № 2022-23 о приемке выполненных 
работ за сентябрь 2022 г.).

8. Выполнен ремонт коллектора обратного трубопровода системы отопления с подключением 
сетевых насосов на котельной №15 ( ул. Красноветкинская, 86) (акт № 2022-20 о приемке 
выполненных работ за август 2022 г.).
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9. Выполнен капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой трубы (акт 
освидетельствования выполненных работ по замене металлической дымовой трубы 
высотой 44.8м от 22.07.2022г., карточка счета 08.03 за 2022 г.).

10. Выполнен монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного в здании котельной 
№18 (ул. Ломоносова, д.20 б) (акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2022 г.).

11. Выполнена модернизация бойлерной: демонтаж существующих бойлерных установок 
(марки ПВ или ВВП); монтаж пластинчатого теплообменника в здании-бойлерной №1 в 
контуре котельной №16 по (ул. Григория Королева, д.10, строение 1) (акт о приемке 
выполненных работ за ноябрь 2022 г.).

12. Выполнена модернизация бойлерной: демонтаж существующих бойлерных установок 
(марки ПВ или ВВП); монтаж пластинчатого теплообменника в здании-бойлерной №2 в 
контуре котельной №16 по (ул. Рощинской, д.26 строение 1) (акт о приемке выполненных 
работ за октябрь 2022 г).

13. Выполнены работы по межеванию земельного участка 19 котельной (Акты приема- 
передачи от 11.11.2022). Проведены кадастровые работы в связи с уточнением площади и 
границ земляных участков на объектах: (бойлерная №1 в контуре котельной №4, бойлерная 
№2 в контуре котельной №4, бойлерная №3 в контуре котельной №4, контора-проходная, 
производственный корпус, хозблок сауна-душевая).

Приложение:

- копия счет фактуры №57 от 19.10.2022г- 1 л;
- копия счет фактуры №67 от 15.11.2022г -  2 л;
- копия счет фактуры №78 от 29.11.2022г-1 л;
- копия счет фактуры №91 от 7.12.2022г-1 л;
- копия счет фактуры №98 от 26.12.2022г-1 л;
- копия акта № 1 о приемке выполненных работ от 07.04.2022г. -  16 л.;
- копия акта №2 о приемке выполненных работ от 07.04.2022г. -  6 л.;
- копия акта приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы 
« техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система 
теплоснабжения». Котельная №4 -1  л;
- копия акта №2022-02 о приемке выполненных работ за март 2022 г. -18  л.;
- копия акта №1 о приемке выполненных работ от 30.09.2022 г. -  10 л;
- копия акта приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы 
« техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система 
теплоснабжения». Котельная №7 -1 л;
- копия акта о приемке выполненных работ от 17.10.2022 г. -  9 л.;
- копия акта о приемке выполненных работ за ноябрь 2022 г. -  6 л.;
- копия акта № 2022-23 о приемке выполненных работ за сентябрь 2022 г. -  7 л.;
- копия акта № 2022-20 о приемке выполненных работ за август 2022 г. -  15 л.;
- копия акта освидетельствования выполненных работ по замене металлической дымовой 
трубы высотой 44.8 м от 22.07.2022г.) -  1 л.;
- копия карточки счета 08.03 за 2022г. -  7 л.;

- копия акта о приемке выполненных работ за ноябрь 2022 г. -  7 л.;
- копия акта о приемке выполненных работ за ноябрь 2022 г. -  6 л.;
- копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2022 г. -  7 л.;
- копия акта приема-передачи от 11.11.2022 - 1 л.;
- копия акта приема-передачи от 11.11.2022 -1 л.;
- копия приложения №1 к Договору №19 от 24.03.2022г.-1 л.

I

А.В. ЕршовДиректор ООО «ТСК»
г
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универсальный
передаточный
документ

Статус: □
ие №
ограмк/Щ"

П родавец:____ _
Адрес:

1 -  счет-фактура и 
передаточный 
документ (акт)
2  -  передаточный 
документ (акт)

Им$йв><@аТ1И ц  и от
от

19 октября 2022 г. . <1>
(1а)

’Г '

ООО "ЭСЦ"

Приложение №  1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №  1137 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

ООО ”ТСК"

ИНН/КПП продавца: 

Грузоотправитель и его адрес:

153002, Ивановская обл, Иваново г, Батурина ул, дом 10

3702124355/370201001__________________________________
он же

(2) Покупатель:
Адрес:

_ (2а)
(26) ИНН/КПП покупателя:

(3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

__________________________________________________________ (6)
155806, Ивановская обл, Кинешма г, Маршала Василевского
ул, дом 2__________________________________________ш_________ (6а)

____________________________________(66)
___________________________ (7)

3703023543/370301001

ООО "ТОК",155806, Ивановская обл, Кинешма г, Маршала Василевского ул, дом
Грузополучатель и его адрес: 2
К платежно-расчетному документу № от 
Документ об отгрузке № п/п 1-2 № 57 от 19.10.2022 г.

(А) Идентификатор государственного контракта, 
(5) договора (соглашения) (при наличии):

(5а)
(8)

Код товара/ 
работ, услуг

№
п/п

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 

услуг), имущественного права

Код вида 
товара

Единица
измерения

Коли-
чеСгво
(объем)

Цена (тариф) 
за

единицу
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав без 

налога -  всего

В том 
числе 
сумма 
акциза

Налоговая
ставка

Сумма налога, 
предъяв
ляемая 

покупателю

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом - всего

Страна
происхождения

товара

Регистрационный 
номер декларации на 

товары или 
регистрационный 

номер партии товара, 
подлежащего 

прослеживаемости
код

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)

циф
ро

вой
код

краткое
наименова

ние

А 1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11

БП-00002611 1 Расходомер электромагнитный 
Питерфлоу PC Ду 20-6 кп.А, F1=0 
F2=1 (станд. настройки), сэндвич 
н/ж

796 шт. 1,000 28 050,00 28 050,00 без
акциза

20% 5 610,00 33 660,00

БП-00002610 2 Расходомер электромагнитный 
Питерфлоу PC Ду 25-18 кп.А, 
F1=0 F2=1 (станд. настройки), 
сэндвич н/ж

796 шт. 1,000 30 291,67 30 291,67 без
акциза

20% 6 058,33 36 350,00

Всего к оплате (9) 58 341,67 X 11 668,33 70 010,00

Документ 
составлен на 
1 листе

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

Николаичев Д. В,
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо Николаичев Д. В.

(ф.и.о.) / ■  (подпись) (ф.и.о.)

^ п о д п и с ь )^ (ф.и.о.) ^£ е к в и э и ть и зви де те ль ства с^о с^^

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор: №1 от 12.10.2022г. 

Данные о транспортировке и грузе
(договор; доверенность и др .)

[8]

[9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, пр^эва сдал

______________________________________________
'(должности) г  ^ (п о д п и с ь )

Дата отгрузки, передачи (сдачи) «  19 »  'октября 2022 года 

Иные сведения об отгрузке) передаче

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. I  масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ^рава принял

(ПОДКИС!(ф.и.о.)
.[Ю ]

[11]
(должность)

Дата получения (приемки)

Иные сведения о получении, приемке

«у<Я
(поД|

/g’
Ь)

20-с "Ягода
(ф.и.о.)

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

(ый за правильность;оформленият]йкта хозяйственной жизни
Уг)|\ ' Николаичев Д. В.
, J W  (подпись) (ф.и.о.)

мйческого субъекта- составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) 
3702124355/370201001____________________________________________________
не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан И Н Н  / КПП)

[12]

[13]

[14]

^^115]
[16]

[17]
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления^факта хозяйственной жизни ,

—г-̂ 2 —̂ 2С -..... гтодпись)

т е 'э'конэдяй4асюэго субъекта -  составителя документа 
'§543/370301001 ----------- г____

(ф.и.о.)

•г 1  . Г / ’ ■ ' 7м6>к&*^еи$а^олняУъся при проставлении печати в М;П:„может быть указан И Н Н  / К П П )-  « т в П Л О Д м п Г Ж д , -  Л ^  - и . ^ / и ы с о ф а н и  Ч,1НИ0

•^^18] 

[19]

„ М'.п: жающая
КОМПАНИЯ»

, _ 1 0 г ,пч т .
А ДММЧММКГ»*

-  гРг1ничонной ответстоомиоетъю
' бплоснабжак)щая компания» (ООО «гск»)

! Вх



Универсальный
передаточный
документ

□Статус:

1 -  счет-фактура и 
передаточный 
документ (акт)
2 -передаточный 
документ (акт)

67Счвт?фа1сгура N* ____
'{Исправление №  '

Продавец:
Адрес:

ИНН/КПЛ продавца:

Груюотлрааиталь и его адрес:

Груэополучатель и «го адрес:
К платежно-расчетному документу Ni

от
ГОТ

15 ноября 2022 г.

ООО *эсц*
т 1 программа

....т — --------------- --- (2) Покупатель: ООО'ТСК"_________  . .. ........  (6)
— 'Адрес •• 155506, Ивановская рбл,.Киношна г, Маршала Василевского

153002, Ивановская обл, Иваново г, Батурина ул, доШО (2а) ул, дом 2______________ _________________________________ (ба)
3702124355/370201001 (26) ИНН/КПГ, покупателя: '3703023543/370301001 " ________________ (66)

. . ..■ ' (П

(1) ( И н в е с т и  Ц  и  О  Н  Н Э  тП,Т южв|*тв N* 1 к постановлению Правительства Российской Фвдерыжй от 26 декабря 2011 г. № 1137
, I , ч а ? ' («реляция постановления Прввитальспи РоссчАмШЯюятряции от З-аррвПя 2021 г. Hi 534)

pop "TCK'ylifiape, Ивановская обл, Кинешма г. Маршала (Василевского уд, 
дам 2,...........' .... . .

(3) Валюта- наименование, код Российский рубль, 643

(4) (Идентификатор государственного контракта,
(6) договора (соглашения) (при наличии): _ №

Код товара/ 
работ, услуг

Ni
Ыа

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

Код вида 
товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена (тариф) 
•за " 

адйнигог 
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав без 

налога -  всего

Втом
числа
сумма
акциза

Налоговая
ставка

Сумма налога, 
предъяви 
ляемая 

покупателе

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг), имущест
венных прав с 

налогом -  всего

Страна
происхождения

товара

регистрационный 
номер декларации на

код

условное
обозик
челне

(нацио
нальное)

Циф-
.рр.
вой
ход

краткое
наименова

ние

регистрационный
номер партии товара, 

подлежащего 
прослеживаемости

А f;\ 1а '" . 1б ■ 2 2а 3 •4 5 « 7 9 - 10 * liter и
БП-00002603: 1 Затвор дисковый поворотный 

чугун Ду2С0 Ру16 межфл. с 
рукояткой, диск чугун, манжета 
EPDM Tecofi VPI4440-02EP0200

786 шт; 8,000 34 333,33 274666,67 без
акциза

20% 54 933,33 329 600,00

БП-00002604 2 Затвор дисковый поворотный 
чугун ДуЗОО Ру16 межфл. с 
рукояткой, диск нерж, сталь, 
манжета ЕРОМ Tecofi VPI4443- 
02EP0300

796 ШТ.; 4,000 4 1 583,33 166 333,33 без
акциза

20%: ■33 266,67 199 600,00

.

БП-00002605 3 Клапан обратный чугунный 
двухстворчатый Ду 150 Ру16 
межфл., створки нерж. сталь 
Tecofi СВ3449-ЕРА0150

-» г 796 ил\. -2,000 -  11941,57 23 683,33 без
акциза

20% 4 776,67 20 660,00

БП-00002607 •4 Компенсатор резиновый ЕРОМ 
со скользящими фланцами 
Ду150 РуЮ/16 Tecofi DI/240N* 
0150

796 4,000 «665,00 38 660,00 без
акциза

; 1-

20% 7 732.00 46 392,00

БП-00002841 5 Фильтр чугунный магнитный 
сетчатый Y-обр Ду 300 Ру 16 
фланцевый

796 ШТ.
У

1,000 41563,33 41 583,33 без
акциза

20% .6 316.67 49 900.00

БП-00002840 в Грязевик вертикальный ДуЗОО Ру 
18

796 ШТ. 1,000 94 166,67 94 166.67 без ' 
акциза

20% 18 833,33 113 000,00

БП-00002870 7 Кран шаровой КШ.Р.Ф.11С67л 
Ду200 Ру16 ПоЬнолроходнбй, 
корпус сталь, фланцевый (вода,
пар)"

796 шг.,
> II

... 4,000 70 666.67 282 666,67 без . • 
акциза

20% 56 633,33 339 200,00

.
БГ,-0000287lie ■ в

N

Кран шаровой КШ.Р.Ф. 11с67п 
ДУ150 Ру16 Полнопроходной, 
корпус сталь, фланцевый (вода,
пар)-------------

796 ШТ*
■;. t:

1.2,000 :34 563,33
' * J

415 000,00 без-
акциза

20%; 63 000,00 498 000,00
.

вс&ЬШьщ h

' % ^ \ Ъ
■c V

Кран шаровой КШ.Р.Ф, 11о67л 
Ду125 Ру16 Полнопроходной, 
корпус сталь, фланцевый (вода,
щ

796: ШТ. 2,000 25 458,34 50 916,67 без
акциза7'

20% 10 183.33 ■ 61 100,130 |-

i

Б П % 0§87з].Е

S u * 1̂

f i

b  //

вран шаровой 11 с67л Ду100 
гу16 Полнолроходной, L=230mm, 

Корпус сталь, фланцевый 
(вода,пар)

796 ШТ. 2,000 17 058,34 34116,67 без
акциза

20% 6 823,33

.1 . ;

40 940,00

/ * J' j*-$■
I X) о

^ШМА *
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Универсальный передаточный документ № 67 от 15 ноября 2022 г. Лист 2

Код товара/ 
работ, услуг

. N* 
rVn

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

Код айда 
товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена (тариф) 
за

единицу
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущвст- 
венных прав без 

налога - всего

В том 
числе 
сумма 
акциза

Налоговая
ставка

Сумма налога, 
лредъяе* _  
дяемая 

покупателю

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав о 
налогом -  всего

Страна
происхо>кдвния

товара

Регистрационный 
номер декларации на 

товары или 
регистрационный 

номер партии товара, 
подлежащего 

прослеживаемости

код

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)

р ° Т
вой;
код

—  краткое 
наименова

ние

А 1 1а is 2 2а 3 4 5 в ■»: . 8 9 10 10а и
00-00000041 11 Кран шаровой КШ.Р.Ф. 11с67л 

Ду65 Ру1в Полнопроходной, 
корпус сталь, фланцевый (вода, 
пар)

706 шт. 6,000 7 833,33 47 000,00 без
акциза

20% 9 400,00 56 400,00

' Всего к оплате (9) 1 468 993,34 X 203 798,66 1 762 792,00

Документ 
составлен на 
2 листах

Руководитель организации 
или Иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель - 
или иное уполномоченное лицо

Николаичев Д. В.
(ф.и.о.)

Николаичев Д. В.
(ф и .0.)

(Ф.И.О.) (раквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор: №1 от 12.10.2022г. 

Данные о транспортировке и грузе
(договор; доверенность и др .)

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

. [81! 

[9)!
Товар (груз) передал / услуги, результаты о

(догоойстъ)
Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Иные сведения об отгрузке, передаче

'к /*  (подлйсь)
: 1 5 » ноября 2022 года

(ссылки на неасъашшмые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.л.)

Ответственный за л р а ^ ь н о с т ь ^ ф о р м ^ и д  Факта хозяйственной жизни 
Директор______________________________________________________ _ Николаичев Д. В.

(ф.и.о.)(должиостЫ^/ф^1'  “ ' (подпись)
Наименование.окоМомического с у б ъ р ^ 'т  составителя документа (в т.ч. комиссионера/ агента)
ООО ‘ЭСЦ", И Щ К П П ,.3702124355/3702,01001__________ _____________ _

и  0 ! (может й*'м о9ПИ(Гтъся при псосгеолении печати в М .П , может быть указан ИНН / КПП)

■ к  ш,1‘к№* Ы

t1Ql
(ф.и.о,)

ни
.[12]

.[13J

[14]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, пра^е принял

(должность)

Дата получения (приемки) 'у / '/*  гОР’& о д а

Иные сведения о получении, приемке

(Ф.и.о.)
[15]

[16]

I
[171

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления фактажвяйственной жизни

(ДОЛЖНОСТЬ) ^ТО Л П И СЬ ) ---------------1- I -  (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта -Составителя документа 
О О О  Ч С К ", ИНН/КПП 3703023543/370301001 ___________________

заполняться при проставлении печати »  М П., может быть умазан ИНН / КПП)
И?)



О
!

Универсал-tufl
п е р гд а го 'П 'ь гЗ
документ

Статус. | 1

1 -.счет-фактура и 
передпточжкй
т;о«у>тьт(зкг;
2 -пвра/уатрччыЛ 
документ (акт)

Код товара/ 
работ, услуг

Счат-фактура IVs 
Исправление N»

Продавец;
Адрес:

ИНН/КОП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу № 
Документ об отгрузке

78 от 29 ноября 2022 г. . (1)
от _____________~______________ (1а)

И н в е сти ц и о н н а я  
програм м а

Р» 1

ооо*эаг

поженив N* 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. Ns, 1137 
(р редакции постановления Правительства Российской Ф едорам и от 2 апреля 2021 г. Ne 53А)

153002, Иванапг*;пя обл, Иваново г, Батурина ул, дом 10_______________________
3702124355/370201001
он же __________. _________ ___ __________
ООО "ТСК’*, 155000, Ивановская обл, Кинешма г, Маршала Василевского ул, дом2 ___ ______ ■ .............. " ____ . ' .

О Г .................... . . _________  . • •

“12 J "ттокугтатёт»:
Адрес:.(2а)

(26) ИНН/КПП покупателя:

(3) Валюта: наименование, код

ОСЮ "ТСК“
155806, Ивановская обл, Кинешма г, Маршала Василевского 
ул, дом12_________________________________________________

Г(6)

3703023543/370301001
(6а)

:<6б)
Российский рубль, 643 (7)

№ п/л 1-3 Н« 76 от 29.11,2022 Г.

. И) Идентификатор государственного контракта, 
(5) догоеора (соглашения) (при наличии):

(5а)

N«п/п
Наименование товара(описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

Код вида 
товара

Единица
измерения

код

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)

Коли
чество
(объем)

Цена (тариф) 
за

единицу
измерения

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав без 

налога -  всего

В том 
числа 
сумма 
акциза

Налоговая
ставка

Сумма налога, 
предъяв
ляемая 

покупателю

Стоимость-
товаров, (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом -  всего

Страна
происхождения 

товара

циф
ро
вой
код

краткое
наименова

ние

Регистрационный 
номер декларации 

товары или 
регистрационный 

номер партии товара, 
подлежащего 

прослеживаемости

(8 )

1а 16 2а 6 Ю 10а И
БП-00002606 Клапан обратный чугунный 

двухстворчатый Дув5 Ру16 
межфл., створки нерж. сталь 
ТесоЯ С83449-ЕРА0065

790 6,000 3 776,67 22 660,00 без
акциза

20% 4 532,00 27 192,00

БП-000 03020 Расходомер ультразвуковой US 
800-31-200-G-015-P-42-RS485-A 
(вода IP68) ящ. ________

796 2,000 310 316,67 620 633,33 без
акциза

20% 124 126,67 744 760,00

БП-00002874 Кран шаровой КШ.Р.Ф. 11с67п 
Ду65 Ру16 Полнопроходной, 
корпус сталь, фланцевый (вода, 
пар) __________ __

/96 6,000 7833,33 47 000,00 безакциза 20% 9 400,00 56 400,00

Всего к оплате (9) 890 293,33 138 058,67 828 352,00

Документ 
составлен на 
1 листе

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предпринимать 
или иное уполномоченное лицо

уКГ ''^ ^ (п о д л и б ,) ЛЬ
Николаичев Д. В.

(Ф-и.°) 

(ф.ио.)'

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

'(подпись)

Николаичев Д. В,
(ф.и.о.)

(реквизиты сяйдеталь'ства о государственной регистрации индивггдуапьногб предприниматели)
.... .

’ Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор: N«1 от 12.10.2022г. 

Данные о транспортировке и грузе
(договор; доверенность и др.)

(транстортняя накладная, поручение »ксп-у,итсру. экспедиторское / «ло д с к а я  росписи» и др. I  масса нетто/ брутто груза/если но приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги,, результаты рабо^ргш УсДа’
[’10]

(фзцгJ,
[11)

О&нтг
о[!; ,сзС<* ЧГ___________________

;^ь1лки;̂ а^в<^ сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
р п р а в и л ь н о с т ь 'о ф о р м л ^ й ^ ^ ф р к - т а

\Ул
яйстаенной жизни

Николаичев Д, В’.
(подпись) (Ф.и.о.)

номиуе^ков/хубъек^ -  составителя документа;(в т.ч. комиссионера / агента)
ПП 376^124355/370201001____________________________________

Цржят не заполняться  при лростоолстми по*гати я М.П.. может быть указан ИНН / КПП)

Товар (груз) получил / услуги, результаты р а б о т^ а в а  принял

(должность)

Дата получения (приемки)

Иные све

(подпись)
* У / *  2 0 2  Я ° А а

!ении, приемке

(ф.и.о.)

, f )

9]

5]

6)

(1
гстеиипретанзии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы н т.п.)

•Ть оформления tfrgfifa. хозяйственной жиз ни
_____ _____ L, _  __________ [18]

М р г Л о З Д А Ю Щ А я  || ^ j ^ t r e i M . i c . )  (Ф.и.0.)

.е/сгТцеиный эа пр, 

е р е

лдамическога су|
^ У р | 1 ^ ^ Ш ^ 7 « [ 5 4 3 / 3 7 0 Э 0 1 0 0 1
V  Чч\\ ’ -TunWar ПОМ ПЕЮСТПВЛОНР

-  составителя документа

г(можат ^»а/з1)6̂ я т ь с я  при проставлонии н а ч а т  в М.П., может быть указан И Н Н  / КПП)v7'1 Ср . ■   . aV / . VY //

.ОвЛАСГП?-'

[1,9)
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Универсальный
передаточный
документ

Статус: □
1 -  счет-фактура и 
передаточный 
документ (акт)
2 -  передаточный 
документ (акт)

Счет-фактура № 
Исправление №

Продавец:
Адрес:

ИНН/КПП продавца: 

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу № 

Документ об отгрузке

91 от
от

7 декабря 2022 г. о)
(1а)

ООО "ЭСЦ"

И Н И Р Г Т И !  I l / l O H l - n S l  • пРиложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
I Ц  г  U  П  П  Cl / 1 (g редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

153002, Ивановская обл, Иваново г, Батурина ул, дом 10 
3702124355/370201001

(в редакции

пр огра м м а  !
_____________________ (2 )  П о к у п а т е л ь :

Адрес:
___________________ (2а)

(26) ИНН/КПП покупателя:

ООО "ТСК” (S)

он же
ООО ''ТСК",155806, Ивановская обл, Кинешма г, Маршала Василевского ул, дом 
2

(3) Валюта: наименование, код Российский рубль. 643

155806, Ивановская обп, Кинешма г, Маршала Василевского
ул, дом 2_____________________________________________________ (6а)

_______________________________ (66)
(7)

3703023543/370301001

№ п/л 1 №91 от 07.12.2022 г.

№ Идентификатор государственного контракта, 
(5) договора (соглашения) (при наличии):

(5а)
( S )

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 

услуг), имущественного права

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена (тариф) Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав без 

налога - всего

В том Сумма налога, Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом - всего

Страна
происхождения

товара

Регистрационный 
номер декларации на 

товары или 
регистрационный 

номер партии товара, 
подлежащего 

прослеживаемости

Код товара/ 
работ, услуг

№
п/п

Код вида 
товара

код

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)

за
единицу

измерения

числе
сумма
акциза

Налоговая
ставка

предъяв
ляемая

покупателю

циф
ро

вой
код

краткое
наименова

ние

А 1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а и

НФ-00004532 1 Котел Турботерм-Гарант-2000. 
Котел водогрейный стальной 
жаротрубный мощностью 2000 
кВт. В комплекте: патрубок 
группы безопасности, площадка 
под щит управления, паспорт, 
инструкция по эксплуатации.

796 шт. 1,000 2 541 416,67 2 541 416,67 без
акциза

20% 508 283,33 3 049 700,00

Всего к оплате (9) 2 541 416,67 X 508 283,33 3 049 700,00

Документ 
составлен на

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо Николаичев Д. В.

Главный бухгалтер /  
или иное уполномоченное т и р / у У / г У ? Николаичев Д. В

1 листе „  .  ' ?  Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

Л подлись) (ф.и.о.) f  Т
(подпись) (ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор: №1 от 12.10.2022г. 

Данные о транспортировке и грузе
(договор; доверенность и д р .)

[8]

[9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. I  масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ. 
Директор_____________________

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

Николаичев Д.В.
/ '  .(гуздпись)

:67 »  декабря 2022 года
(ф.и.о.)

Иные сведения об отгрузке, передаче

',дУ* ’'(ссылки-'йа неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

взяйственной жизни
\ / Николаичев Д.  В.

у /  ^\£_дссылки'на неотъемлемые приложения, сопутст

jggfilfeij* за'прбвуЬь^^ть оформлениялфзкта

^  (ПОДПИСЬ) (ф.и.о.)

.бъекта -  составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) 
370212^55/370201001____________________________________________________

при проставлении печати в М.П., может быть указан И Н Н  / КПП)

[ 10]

[11]
[ 12]

[13]

[14]

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права лринял

(ДОЛЖНОСТЬ) : (лодрибь) (ф.и.о.)

Дата получения (приемки) «  У »  / Ж  20 2? & д а  [16]

Иные сведения о получении, приемке
__________________________________________ [17]

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственвыйгзаяравильность оформления факта хозяйственной жизни

(подпись)

н/и(й^($>6ание экономического субъекта -  составите™ документа 
(Q Q  320302^543/370301001

(ф.и.о.)

(/ЙсАе(9|^39ррлняться при проставлении печати в М.П., может быть указан И Н Н  / КПП)
_______[19]



:.I.

|цэд«.
докумек

Статус:

6чнь:и
IT

□
Ук/йсреальный j !  Счет-фсктура N» 98

1 -  счет-фактура и 
передаточный
ffiyKlLW
2 -  передкгочны*;-
документ

aw)

(акт)

Исправ’.'Экив №

Продавец:
Адрес:

ИНН/КПП продавца: 

Грузоотправитель и его адрес:

>;6 декг.б' * 2022т.
(1а)

ООО -5С_

И н ве сти ц и о н на я  
програм м а

П|рк т 'ш ч а  К:к 1 к постанозлению Правительства.Российской Федерации от 26 декабря 20'1 г. № 1'27
;.s. зп ки гос1 скоеления ПргаитепьствД Российской Федерации от2-слрллг. 202: г N° ;

153002, Ивановская обп, Иваново г, Батурина ул, дом 10
3702124355/370201001

с ^ с ^ и д й г к у п а т е л ь :

Дг.рес:
.(2а)
"(26) ИНН/КПП покупателя:

ООСГТСК"

он же (3) Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

155806, Ивановская обл, Кинешма г, Маршала Василевского
ул, дом 2_____________________________________________ (6а)

___________________________  (66)
■ (7)

3703023543/370301001

Грузополучателей его адрес: -•

К платежно-расчетному документу № от 

Документ об отгрузке

ООО “7СК",1553СЗ, Кгаковская.обя, Кинвщмг г, Маршал/» Василевского ул, дом

№ п/п 1-2 № 98 от 26.12.2022 г.

.  1.4); идентификатор /осударственнопэ контракта, 
(5) договора (соглашения) (при наличии):

'(5а)
( 8)

Ке д товара? 
работ, услуг

№
п/п

Наименование товара:'(списание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

’ Код вида 
товара

1а 16

Единица
измерения

код

условное
обозна
чение
(нацио

нальное)

Коли
чество
(объем)

Цена (тариф) 
за

единицу
измерения

Стоимость, 
товаров (работ, 
услуг); имущест
венных прав без 

налога -  всего

Гу.

В том 
числе 
сумма 
акциза

Налоговая
ставка

Сумма налога, 
предъяв
ляемая 

покупателю

8;-

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом -  всего

9

Страна
происхождения

товара

Циф
ро
вой
код

10'

краткое
наименова

ние

Регистрационный 
номер декларации на 

товары или 
. ЛФ Т1Сф а;';Ч Ь К !:Ц У  
номер партии товара, 

подлежащего 
прослеживаемости

'10 а "

БП-00003076 Шкаф управления котлагрегатом 
Energomatic 20. Работа котлов в 
каскаде . . ■ ■ . i , '

796 1,000 6 1 9  0 0 0 .0 0 6 ; 9 003,00 без
акциза

20% 123 800,00 742 800,00

БП-00003077 Периферия для Energomatic 20 
(комплект датчиков) |______ '

796 1,000 94 767,50 94 767,50 без
акциза

20% 18 953,50 113 721,00

Всего к оплате (9) 713 767,50 142 753,50 856 521,С£

составлен на 
1 лист4

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

Николаичев Д. В.
-^оДпйсь)

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(ф.и.о.) г Николаичев Д, В.
(подпись) (ф.и.о.)

^подпись^ (ф  и О.) ^ £ е к в и э и ш ^ в и д е т е л ь с тв а ^ м о с ^ а £ с ™ е н н о й ^ > е т с д )а ^ и ^

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор: №1 от 12.10.2022г.
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар| (груз) передал / услуги, результаты работ-пра.вг 
Директор_________________________________/ а Ж Х

10лжность)г/ к
Дата получения (приемки) _ . ^ v

f t  t e f  ИНН 37Q3d^b4o V \  V
Иные сведения )

и*'

20 года
(ф.и.о.)

ациЦо наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.' 

1й э'а.п ради л  ь н осТй^б'фйрм л  ̂ ^ t y ^ a  к лз^хо тя ^ т'в е н н о й ж изн!

(должности) у Х Х  (Подпись)
Наименование эконом'ическо(^^ёъе((Та -  составителя документа 
О О О  Т С К " , ИНН/КПП 37030235'4з7з70301 001

~7 (ф.и.о.)

. [ 8]

. [9 ]

.[15]

[16]

.[17]

.[18]

[19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

м.п.



1’ЛНД См»*ы , Персии 2021.2

•••»*

I.imii i-imk (I тни>;ц»1/|4им)

1Ьуцтдчмн (Субподрядчик) 

Стройка

(организация, адрес, т елеф он, сраме)
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания» (ООО «ТС К»), 155806,

(ореализация, адрес, телефон, факс)
ООО “Энергокомплектсервис**, 153034, г. Иваново, ул. Огородная. д.ЗЗ, ИНН 3730012847_____________

ОС v с кт

Форма по ОКУД

__  по ОКПО

__  по ОКПО

по ОКПО
(организация, адрес, телефон, фокс)

Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Система теплоснабжения" котельная N H . г.Кинешма,
пр.Дунаевсхого, д.2Б. ___________ ч у -

(наименование, адрес)
Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Система теплоснабжения" котельная №4. г.Кинешма,
пр .Дунаевского, д.2Б.______________________________________________________ __________________ _______________ _ _ __________

(ншииеноевние) Вид деятель!
Договор подряда (контракт)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

код

номер 497-П
дата 21.01.2022

Вид операции

Номер Дат» Отчетный период
документа состав пения с по

1 07.04.2022 21.01.2022 07.04.2022

Смета Ыя 02-01-01, Система внутреннего газоснабжения 
Основание: 473-П/2021- ГСВ

N* п/п
N* п/п в 

акте
Обоснование Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для 
ресурсов, отсутствующих ■ СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

на единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффици 
ентов

на единицу
коэффициент

ы
всего

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1. ТВГ-8
демонтаж _____________________________________________________________  -

05 действующих стальных газопроводов
диаметром: 150 мм

Приказ от ОЗП-1.15; Э М -1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1.15; T 3 M -U 5
04.08.2020 Ne 
421/пр п.586

Приказ от ОЗП=1,Э; ЭМ=1,3 к расх..* ЗПМ=1,3; ТЗ=1,Э; ТЗМ=1,3
04.08.2020 NB 

421/пр прил.10
табл.З п.2

1 О Т 490,59 1.495 73,34 20,86 1530
2 ЭМ 380,49 1,625 61,83 «.1 501
4 М 3 104,37 310,44 6.45 2 002

ЗТ чел.-ч 47.4 1,495 7.0863
Итого по расценке 3 975,45 445,61
ФОТ 73.34 1 530

МДС81- HP Наружные сети водопровода, канализации, 
33.2004 теплоснабжения, газопровода

% 130 130 95.34 1 989

Прил.4 п.18
Письмо NBAn- СП Наружные сети водопровода, канализации, Ч 69 0,85 75,65 55,48 1157

5536/06 от теплоснабжения, газопровода
18.11.04

Прил.1 п.18

Всего по позиции 596,43 7 179

2 2 ФССЦ- Трубы стальные электросварные 
23.5.02.02- прямошовные со снятой фаской из стали 
0075 марок БСт2кл-БСт4кл и БСт2пс-БСт4пе,

м -0,385 137,51 -52,94 6,45 -341

наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 
5 мм

Э 3 ФССЦ- Заглушки эллиптические из стали марки 20, 
23.8.04.01- номинальное давление 10 МПа,
0027 номинальный диаметр 150 мм, наружный

шт •2 45,81 -81,82 «.43 -891

диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм .4

4 4 ТЦ_20.2.02.02 заглушка эллиптическая 1S9 мм шт 1 294,00 43,58 8.43 294
_37_37025886
08_27.05.2021

Цена=352,8/1,2
ФЕР19-01-006- Демонтаж клапанов предохранительных шт
04 диаметром: д о  200 мм

Приказ от ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ»0.4; МАТ=0 к расх.; Т3=0,4; ТЗМ=0,4
04.09.2019 №
519/пр табл.2

п.3

Приказ от ОЭП-1.Э; ЭМ-1.3 к расх.; ЭПМ-1.Э; Т3=1,3; ТЗМ=1,3
04.08.2020 N*

421/пр прил.10
табл.3 п.2

Общосюо с ограниченной отпотствснностью 
«Теплоснабжающая компания» (ООО «ТСК»)

Вх.№ J f i f  ... .

1 ОТ 82,44 0.52 « в
2 ЭМ 40.70 0,52
3 вт.ч.0Тм 3,28 0.52 /ж

•ф 4 М 307,07 о V
зт
ЗТм

чеа-ч 8,57
чел.-ч______0,27

0,52
0,52

4,4564
0,1404

Итого по расценке 
ФОТ

430,21

Страниц:
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МДС81- HP Сактехничесхие работы -  внутренние 
33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, 

Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

% 126

‘

128 57,06 1 190

Письмо №АП- СП Сантехнические работы -  внутренние 
5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 

18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прил.1 п.15 кондиционирование воздуха)

% 83 0,85 70,55 31,45 656

Всего по позиции 152,54 2 911
6 6 ФЕР19-01-008-Демонтаж диафрагм камерных диаметром: шт 1

03 до 150 мм
Приказ от Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0.4; ЭМ-0.4 к расх.; ЗПМ-0,4; М А Т-0  к расх; ТЗ-0,4 ; ТЗМ-0,4 

04.09.2010 NB 
51 9/лр табл.2 

п.З
Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1,3 к расх.; ЗПМ-1,3; Т З -1 ,3; ТЗМ -1,3

04.08.2020 Ni 
421/пр прил.10 

табл.3 п.2

1 О Т
2 ЭМ
3 в Т . Ч . ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

чел.-ч
Ч6Л.-Ч

4.07
0,07

0.52
0,52

2.1164
0,0364

43,35
19,83
0,81

189,97

0,52
0,52
0,52

0

22,54
10,31

0,42
0,00

20,86
8,1

20,88
8,45

470
84

9

Итого по расценке 253,15 32,85
Ф ОТ 22,96 479

МДСВ1- HP Сантехнические работы -  внутренние % 128 128 29,39 613
33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация,

Прил.4 л.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Письмо NaAfV СП Сантехнические работы -  внутренние К  83 0,85 70,55 18,20 338
5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация.

18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прип.1 п.1в кондиционирование воздуха)

______ __________ Псего по позиции _____________________________________________________________________________  78,44 1 505
7 7 ФЕР09-03-030- Демонтаж сущостаующсй опоры ПКН -200 т  0,012

01
Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП-0,7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗЛМ-0.7; М А Т-0  к расх.; Т 3=0,7; ТЗМ -0,7 

04.00.2019 Ni
519/пр табл.2 

П.4

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1,3 к расх.; ЗПМ-1,3; T3 -1 .3 ; ТЗМ -1,3
04.08.2020 N*

421/пр прил.10 
табл.3 п.2

1 от 667,55 0,91 7.29 20,86 152
2 ЭМ 252,16 0,91 2.75 8.1 22
3 в т.ч. ОТм 3,35 0,91 0,04 20,86 1
4 М 238,18 0 0,00 8,45

ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

73,6
0,27

0,91
0,91

0,803712
0,0029484

Итого по расценке 
ФОТ

1 157,89 10,04
7,33 153

МДС81- HP Строительные металлические конструкции 
332004 

Прил.4 п.9

% 90 90 8,60 138

Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции 
5536/06 от 

18.11.04 
Прил.1 п.9

% 85 0,85 7225 5,30 111

Всего по позиции 21,94 423

8 8 ФЕР19-01-008-Установка клапанов предохранительных шт 1
04 диаметром: д о  200 мм

Приказ от ОЗГМ .15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗЛМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ=1,25
04.06.2020 NB 
421/пр п.586

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1,3 к расх; ЗПМ-1.3; ТЗ-1,3 ; ТЗМ-1,3
04.08.2020 №

421/пр прил.10
табл.З п.2

1 О Т
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ
ЗТм______________________________________
Итого по расценхе 
ФОТ

МДС81- HP Сантехнические работы- внутренние 
33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, 

Прил.4 п.18 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Письмо №АП- СП Сантехнические работы -  внутренние 
>  5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация,

18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прил.1 п.1 б кондиционирование воздуха)

_____________________________Всего по позиции ________.__________ .
9 9 ФССЦ- Фланцы стальные плоские приварные из

23.8.03.11- стали ВСтЗсл2, ВСтЗспЗ, номинальное
0659 давление 1,0 МПа, номинальный диаметр

200 мм

чел.-ч
чел.-ч

8,57
027

1.495
1,825

12,81215
0,43875

82,44
40,70

3,28
307,07

1,495
1,625
1,825

12325
68,14

5,33
307,07

20,86
8.1

20,86
8,45

2 571 
536 
111 

1981

43021 496,48
128,58 2 882

% 128 128 164,58 3433
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10 10 ТЦ_69.1.03.00 клапан отсечной нормально-закрытым шт 1 140 336,00 1,03 29 680,90 4,87 144 546
о _64_64531572 алюминиевый Ду 150мм ВН6Н-3 

01_18.01.2022 
_02
термобресг
(ооо
декатерм)

*

Цена=168403,2/1,2
Приказ от транспортные расходы П3=1.03 (ОЗП=1.03; ЭМ=1.03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ =1.03 к расх.; Т3=1,03; ТЗМ=1.03)

04.08.2020 NB
421/пр п.91

11 11 Ф ССЦ- Фланцы стальные плоские приварные
23.8.03.11» диаметр 150 мм
0157

шт 2 172,02 344,04 8*45 2 219

12 12 ФЕРм12-12- Арматура муфтовая диаметр: 15 мм 
009-02

шт 1

Приказ от ОЗП-1,3; Э М И .З к расх.; ЗПМ-1,3; Т3=1,3; ТЗМ=1.3
04.08.2020 Na 

421/пр прил.10 •

табп.3 п.2

1 О Т 46,18 1.3 60,03 20,86 1252
2 ЭМ 4.54 1.3 5,90 8.1 48
4 М 4,63 4,83 6,45 30

ЗТ чеп.-ч 4.8 1.3 6.24
Итого по расценке 55,35 70,56
ФОТ 60,03 1252

МДС81- HP Монтаж оборудования 
33.2004

% ВО 80 48,02 1002

Прил.4 п.43
Письмо ЫвАП- СП Монтаж оборудования % 60 60 36,02 751

5536/06
Прил.1 п.43

Всего по позиции 154,60 3 083

13 13 ТЦ_1В.1.09.0« Кран шаровой 11627П Ду15 Ру18 
_50_50440035 
51_30.04.2021 
_02

шт 1 231,87 35,97 8.45 232

Цена=278/1.2
14 14 ФЕРм 12-12- Арматура муфтовая диаметр: 20 мм 

009-03
шт 1

Приказ от ОЗП=1,Э; ЭМ=1.3 к расх.; ЗПМ=1,3; Т3=1.3; ТЗМ=1,3
04.08.2020 NB 

421/пр прил.10
табл.3 п.2

1 О Т 46,18 1.3 60,03 20,86 1252
2 ЭМ 4.54 1.3 5,90 5.1 48
4 М 6.12 6,12 6,45 39

ЗТ чел.-ч 4.8 1.3 624
Итого по расценке л 56,84 72,05
ФОТ 60,03 1 252

МДС81- HP Монтаж оборудования 
33.2004

% 80 60 48,02 1 002

Прил.4 п.43

Письмо №АЛ- СП Монтаж оборудования % 60 60 36,02 751
5536/06

Прил.1 п.43

Всего по позиции 156,09 3 092
15 15 ТЦ_18.1.09.08 Кран шаровой 11627л Ду20 Ру16 

_50_50440035 
51_Э0.04.2021 
_02

шт 1 287,50 44,65 8,45 288

Цема=345/1,2
16 16 ФЕРм12-01- Трубопровод в дизельных, насосно- 

008-12 компрессорных, парокотельных и т.п..
100 м 0,025

монтируемый из труб и готовых деталей, на 
номинальное давление не более 2,5 МПа, 
диаметр труб наружный: 159 мм

Приказ от ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; Т3*1,3; ТЗМ»1,Э
04.08.2020 I* 

421/пр прил.10
табл.З п.2

1 О Т 3 501,68 1.3 113,80 20,86 2 374
2 ЭМ 8 695,00 1.3 282,59 5,1 2 289
3 е т.4. ОТм 741,24 1.3 24,09 20,88 503
4 М 955,32 23,88 6,45 154

ЗТ чел.-ч 364 1.3 11,83
ЗТм чеп.-ч 56 1.3 1,82
Итого по расценке 13 152,00 420,27
ФОТ 137,89 2 877

МДСВ1- HP Монтаж оборудования 
33.2004

% 80 80 110,31 2302

Прил.4 п.43

Письмо №АП- СП Монтаж оборудования % 60 60 82,73 1726
5536/06 

Прмл.1 п.43 -

Всего по позиций 613,31 8 845
17 17 ТЦ_23.3.09.00 труба ЭСВ 159x4,5мм

_37_37025888
08_05.05.2021

м 2.5 1 572,08 609,30 8,45 3 930

,„_02
металл ал ьян

-■с
Цена«1886,5/1,2 * -S>

О ,ч

о 2
*  о  О 

О о \  
\-S-V

7 0

1=3 I  
/Ь X

о  .

• > о ? 7
с* -е  '

***? О Б П ^ З

Страниц
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18 18 ФЕРм12-01- Трубопровод в дизельных, насосно- 
008-03 компрессорных, парокотельных и т л м

100 м 0,015

монтируемый из труб и готовых деталей, на 
номинальное давление не более 2,5 МПа, 
диаметр труб наружный: 25 мм

Приказ от 03П=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1.3; Т3*1.3; ТЗМ= 1.3
04.08.2020 № 

421/пр прил.Ю
табл.З п.2

1 О Т 1904,78 1.3 37,14 20,88 775
2 ЭМ 4 781,58 1.3 93,44 8.1 757
3 ■ т.ч. ОТм 396,80 1.3 7,73 20,88 181
4 М 145,90 2,19 8,45 14

ЗТ ЧОЛ.-Ч 198 1.3 3,861
ЗТм чел.-ч 30,08 1.3 0,58656
Итого по расценке 6 842,22 132,77
ФОТ 44,87 938

МДС81- HP Монтаж оборудования 
33.2004

% ВО ВО 35.90 749

Прил.4 п.43
Письмо №АП- СП Монтаж оборудования % 60 60 28,92 562

5536/06
Прил.1 п.43

Всего по позиции 195,59 2 857
19 19 TU_23J.09.00 Труба ВГП 20x2,8 

_37_3702588В 
08_05.05.2Q21 
_02

м 1.5 141,67 33,02 5.45 213

Цена=170/1.2
20 20 ТЦ_23.8.11.08 Отвод 90* 1-26,9x2,0 (Ду20) шт 1 35,00 5.43 6,45 35

_37_37025В88
08_05.05.2021
_02

Цена=42/1,2
21 ФЕР09-03-039- Монтаж опорных конструкций: д л я  т

01 кропления трубопроводов внутри зданий и
сооружений массой до 0,1 т

Приказ от 030=1,15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25
04.08.2020 N0 

421/пр П.586

Приказ от 03П*1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ-1,3; T3-1 .3 ; ТЗМ-1,3
04.08.2020 Na 

421/пр приаЮ
табл.3 п.2

1 О Т 667,55 1,495 9.98 20,86 208
2 ЭМ 252,18 1,625 4.10 8,1 33
3 в т.ч. ОТм 3,35 1,625 0,05 20,86 1
4 М 238,18 2.33 6,45 15

ЭТ чел.-ч 73,6 1,495 1,10032
ЗТм чел.-ч 0,27 1,825 0,0043875

Итого по расценке 1 157,89 16,46
ФОТ 10,03 209

МДС81- HP Строительные металлические конструкции 
33.2004

% 90 90 9,03 188

Прил.4 п.9

Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции % 85 0,85 72,25 7.25 151
5536/06 от 

18.11.04 
Прил.1 П.9

Всего по позиции 32,74 595
22 22 TU_08J.11.00 ОП1 -  опора -консоль газопровода 150 мм шт 1 1 150,00 178,29 6.45 1 150

_37_37025888 
08_18.05.2021 
-02

Цена»1380/1.2
23 23 ФЕРм12-10- Бобышки, штуцеры на номинальное 100 шт 0,01

001-01 давление: до  10 МПа
Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ«1,3 к расх.; ЗПМ«1,3; ТЗ»1,Э; ТЗМ=1.3

04.08.2020 N1 
421/пр прил.10

табл.З п.2

1 О Т 577,20 1.3 7.50 20,88 156
2 ЭМ 382,78 1.3 4,98 8.1 40
3 • Т.ч. O J m 0,08 1.3 0,00 20,86
4 М 1 909,92 19,10 6,45 123

ЗТ чеп.-ч 60 1.3 0,78
ЗТм чеа-ч 0,01 1.3 0,00013
Итого по расценке 2 869,90 31,58
ФОТ 7,50 156

МДС81- HP Монтаж оборудования 
33.2004

% во 80 6,00 125

Прил.4 п.43
Письмо №АП- СП Монтаж оборудования % 60 60 4,50 94

5536/06 
Прил.1 п.43

Всего по позиции
24 Ф ССЦ- 

26.1.01.07- 
0002

Бобышки екошонныа 9,40 8.45

I------ rv'"4"\... \ I К Д !L

25.- ТЦ_23.8.04.06 отвод прямой наружная резьба G1/2" 
_47_47190155 
64_2S.03.2021 
_02 
роема

______________________Цена «560/1,2_______________________.____

465,67

26 ФЕР18-07-001- Установка манометров: о трехходовым
02 краном

Страт

*1
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Приказ от ОЗГТ-1,15; ЗМ -1,25 х расх; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1,25 
04.08.2020 NB 

421/пр П.586 ‘

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1,3 к расх; ЗПМ-1,3; ТЭ-1,3; ТЗМ-1,3 
04.08.2020 Na 

421/Пр прил.10 
табп.3 п.2

1 О Т 
4 М

ЗТ чеп.-ч 0.22 1,495 0,3269

2,18
0,84

1,495 3.26
0.84

20,86
6,45

68
5

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81- HP Сантехнические работы -  внутренние 
33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, 

Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

% 128 128

3,02 4,10
3.26
4,17

88
87

Письмо ЫйАЛ- СП Сантехнические работы -  внутренние 
5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 

18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)

% 83 0,85 70.55 2.30 48

Всего по позиции 10,57 208
27 27 ТЦ.18.1.09.06 кран шаровой д л я  манометра кшм-15/6,3- 

_50_50440035 пшк 
51_30.04.2021 
_02

Цена=278/1.2

шт 1 231,67 35,97 6,45 232

29
О

28 ТЦ_63.4.01.02 Манометр КМ-22Р (0-40кПа), М20х1,5 шт 1 3 075,00 
_77_77056743 
6 1 J  8.01.2022 
_02

Цена-3690/1.2
Приказ от транспортные расходы ПЗ-1,03 (ОЗП-1,03; ЭМ-1.03 к расх; ЗПМ-1,03; МАТ-1,03 к расх; ТЗ-1,03; T3M-1.03) 

04.08.2020 NB 
421/пр п.91

1,03 650,31 4,87 3167

30 29 ФЕР13-03-002- Огрунтовка металлических поверхностей за 100 м2 0,02
04 два раза: грунтовкой ГФ-021

П3=2 (ОЗП-2; ЭМ -2 к расх.; ЗПМ-2; М АТ-2 к расх; Т3=2; ТЗМ=2)
ОП п.1.13.7_При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП-1,1; ТЗ-1,1 

Приказ от ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1,25
04.08.2020 N8 

421/пр п.586

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1.3 к расх.: ЗПМ-1,3; ТЗ-1,3; ТЗМ=1.3 ^
04.08.2020 Ne 

421/пр прип.10
табл.З п.2

1 О Т 56,55 3,286 3.72 20,86 7В
2 ЭМ 9,22 3,25 0,60 8.1 5
3 вт.ч. ОТм 0,22 3,25 0,01 20,86
4 М 152,04 2 6,06 m s 39

ЗТ чел.-ч 5,31 3,289 0,3492918

ЗТм чел.-ч 0,02 3,25 0,0013
Итого по расценке 217,01 10,40
ФОТ 3,73 78

МДС81- HP Защита строительных конструкций и 
33.2004 оборудования от коррозии

% ВО 90 3,36 70

Прил.4 п.13

Письмо ЫвАП- СП Защита строительных конструкций и % 70 0,85 59.5 . 2,22 46
5536/06 от оборудования от коррозии

13.11.04
Прил.1 п.13

Всего по позиции 15.98 23В
ФЕР13-03-004- Окраска металлических «грунтованных 
26 поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза

0,02

ПЭ-2 (ОЗП-2; ЭМ -2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)
ОП п.1.13.7_При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП-1,1; ТЗ-1,1 

Приказ от ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1,25
04.08.2020 N>

421/пр п.58б

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1,3 к расх; ЗПМ-1,3; ТЭ-1,3; ТЗМ-1,3
04.08.2020 Na 

421/пр прил.10
табл.3 ru2

1 О Т 19,32 3,289 1*27 20,86 26
2 ЭМ 6,01 3,25 0,39 8.1 3
3 а т.ч. ОТм 0,22 3,25 0.01 20,86
4 М 138,19 2 5,53 6,45 эе

ЗТ чел.-ч i n 3,289 0,1401114

ЗТм чел.-ч 0,02 3,25 0,0013
Итого по расценке 
ФОТ

- HP Защита строительных конструкций и 
оборудования от коррозии

% 90 90

• СП Защита строительных конструкций и % 70 0,85 59,5

163,49

Прил.4 п.13 
Нтсьмо МаАП-

5536/06 от оборудования от коррозии
18.11.04 

Прил.1 п.13

Всего по позиции
31 ФЕР24-02-120- Очистка полости трубопровода продувкой

03 воздухом, номинальный диаметр
газопровода: 150 мм

9.1
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Приказ от ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ-1.25; Т3=1,15; ТЗМ-1.25
04.08.2020 NB 

421/пр п.586

Приказ от 0 3 0 1 .3 ; ЭМ-1.3 к расх.; ЗПМ-1,3; ТЗ-1 ,3 ; ТЗМ -1,3
04.08.2020 Na 

421/пр прил.Ю
табл.З п.2

1 о т 5,96 1,495 0,69 20,66 19
2 ЭМ 27,00 1,625 4,39 8.1 38
3 в т.ч. ОТм 3,02 1,625 0,49 20,66 10

ЗТ чел.-ч 0,62 1,495 0,09269
ЗТм чел.-ч 0.3 1,625 0,04875
Итого по расценке 32,96 5,20
Ф ОТ 1,38 29

МДСВ1- HP Наружные сети водопровода, канализации, 
33.2004 теплоснабжения, газопровода

% 130 130 1.79 38

Прип.4 п.18
Письмо №АП- СП Наружные сети водопровода, канализации. % 89 0,85 75,65 1.04 22

5536/06 от теплоснабжения, газопровода
18.11.04

Прил.1 п.16

Всего по позиции 6,11 115

32 ФЕР24-02-122- Подъем давления при испытании воздухом 100 м
03 газопроводов низкого и среднего давления

(до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 
мм

Приказ от ОЗП-1,15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМИ.25; ТЗ-1,15; ТЭМ=1.25
04.08.2020 Ns 

421/пр п.586

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1.3 к расх.; ЗПМ-1,3; ТЗ-1,3; ТЗМ -1,3
04.08.2020 Nfl 

421/пр прил.Ю
табп.З п.2

1 О Т
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

З Т  чел.-ч
ЗТм ' ____________________ чел.-ч

0,16
0,11

1,495
1,625

0,02392
0,017875

1,54 1,495 0,23 20,86 5
12,90 1,625 2,10 8.1 17

1.21 1,625 0,20 20,86 4

Итого по расценке 
ФОТ

МДСВ1- HP Наружные сети водопровода, канализации. %  
33.2004 теплоснабжения, газопровода 

Прип.4 п.18
Письмо №АП- СП Наружные сети водопровода, канализации, % 

5536/06 от теплоснабжения, газопровода 
18.11.04 

Прил.1 п.18

-14,44

0,85 75,65

2.33
0.43
0,56

0,33

Всего по позиции 3,22
ФЕР24-02-124- Выдержка под давлением до  0,6 МПа при участок 
01 испытании на прочность и герметичность

участка газопровода номинальным 
диаметром: 50-300 мм
ОЗП-0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗЛМ=0,Э; T3-0.3 ; ТЗМ=0.3 

Приказ от ОЗП-1.15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1,25
04.08.2020 Nt 

421/пр п.586

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1,3 к расх.; ЗПМ-1,3; ТЗ-1,3 ; ТЗМ -1,3
04.08.2020 Ns 

421/лр прил.Ю
табл.З п.2

1 О Т 134,68 0,4485 60,40 20,86 1260
2 ЭМ 1 161.86 0,4875 586,41 8,1 4588
3 в т.ч. ОТм 106,22 0,4875 52,76 20,66 1101

ЗТ Ч8П.-Ч 14 0,4485 6,279
ЗТМ чел.-ч 9.8 0,4675 4,7775
Итого по расценке 1 296,54 • 626,81
Ф ОТ 113,16 2 361

МДС81- HP Наружные сети водопровода, канализации, 
33.2004 теплоснабжения, газопровода

% 130 130 147,11 3 069

Прил.4 п.16
Письмо №АП- СП Наружные сети водопровода, канализации, *  * 89 0,65 75,65 85,61 1766

5536/06 от теплоснабжения, газопровода 
18.11.04 

Прил.1 П.18

Всего по позиции
34 ФЕРм39-02- Визуальный и измерительный контроль стык

001-04 сварных соединений трубопроводов,
номинальный диаметр: свыше 100 до 200

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1.3 к расх.; ЗПМ-1,3; ТЗ-1,3; ТЗМ -1,3 
04.08.2020 NS 

421/пр прил.10 
табл.З п.2

1 О Т 
4 М

ЗТ ________________________чеп.-ч 0,16 1,3 0,632

20,86
6,45

Итого по расценке- 
ФОТ

МДС81- HP Монтаж оборудования 
33.2004 

Прил.4 п.43
Письмо ЫвАП- СП Монтаж оборудования 

5536/06 
Приа1 п.43
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Раздел 2. ТВГ-8М котел №2 J
демонтаж '  '

ФЕР24-02-100- Отключение и заглушка под газом 10 шт
05 действующих Сталиных газопроводов

диаметром: 150 мм
Приказ от ОЗП-1,15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1.15; ТЗМ=1,25

04.08.2020 N1 
421/пр п.586

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ=1.3 к расх.; ЗПМ=1,3; Т3=1.3; ТЗМ=1,3
04.08.2020 Ni 

421/пр прил.10
табл.3 л.2

1 О Т 490,59 1,495 73.34 20.16 1530
2 ЭМ 380,49 1,625 61,63 8.1 501
4 М 3 104,37 310,44 6,45 2 002

ЗТ чеп.-ч 47.4 1,495 7,0863
Итого по расценке 
ФОТ

МДС81- HP Наружные сети водопровода, канализации. % 130

3 975,45 

130

445,81
73.34
95.34

1530
1969

33.2004 теплоснабжения, газопровода 
Прил.4 п.18

Письмо №АП- СП Наружные сети водопровода, канализации. % 09 0,85 75,65 55,48 1 157
5536/06 от теплоснабжения, газопровода 

18.11.04 
Прил.1 п.18

Всего по позиции
«РССЦ- Трубы стальные элекгросварные
23.5.02.02- прямошовные со снятой фаской из стали
0075 марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2лс-БСт4пс,

наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 
5 мм

-0,385 137,51 -52,94 8,45

37 ФССЦ- Заглушки эллиптические из стали марки 20,
23.8.04.01- номинальное давление 10 МПа,
0027 номинальный диаметр 150 мм, наружный

диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм

45,81 -91,82 8,45

38 ТЦ_20.2.02.02 заглушка эллиптическая 159 мм
_37_37025В88 
08_27.05.2021 
_02

_____________________ Цена=352.В/1.2___________________

294,00 45,58 8,45

39 ФЕР19-01-006-Демонтаж клапанов предохранительных шт 1
04 диаметром: д о  200 мм

Приказ от Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ-0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ-0,4 ; ТЗМ-0,4
04.09.2019 N1 
519/пр табп.2

"*3
Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1,3 к расх.; ЗПМ-1,3; Т3=1,3; ТЗМ=1.3

04.08.2020 Г*
421/пр прил.10

табп.З а2

1 О Т 82,44 0,52 42,87 20,86 694
2 ЭМ 40,70 0,52 21,16 8.1 171
3 в т.ч. ОТм 3,28 0,52 1.71 20,88 36
4 М 307.07 0 0,00 6,45

ЗТ
ЭТм

чеп.-ч
чеп.-ч

8,57
0,27

0,52
0,52

4,4564
0,1404

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81- HP Сантехнические работы -  внутренние 
33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, 

Прил.4 п.1б отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Письмо NoAn- СП Сантехнические работы • внутренние 
5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 

18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)

0.85 70,55

64,03
44.58
57,06

31,45

930 
1 190

656

Всего по позиции
ФЕР19-01-008- Демонтаж диафрагм камерных диаметром: шт 1
03 д о  150 мм

Приказ от Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения 0 3 0 0 ,4 ; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ-0,4 ; ТЗМ -0,4
04.09.2019 Nt 
519/пр табл.2

П.3

Приказ от 0 3 0 1 ,3 ; ЭМ-1,3 и расх.; ЗПМ-1,3; ТЭ-1,3; ТЗМ -1,3
04.08.2020 N1 

421/пр прил.10
табл.З п.2

1 ОТ 43,35 0,52 22,54 20,86 470
2 ЭМ 19,63 0,52 10,31 8.1 84
3 ■ т.ч. ОТм 0.81 0,52 0,42 20,86 9
4 М 169,97 0 0,00 6,45

ЗТ
ЗТм

ЧВЛ.-Ч
чеа-ч

4,07
0,07

0,52
0,52

2,1164
0,0364

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81- HP Сантехнические работы -  внутренние 
33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, 

Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Письмо NfiATV СП Сантехнические работы -  внутренние 
5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация,

16.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прил.1 л. 16 кондиционирование воздуха)

0.В5

Всего по позиции
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41 ФЕР0В-ОЗ-0Э9- Демонтаж существующей опоры ПКН -200 

01
Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7;

04.09.2019 N0 
519/пр табл.2

п.4

Приказ от ОЗП»1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; Т3=1.3; ТЗМ=1.3
04.08.2020 №

421/лр прил.10
табл.З п.2

0,012

МАТ=0 к расх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7

1 от 667,55 0,91 7,29 20,88 152
2 ЭМ 252,16 0,91 2.75 8.1 22
3 ат.ч. ОТм 3,35 0,91 0,04 20,86 1
4 М 238.16 0 0,00 6.45

ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

73,6
0.27

0,91
0,91

0,803712
0,0029484

Итого по расценка 1 157,89 10,04
ФОТ 7,33 153

МДС81- HP Строительные металлические конструкции 
33.2004

% 90 90 6,60 138

Прил.4 а9
Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции К 85 0,85 72,25 5,30 111

5536/06 от 
18.11.04 

Прил.1 п.9

Всего по позиции 21,94 423

ФЕР19-01-006- Установка клапанов предохранительных шт
04 диаметром: д о  200 мм

Приказ от ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1.25
04.08.2020 N>

421/пр п.586

Приказ от 03П»1,3; ЭМ«1,3 к расх.; ЗПМ=1.3; Т3=1,3; ТЗМ=1,3
04.08.2020 N*

421/пр прил.10
табл.З л.2

1 О Т
2 ЭМ
3 вт.ч. ОТм
4 М

ЗТ "  
ЗТм

Ч6Л.-Ч
чел.-ч

8,57
0,27

1,495
1,625

12,81215
0,43875

82,44
40,70

3,28
307,07

1,495
1.625
1.625

123.25
66.14

5,33
307,07

20,86
8.1

20,86
8.45

2 571 
536 
111 

1981

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81- HP Сантехнические работы • внутренние 
33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, 

Приа4 а16 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

% 128 128

430,21 496,46
128.58
164.58

2662
3433

Письмо №АП- СП Сантехнические работы -  внутренние 
5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 

18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прил.1 а16 кондиционирование воздуха)

% 83 0,65 70.55 90,71 1892

Всего по позиции 751,75 10 413
44 43 ФССЦ- Фланцы стальные плоские приварные из 

23.8.03.11- стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, номинальное 
0659 давление 1,0 МПа, номинальный диаметр

200 мм

шт •2 100,00 -200,00 6,45 -1 290

45
О

44 ТЦ_69.1.03.00 клапан отсечной нормально-закрытый 
.64.64531572 алюминиевый Д у 150мм ВН6Н-3

шт 1 140 336,00 1,03 2» 680,90 4,87 144 546

01.1 8.01.2022
_02
термобрест
(ООО
декатерм]

Цена«1в8403,2/1.2
Приказ от транспортные расходы ПЗ-1,03 (ОЭП-1,03; ЭМ= 1.03 к расх.; ЗПМ=1,03; МАТ*1.03 к расх.; Т3=1,03; ТЗМ-1,03)

04.08.2020 Ne 
421/пр п.91

ФССЦ-
23.8.03.11-
0157

Фланцы стальные плоские приварные 
диаметр 150 мм

172,02 344,04 8.45

ФЕРм12-12- Арматура муфтовая диаметр: 15 мм шт
009-02

Приказ от ОЭП-1.3; ЭЙ-И.З к расх.; ЗПМ»1,3; Т3=1,3; ТЗМ=1,3 
04.08.2020 №

421/пр прил.10 
табл.З п.2

1 О Т
2 ЭМ 
4 М

ЗТ_____________________________ ________________ Чеп.-ч_______4.8 1.3 6,24

48,18 1.3 80,03 20,86 1252
4,54 1.3 5,90 8.1 48
4.63 4,63 6,45 30

Итого по расценю 
Ф ОТ

МДС81- HP Монтаж оборудования 
33.2004 

Прил.4п.43

Письмо №АП- СП Монтаж оборудования 
5536/06 

^  Приа 1 а43

80

70,56
60,03
48,02

1252
1002

чФ

'  - у,

< ? £  Ш  _ з т  \  4  %  4

Всего по позиции
ТЦ_18,1.09.06 Кран шаровой 11б27п Ду15 Ру16 
„50.50440035 
S1_30.04.2021 
.0 2

Цен а=278/1,2

231,67

*  о  §  j

Страниц
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ФЕРм12-01-
008-12

Трубопровод в дизельных, насосно
компрессорных, парокотельных и т.п., 
монтируемый из труб и  готовых деталей, на 
номинальное давление не более 2,5 МПа, 
диаметр труб наружный: 159 мм

Приказ от 03П*1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; Т3=1,3; ТЗМ=1.3
04.08.2020 №

421/пр прип.10 
табд.3 п.2

0,025

1 О Т 3 501,68 1.3 113,80 • 20,80 2 374
2 ЭМ 8 695,00 1.3 282,59 8.1 2 269
3 в т.ч. ОТм 741,24 1.3 24,09 20,88 503
4 М 955,32 23,88 3,43 154

зт ЧВП.-Ч 364 1.3 11,83
ЗТм чел.-ч 56 1.3 1.82
Итого по расценке 13152,00 420,27
ФОТ 137,89 2 677

МДС81- HP Монтаж оборудования
33.2004

% ВО 00 110,31 2 302

Прил.4 л.43
Письмо ЫвАП- СП Монтаж оборудования % 60 60 82,73 1726

5536/06
Прил.1 л.43

Всего по позиции 613.31 8 845

50 49 ТЦ.23.3.09.00 труба ЭСВ 159x4,5мм 
_37_37025888 
08_05.05.2021 
_02

м 2.5 1 572.08 609,30 6.45 3 930

металл алыж 
с

Цена=1886.5/1.2
61 50 ФЕРм12-10- Бобышки, штуцеры на номинальное 

001-01 давление: до 10 МПа
100 ШТ 0,01

Приказ от ОЗП=1.3; ЭМ=1.3 к расх.; ЗПМ*1,3; Т3=1,3; ТЗМ=1,Э
04.08.2020 NB 

421/пр прил.10
табл.З п.2

1 О Т 577.20 1.3 7,50 20,86 156

2 ЭМ 382,78 - 1.3 4.98 3,1 40

З а  т.ч. ОТм 0,08 1.3 0,00 20,86

4 М 1 909,92 19,10 6,45 123

ЗТ Ч6Л.-Ч 60 1.3 0,78
ЗТм чёл.-ч 0.01 1.3 0,00013

Итого по расценке 2 869,90 31,58

ФОТ 7,50 156

МДС81- HP Монтаж оборудования % 80 80 6.00 . 125
33.2004

Прил.4 п.43
Письмо ЫвАП- СП Монтаж оборудования S 60 60 4.50 94

5536/06
Прил.1 п.43

Всего по позиции 42,08 538
52 51 ФССЦ- Бобышки скошенные

26.1.01.07-
0002

ШТ -1 9,40 -6,40 3,45 -61

53 52 ТЦ.23.8.04.06 отвод прямой наружная резьба G1/2" 
_47_47190155 
64_25.03.2021 
_02 
роема

шт 1 468,87 72,40 3.43 467

Цена=560/1,2
54 53 ФЕРм12-12- Арматура муфтовая диаметр: 15 мм 

009-02
ШТ 1

Приказ от 03Л=1,3; ЭМ*1.3 к расх.; ЗПМ*1,3; Т3»1.3; ТЗ М И .З
04.08.2020 N8 

421/пр прил.10
табл.3 п.2

1 О Т 46,18 1.3 60,03 20,86 1252
2 ЭМ 4,54 1.3 5,90 3.1 48
4 М 4.63 4,63 3,45 30

ЗТ чел.-ч 4.8 1.3 6.24
Итого по расценке * 55,35 70,56
ФОТ 60,03 1252

МДСВ1- HP Монтаж оборудования 
33.2004

% 80 ВО 48,02 1002

Прил.4 п.43

Письмо ЫвАП- СП Монтаж оборудования % 60 60 36.02 751
5536/06

Прил.1 п.43

Всего по позиции 154,60 зоаз
55 54 ТЦ.18.1.09.06 кран шаровой д л я  манометра кшм-15/6,3- шт 1 231,67 35,97 6.45 232

_50_50440035 пшк 
51.30.04.2021 
-02

________________Цена=278/1.2
55 ФЕР13-03-002- Огрунтовка металлических поверхностей за 

04 два раза: грунтовкой ГФ-021
0,02

П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 х расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ -2 ; ТЗМ -2)
ОП п.1,13.7_При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; Т3=1,1 

Приказ от ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1.15; T3MM.25 
.04.08.2020 NB 

421/пр п.586

Приказ от ОЗПИ.З; ЭМ*1,3 к расх.; ЭПМ-1,3; Т3*1,3; ТЗМ=1.3
04.08.2020 N8 

421/пр прил.10 
табл.3 il2

Страниц:

б
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1 2 | 3 | « I s I 6 7 1--------5— Г В I 10 ____ У ____ L «  I 13
1 О Т 56,55 3,289 3,72 20,86 78
2 ЭМ 9,22 3.25 0,60 8.1 5
3 в т.ч. ОТм к 0,22 3,25 0,01 20.86
4 М 152.04 2 6,08 6.45 39

ЗТ чел.-ч 5,31 3.289 0,3492918

ЗТм чел.-ч 0,02 3.25 0.0013
Итого по расценке 217,81 10,40
ФОТ 3,73 78

МДС81- HP Защита строительных конструкций и 
33.2004 оборудования от коррозии

% 90 90 3,30 70

Прил.4 П.13
Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и % 70 0,85 59,5 222 40

5536/06 от оборудования от коррозии 
18.11.04 

Прип.1 (И З

Всего по позиции 15,98 238

57 56 ФЕР13-03*004- Окраске металлических огруитованных 100 м2 0,02
поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза

П3»2 (ОЗП*2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх; Т3=2; ТЗМ=2)
ОП п.1.13.7_При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; Т3=1,1 

Приказ от ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ*1.25; ТЗ-1,15; ТЗМ=1Д5 
(И.08.2020 Na 
421/пр а58б

Приказ от 03П-1.3; ЭМ*1.3 к расх; ЗПМ-1.Э; ТЗ-1 ,3 ; ТЗМ -1,3 
04.08.2020 Ni 

421/пр прилИО 
табл.З п.2

1 О Т
2 ЭМ
3 а т.4; ОТм
4 М

зт

ЗТм

чва-ч 2.13 3,289 0,1401114

чеа-ч 0.02‘ 3,25 0.0013

19,32 3,289 1.27 20,86 26
6,01 3,25 0,30 8.1 3
0,22 3,25 0,01 20,86

138,16 2 5,53 6,45 36

Итого по расценке 
Ф ОТ

МДС81- HP Защита строительных конструкций и 
33.2004 оборудования от коррозии 

Прил.4 п.13
Письмо СПАЛ- СП Защита строительных конструкций и 

5536Ю6 от оборудования от коррозии 
ia.ii.04 

Прил.1 п.13

163,49 7.19
1.28

% 90 90
•

1,15 23

% 70 0,85 59,5 0.78 15

Всего по позиции
ФЕР24-02-120- Очистке полости трубопровода продувкой 100 м 
03 воздухом, номинальный диаметр

газопровода: 156 мм
Приказ от ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к расх; ЗПМ-1,25; Т3*1,15; ТЗМ*1,25

04.08.2020 N1 
421/пр п.586

Приказ от ОЗП*1.3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1.3; ТЗ=1,Э; ТЗМ=1.3
04.08.2020 Ш 

421/пр прил.Ю
табл.З п.2

0.1

1 О Т 5,96 1.495 0,89 20,86 19
2 ЭМ 27,00 1.625 4,39 8.1 36
3 в т.ч. ОТм 3.02 1,625 0,49 20,86 10

ЗТ чел.-ч 0,62 1,495 0,09259
ЗТм чел.-ч 0.3 1.625 0.04875
Итого по расценке 32,96 5,28
ФОТ 1,38 29

МДС81- HP Наружные сети водопровода, канализации, 
33.2004 теплоснабжения, газопровода

% 130 130 1.79 38

Прил.4 а18
Письмо №АП- СП Наружные сети водопровода, канализаций, % 89 0,85 75,85 1.64 22

5538/06 от теплоснабжения, газопровода 
18.11.04 

Приа1 п.18

Всего по позиции 8,11
88 ФЕР24-С2-122- Подъем давлении при испытании воздухом 100 м

03 газопроводов низкого и среднего давления
(до 9,3 МПа) номинальным диаметром: 200 
мм

Приказ от ОЗП*1,15; ЭМ*1,25 красх; ЗПМ»1.25; Т3=1.15; ТЗМ*1.25
04.08.2020 Na 

421/пр а  586

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ=1,3 к расх; ЗПМ=1,3; Т3=1,3; ТЭМ*1.3
04.08.2020 №

421/пр прип.10
табл.З а2

1 О Т
2  ЭМ
3 • Т.ч. ОТм

ЗТ чвл.-ч
ЗТм ■ _________________________________ чел.-ч

0.1

0.18
6,11

1,495 0.02392
1,625 0.017875

1 Л 1,495 0,23 20,88 5
12.90 1,625 2,10 8.1 17

U t 1,625 0,20 20,86 4

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81- HP Наружные сети водопровода, канализации, 
33.2004 теплоснабжения, газопровода 

Прил.4 п.18
Письмо №АП- СП Наружные сети водопровода, канализации, 

5536/06 от теплоснабжения, газопровода 
18.11.04 

Прип.1 п.18

14,44

% 130 130

% 89 0,85 75,65
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Всего по позиции 3.22 41
60 53 ФЕР24-02-124- Выдержка под давлением до 0,6 МПа при участок 1

01 испытании на прочность и герметичность
участка газопровода номинальным 
диаметром: 50-300 мм
ОЗП-О.З; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; Т3=0,3; ТЗМ=0,3

Приказ от О  З Л И , 15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25
04.08.2020 №

421/пр п.585

Приказ от ОЗГМ .З; ЭМ=1.3 к расх.; ЗПМ«1.3; Т3=1,3; ТЗМ=1.3
04.08.2020 NB 

421/пр прил.Ю
табаЗ п.2

1 О Т 134,68 0.44В5 60,40 20,86 1280
2 ЭМ 1 161,88 0,4875 566,41 8.1 4588
3 в т.ч. ОТм 108,22 0,4875 52,76 20,86 1101

З Т  чеп.-ч 14 0,4485 6,279
ЗТм чел.-ч 9.8 0.4875 4.7775
Итого по расценке 1 296,54 626,81
ФОТ 113.1В 2361

МДС81- HP Наружные сети водопровода, канализации. %  
33.2004 теплоснабжения, газопровода

130 130 147,11 3 069

Прил.4 п.18
Письмо NiAn- СП Наружные сети водопровода, канализации, % 89 0,85 75,65 85,61 1786

5536/06 от теплоснабжения, газопровода 
18.11.04 

Прил.1 п.18

Всего по позиции 859,53 10 703

ФЕРм39-02- Визуальный и измерительный контроль сть
001-04 сварных соединений трубопроводов,

номинальный диаметр: свыше 100 до 200

Приказ от 03П=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ И .З ; ТЗМ=1,3 
04.08.2020 №

421/пр прил.Ю 
табл.З п.2

1 О Т  
4 М

ЗТ __________________________ чел

1,77 1,3
0.04

9,20
0.18

20,86
6.45

0,16_________ ГЛ________ 0.832

Итого по расценке 
ФОТ

АЛДС81- HP Монтаж оборудования 
33.2004 

Прил.4 п.43
Письмо №АП- СП Монтаж оборудования 

5536/06 
Прил.1 п.43

9.36 
9,20
7.36

5.52

Вседо г\о пдз^ции 22,24

192
154

14%Раздал 3. ТВГ-ВМ и п п Н И  „< (\  О  I  (У
демонтаж

61 ФЕР24-02-100- Отключение и заглушка под газом 10 шт
05 действующих стальных газопроводов

диаметром; 150 мм
Приказ от 03П=1,15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ«1,25; Т3«1.15; ТЗМ»1.25

04.08.2020 N1 
421/пр П.5В6

Приказ от 03П=1,3; ЭМ=1.3 к расх.; ЗПМ*1,3; Т3*1,3; ТЗМ=*1,3
04.08.2020 Ni 

421/пр прил.10
табаЗ п.2

0,1

1 О Т 490,59 1.495 73,34 20,86 1530
2 ЭМ 380,49 1,625 61,83 а.1 501
4 М 3 104,37 310,44 8.45 2002

ЗТ чеп.-ч 47.4 1,495 7,0883
Итого по расценке 3 975,45 445,61
ФОТ 73,34 1530

МДС81- HP Наружные сети водопровода, канализации, 
33.2004 теплоснабжения, газопровода

% 130 130 95.34 1 989

Прип.4 п.18
Письмо №АП- СП Наружные сети водопровода, канализации, % * 89 0,85 75,65 55,48 1157

5536/06 от теплоснабжения, газопровода
18.11.04

Прил.1 п.18
•

Всего по позиции 596,43 7179
63 62 Ф ССЦ- Трубы стальные электросварные 

23.5.02.02- прямошовныо со снятой фаской из стали 
0075 марок БСт2кл-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс,

м -0,385 137,51 •62,94 M S •341

наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 
5 мм

64 63 Ф ССЦ- Заглушки эллиптические из стали марки 20, 
23.8.04,01- номинальное давление 10 МПа,
0027 номинальный диаметр 150 мм, наружный

шт •2 45,81 -91,62 S.45 -591

диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм

65 84 ТЦ_20.2.02.02 заглушка эллиптическая 159 мм шт 1 294,00 45,56 M S 294
_37_37025868
08^27.05.2021

02
Цена=352,В/1.2

> ^ н о и  о

< 0/  \ 0  1 
Ч  /

65 ФЕР19-01-006- Демонтаж клапанов предохранительных шт 1
„04 диаметром: до  200 мм

Приказ от Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; 1 
04.09.2019 №
519/пр табп.2 

п.З

О
°  <?

к о п и я

о \  В Е Р ''
i 0> V .  .  .

' %&0
*> о б У Страница

/У
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Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1.3 к рас».; ЗЛМ-1.3; ТЭ-1,3; ТЗМ=1.3 
04.06.2020 Ш 

421/пр прил.Ю 
табл.З п.2

1 О Т
2 ЭМ
3 а т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч
ЗТм_____________________________________________ чел.-ч

3.37
0,27

0,52
0,52

4,4564
0,1404

82,44 0,52 42,67 20.86 894
40,70 0,52 21,16 8,1 171

3,28 0,52 1.71 20,86 36
307,07 0 0,00 6,45

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81- HP Сантехнические работы -  внутренние 
33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, 

Прил.4 я1в отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Письмо N0AH- СП Сантехнические работы -  внутренние 
5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 

18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)

430,21 64,03
44,5В
57,06

830
1190

70,55

Всего по позиции 152,54
ФЕР19-01-008- Демонтаж диафрагм камерных диаметром; шт 1
03 до 150 мм

Приказ от Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ-0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ-0.4 ; ТЗМ=0,4
04.09.2019 N1 
519/пр табл.2

п.3

Приказ от 03П=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1.3; ТЗ-1.Э; ТЗМ*1,3
04.08.2020 Ш 

421/пр прил.10
табл.Зп.2

1 О Т
2 ЭМ
3 вт.ч.О Тм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

ЧОЛ.-Ч
чел.-ч

4,07
0,07

0,52
0.52

2,1164
0,0364

43,35
19,83
0,81

189,97

0.52
0,52
0,52

0

22,54
10.31

0,42
0,00

20.86
•.1

20.86
8,45

470
64

9

Итого по расценке 253,15 32,85

ФОТ ' 22,96 479

МДС81- HP Сантехнические работы -  внутренние % 128 128 29,39 613

33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация,
Прил.4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и

кондиционирование воздуха)

Письмо NeAD- СП Сантехнические работы -  внутренние % 83 0,85 70,55 16,20 338

5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 
16.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и 

Прил.1 п.15 кондиционирование воздуха)

Всего по позиции
ФЕР09-03-С39- Демонтаж существующей опоры ПКН -200 т  0,012
01

Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ-0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; Т3=0.7; ТЗМ=0.7 
04.09.2019 N0 
519/пртабя2 

п.4

Приказ от ОЗП*1,Э; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; Т3=1,3; ТЗМ -1,3
04.00.2020 №

421/пр прил.10 
табл.З п.2

1 О Т 687,55 0,91 7,29 20,86 152
2 ЭМ 252,16 0,91 2.75 8,1 22
3 в т.ч. ОТм 3,35 0,91 0,04 20,86 1
4 М 238,18 0 0,00 6,45

ЗТ чея-ч 73.6 0,91 0,803712
ЗТм чея-ч 0,27 0,91 0,0029484

Итого по расценке 1 157,89 10,04
ФОТ 7,33 153

МДС81- HP Строительные металлические конструкции 
33.2004

% 90 90 6,60 138

Прил.4 п.9
Письмо №АП* СП Строительные металлические конструкции

*
% 85 0,85 72,25 5,30 111

5536/06 от 
18.11,04 

Прил.1 п.9

Всего по позиции

ФЕР19-01-006- Установка клапанов предохранительных шт
04 диаметром: д о  200 мм

Приказ от ОЗП=1.15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1,25
04.08.2020 NB 

421/пр П.586

Приказ от ОЗП-1,3; Э М -1.3 к расх.; ЗПМ=1.3; T3-1,3;T3M *1,3
04.08.2020 Ne 

421/пр ПрИЛ.10
табл.3 п.2

1 О Т
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 
ЗТм

307,07
20,86
8.45

2 571 
536 
111

1
чея-ч
чел.-ч

8,57
0,27

1,495
1,625

12,81215
0.43875

Итого по расценке 
ФОТ

430,21 496.48 :  
128,58
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МДС81- HP Сантехнические работы -  внутренние 
33.2004 (трубопроводы, водопровод, канализация, 

Приа4 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

Письмо №АП- СП Сантехнические работы -  внутренние 
5536/06 от (трубопроводы, водопровод, канализация, 

18.11.04 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прил.1 п.16 кондиционирование воздуха)

164.58

90,71

Всего по позиции
Ф ССЦ- Фланцы стальные плоские приварные из
23.8.03.11- стали ВСтЭсп2, ВСтЗспЗ, номинальное
0659 давление 1,0 МПа, номинальный диаметр

200 мм

100,00 -200,00 6,45

71 70
О

ТЦ_69.1.03.00 
_64_64531572 
01_18.01.2022 
-0 2
термобрест
(ооо
декатерм)

Приказ от 
04.08.2020 N* 

421/пр п.91

клепан отсочной нормально-закрытый 
алюминиевый Д у  150мм ВН8Н-3

Цена-108403,2/1,2
транспортные расходы ПЗ-1,03 (ОЗП-1,03; ЭМ-1,03 к расх.; ЗПМ-1,03; МАТ-1.03 к расх.; T3-1.03; ТЗМ -1,03)

29 680,90 4,87

72 71 ФССЦ- Фланцы стальные плоские приварные
23.8.03.11- диаметр 150 мм
0157

шт 2 172,02 344.04 в,45 2 219

73 72 ФЕРм12-12- Арматура муфтовая диаметр: 15 мм 
009-02

шт 1

Приказ от 0 3 0 1 ,3 ; ЭМ-1.3 к расх.; ЗПМ-1,3; ТЗ-1 ,3 ; ТЗМ -1,3
04.08.2020 Ш 

421/пр прил.10
табл.З п.2

1 О Т 46,18 1.3 60,03 20,88 1252

2 ЭМ 4.54 1.3 5,90 В,1 48

4 М 4,63 4,63 6,45 30

ЗТ чел.-ч 4.8 1.3 6.24
Итого по расценке 55,35 70,56

1252ФОТ ' 60,03

МДС81- HP Монтаж оборудования 
33.2004

Ч 80 80 46,02 1002

Прил.4 п.43
Письмо №АП- СП Монтаж оборудования % во 60 36.02 751

5536/06
Прип.1 п.43

Всего по позиции 154,60 3 083

74 73 ТЦ_18.1.09.06 Кран шаровой 11627п Ду15 Ру16 
_50_50440035 
51_30.04.2021 
-02

шт 1 231,67 35,97 6,45 232

Цена=278/1.2
75 74 ФЕРм12-01- Трубопровод в дизельных, насосно- 

006-12 компрессорных, парокотельных и т.п.,
100 м 0,025

монтируемый из труб и готовых деталей, на 
номинальное давление не болае 2,5 МПа, 
диаметр труб наружный; 159 мм

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1,3 к расх.; ЗПМ-1,3; ТЗ-1 ,3 ; ТЗМ -1,3
04.08.2020 N« 

421/пр прил.10
табл.З п.2

1 О Т 3 501,68 1.3 113,80 20,86 2 374
2 ЭМ 8 695,00 1.3 282,59 3.1 2 289
3 вт.ч. ОТм 741,24 1.3 24,09 20,88 503
4 М 955,32 23,88 8,45 154

ЗТ чал.-ч 364 1.3 11,83
ЗТм чел.-ч 56 1.3 1.82 •

Итого по расценке 13 152,00 420,27
ФОТ 137,89 2 877

МДС81- HP Монтаж оборудования 
33.2004

Ч ВО ВО 110,31 2302

Прил.4 п,43
Письмо МаАП- СП Монтаж оборудования Ч

*
60 ВО 82,73 1728

5536/06
Прил.1 п.43

Всего по позиции 613,31 8 845

76 75 ТЦ.23.3.09.00 труба ЭСВ 159x4,5мм 
_37_3702588В 
0fl_05.05.2021 
_02

м J.S 1 572,08 609,30 6,45 3 930

маталлальян
с

Цена-1886.5/1,2

77 76 ФЕР09-03-С39- Монтаж опорных конструкций: д л я  т
01 крапления трубопроводов внутри зданий и

вооружений массой до  0,1 т
Приказ от ОЗП-1,15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЭ-1,15; ТЗМ-1,25 

04.08,2020 Ni 
421/пр п.586

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1,3 к расх.; ЗПМ-1,3; ТЗ-1,3 ; ТЗМ-1,3 
'  04.08.2020 Ni 

421/пр прил.10 
табл.З п.2

0,01

о  я
л о и Ц

Со V /  
* и и  

S  *  %
% 'Ъ

о
4 о. £  *

/>*• о S ^ , ф о

1 О Т
2 ЭМ

667,55
252,16

1.495
1,625

\ \  Ч л  V /  U ’ ч - 

°  И , « Г
33

3 в т .ч  ОТм 3,35 1,625 1

4 М 238,18 2,38 6,45 15

Страниц

/ 3



РАНД-Сметэ, версия 2021.2
1 2 I 3 I * 5 I 1 I »  I » i 10 11 I ~ — Г 13

ЗТ чел.-ч 73,6 1.495 1,10032
ЗТм чел.-ч 0.27 1.625 0.0043875

Итого по расценке 1 157,89 16,46
ФОТ 10.03 209

МДС31- HP Строительные металлические конструкции 
33.2004

% 90 90 9.03 186

Прил.4 п.9

Письмо №АП- СП Строительные металлические конструкции % 85 0,85 72,25 7.25 151
5536/06 от 

18.11.04 
Прил.1 п.9

Всего по позиции 32,74 595
78 77 ТЦ_08.Э.11.00 ОП2 -  опора -консоль газопровода 150 мм 

.37.37025888 
0e_18.05.2021 
_02

шт 1 1 150,00 170,29 0.46 1 150

Цена=1380/1.2
79 78 ФЕРм12-10- Бобышки, штуцеры на номинальное 

001-01 давление: до  10 МПа
100 ШТ 0.01

Приказ от ОЗПИ.З; ЭМ=1,3 к рас*.; ЗПМ=1,3; Т3=1,3; ТЗМ=1,3
34.08.2020 Mi 

421/пр прил.10
табаЗ п.2

1 О Т 577,20 1.3 7,50 20.86 156
2 ЭМ 382,78 1.3 4 .И 8.1 40
3 ат.ч. ОТм 0,08 1.3 0,00 20,86
4 М 1 909,92 19,10 8,45 123

ЗТ Ч6Л.-Ч 60 1.3 0.78
ЗТм чеа-ч 0.01 1.3 0,00013
Итого по расценка 2 869,90 31,58
ФОТ 7.50 156

МД С  81- HP Монтаж оборудования 
33.2004

% 80 80 6,00 125

Прил.4 п.43
Письмо №АП- СП Монтаж оборудования % 60 60 4.50 94

5536/06
Прия1 п.43

Всего по позиции 42,08 538

во 79 ФССЦ- Бобышки скошенные
26.1.01.07-
0002

шт -1 9,40 •9,40 6,45 -61

81 во TLL23.8.04.00 отвод прямой наружная резьба G1/2M 
_47_47190155
64.25.032021
.02

ШТ 1 466,67 72,40 5,45 467

роема
Цена=560/1.2

82 81 ФЕРм12-12- Арматура муфтовая диаметр: 15 мм 
009-02

шт 1

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1.3 к рас*.; ЗПМ-1.3; ТЭ=1,3; ТЗМ-1,3
04.08.2020 № 

421/пр прил.10
табп.З п.2

1  о т 46,18 1.3 60.03 20,88 1252
2 ЭМ 4.54 1.3 5,90 «,1 48
4 М 4,63 4,69 6,45 30

ЗТ чел.-ч 4,8 1.3 6,24
Итого по расценке 55,35 70,56
ФОТ 00.03 1252

МДС81- HP Монтаж оборудования 
33.2004

% 80 ВО 48,02 1002

Прип.4 п:43

Письмо №АП- СП Монтаж оборудования % 60 60 36,02 751
5536/06

Прил.1 п.43

Всего по позиции 154,80 3 083
83 82 ТЦ.18.1.09.06 кран шаровой д л я  манометра киш-15/6,3-

.50.50440035 лшк
51.30.042021
.02

шт 1 231,67 35.97 8,43 232

Цена=278/1.2
84 83 ФЕР13-03-002- Огрунтовка металлических поверхностей за 100 м2 ц 0,02

04 два раза: грунтовкой ГФ-021

П3*2 (ОЗП=2: ЭМ«2 к рас*.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)
ОП п.1.13.7_П‘рй нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; Т3=1.1 

Приказ от ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к рас*.; ЗПМ* 1,25; ТЗ-1.15; ТЭМ-1.25
04.00.2020 N1 

421/пр п.586

Приказ от О ЗГМ .З; ЭМ=1.3 к расх.; ЗПМ=1,3; Т З И .З ; ТЗМ=1,3
04.08.2020 №

421/пр прил.10 
табл.3 п.2

1 О Т
2 ЭМ
3 ат.ч. ОТм
4 М

зт

ЗТм _________________________________
Итого по расценке 
ФОТ

МДС81- HP Защита строительных конструкций и 
33.2004 оборудования от коррозии 

Прил.4 п.13

чел.-ч

Ч

56,55 3,289
9.22 3,25
0,22 3,25

152,04 2
5,31 3,289 0,3492918

0,02 3,25 0,0013
217,81

90 90

3,72 20,88 78
0.80 8.1 5
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Письмо ЫвАП- СП Защита строительных конструкций и 

5536/06 от оборудования от коррозии 
18.11.04 

Прил.1 п.13

% 70 0,85 59,5 2,22 46

Всего по позиции 15,98 238
85 84 ФЕР13-03-004- Окраска металлических огрунтованных 100 м2 0,02

’А Н Д -С ги ета , версия 2 0 2 1 .2

26 поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза

П3=2 (ОЗП=2; ЭМ -2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ=2 к раса.; 73*2; ТЗМ=2)
ОП п.1.13.7_При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП-1,1; ТЗ-1.1 

Приказ от ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25
04.08.2020 N*

421/лр г».58б

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1,3 к расх.; ЗПМ -1.3;ТЗ-1,Э; ТЗМ=1,3
04.08.2020 NB 

421/пр прил.10
табл.З п.2

1 О Т
2 ЭМ
3 а т.ч. ОТм
4 М

З Т чел.-ч 2,13 3,209 0.1401114

19,32 3,289 1.27 20,86 26
6,01 3,25 0,39 8.1 3
0,22 3,25 0,01 20,86

138,16 2 5,53 8,45 36

ЗТм чел.-ч 0,02 3,25 0.0013
Итого по расценке 163,49 7.19
ФОТ 1 Л 28

МДС81- HP Защита строительных конструкций и 
33.2004 оборудования от коррозии

% 90 90 1,15 23

Прил.4 п.13
Письмо №АП- СП Защита строительных конструкций и % 70 0,85 59,5 0,78 15

5536/08 от оборудования от коррозии 
18.11.04 

Прип.1 п.13

Всего по позиции 9,10 103

ФЕР24-02-120- Очистка полости трубопровода продувкой 100 м 
03 воздухом, номинальный диаметр

газопровода: 150 мм
Приказ от ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1.25; Т3=1.15; ТЗМ=1,25

04.00. 2020 N«
421/пр п.586

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ*1,Э к расх.; ЗПМ-1.3; ТЭ -1,3; ТЭМ-1,3
04.00. 2020 N#

421/пр прил.10
табл.З п.2

0.1

1 о т 7» 5,96 1,495 0,89 20,86 19
2 ЭМ 27,00 1,625 4,39 8.1 38
3 в т.ч. ОТм 3,02 1,825 0,49 20,88 10

ЗТ Ч6Л.-Ч 0,62 1,495 0,09269
ЗТм ЧВЛ.-Ч о.з 1,625 0,04875
Итого по расценке 32,96 5,28
ФОТ 1,38 29

МДСВ1- HP Наружные сети водопровода, канализации, 
33.2004 теплоснабжения, газопровода

% 130 130 1.79 38

Прил.4 п.18
Письмо №АГ1- СП Наружные сети водопровода, канализации, % 89 0,85 75,65 1.04 22

5536/06 от теплоснабжения, газопровода 
18.11.04 

Прил.1 п.18

Всего по позиции
ФЕР24-02-122- Подъем давления при испытании воздухом 100 м 
03 газопроводов низкого и среднего давления

(до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 
мм

Приказ от ОЗП-1,15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1.25
04.08.2020 N>

421/пр п.586

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ -1,3 к расх.; ЗПМ-1.3; Т3=1,3; ТЗМ -1,3
04.08.2020 №

421/пр прил.10
табл.З п.2

0.1

1 О Т 1,54 1,495 0,23 20,86 5
2 ЭМ 12,90 1,625 2,10 м 17
3 в т.ч. ОТм 1.21 1,625 0,20 20,88 4

ЗТ чел.-ч 0,16 1,495 0,02392
ЗТм чел.-ч 0.11 1,625 0.017875
Итого по расценке 14,44 2,33
ФОТ 0,43 9

МДС81- HP Наружные сети водопровода, канализации, 
33.2004 теплоснабжения, газопровода

% 130 130 0,56 12

Прил.4 п.18

Письмо ЫвАП- СП Наружные сети водопровода, канализации, % 89 0,85 75,65 0,33 7
5536/06 от теплоснабжения, газопровода 

18.11.04 
Прил.1 п.18

Всего по позиции
ФЕР24-02-124- Выдержка под давлением до 0,6 МПа при участок 
01 испытании на прочность и герметичность

участка газопровода номинальным 
диаметром: 50-300 мм
ОЗЛ-О.Э; ЭМ=0,3 к расх.; ЗЛМ=0.3; Т3=0,3; T3M-0.3 

Приказ от ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; Т3=1,15; ТЗМ-1,25
04.08.2020 Ne 

421/пр п.58б
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Приказ от ОЭП-1,3; ЭМ»1.3 к расх; ЗПМ-1.3; Т3=1.3; ТЭМН.Э
04.08.2020 NS 

421/пр прил.Ю s
табл.З п.2

1 О Т 134,68 0,4485 60,40 20,86 1 260
2 ЭМ 1 181.86 0,4875 566,41 8.1 4 566
3 вт.ч. ОТм 100,22 0,4875 52,76 20,86 1 101

ЗТ чел.-ч 14 0,4485 6,279
ЗТм чеп.-ч 9.8 0,4875 4,7775
Итого по расценке 1 296,54 626,81
ФОТ 113,16 2 361

МДС81- HP Наружные сети водопровода, канализации, 
33.2004 теплоснабжения, газопровода

% 130 130 147,11 3 069

Прмп.4а.1в
Письмо М АП - СП Наружные сети водопровода, канализации. % 89 0,65 75,65 85,61 1786

5536/06 от теплоснабжения, газопровода
18.11.04

Пр-п.1 п.18

Всего по позиции 859,53 10 703

п 88 ФЕРмЗ&-02- Визуальный и измерительный контроль стык 4
001-04 сварных соединений трубопроводов,

номинальный диаметр: свыше 100 до 200

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1.3 к расх.; ЗПМ-1,3; ТЗ -1 ,3 ; T3M-1.3 
04.08.2020 Na 

421/пр прил.Ю 
табл.З tu2

1 О Т 
4 М

ЗТ

1,77
0,04

9,20 20.86
0.16 6,45

чсл.-ч_______0.1В 1,3________0,832

Итого по расценке 
ФОТ

МДС81- HP Монтаж оборудования 
33.2004 

Прил.4 п.43
Письмо ЫвАП- СП Монтаж оборудования 

5538/06 
Прил.1 п.43

1.81 9.36 
9,20
7.36

5,52

Всего по позиции

Итоги по акту:
Итого прямые затраты (справочно) 

а том числе:
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин

а том числе оплата труда машинистов (Отм) 
Материалы 

Строительные работы 
в том числе: 

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 
материалы 
накладные расходы 
сметная прибыль 

Монтажные работы 
в том числе: 

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов

■ том числе оплата труда (машинистов (ОТм) 
материалы
накладные расходы 
сметная прибыль 

Оборудование
Инженерное оборудование

192
154

9 888,85 95294

1 619,44 37 952
3 207.99 25 987

263,01 5480
4 881,42 31 355
8319,40 107 144

1030,62 21 499
2 216,44 17955

183,01 3 818
2 645,19 17062
1543,05 32188

884,10 18 440
5 212,92 84155

788,82 18 453
991,55 6032

80,00 1670
2216,23 14 293

695,03 14 504
521.29 10 873

89 693,01 436 805
89 693,01 436 805

103 225,33 608104
2 082,45 43 440
2 238,08 48 892
1 405,39 29313

20 845,07 121 620,80
123 870.40 729 724,80

18 088
436 805

р \ С

Принял:

• ■г- 
/
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Код
Форма по ОКУД 0322005

Инвестор по ОКНО
(организация, адрес: телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания» {ООО «ТС К»), 155В06, 
Ивановская область, г. Кинешмв, ул. Маршала Василевского, д. 2. ИНН 3703023543 по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Энергокомплектсервис", 153034, г. Иваново, ул. Огородная. д.ЗЗ, ИНН 3730012847 по ОКПО

Стройка
(организация, адрес, телефон, факс)

Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Система теплоснабжения" котельная №4. г.Кинешма, 
пр.Дунаеаского, д.2Б.

Объект
(нвшеноевние. адрес)

Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Система теплоснабжения" котельная №4. г.Кинешма, 
пр.Дунаевского, д.2Б.

(наименование)  Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер 497-П

дата 21.01.2022
Вид операции

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер
документа

Д ат.
составления

Отчетный период
с по

2 07.04.2022 21.01.2022 07.04.2022

Смета № 02-01-02. Система внутреннего газоснабжения, котел ТВГ-8М N«4 
Основание: 473-П/2021- ГСВ

238,64 тыс.руб.

Nan/n
№ п/п в 

акте
Обоснование

. V.
Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб-

на единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффици 
ентов

на единицу
коэффициент

ы
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 1.ТВ Г-8 М котел №4 инв.номер 28611 ________________________________________ . . . ------------------------------------------------------------- ---------------

ФЕР24-02-100- Отключение и заглушка под газом 10 шт
05 действующих стальных газопроводов

диаметром: 150 мм
Приказ от ОЗП-1,15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1.15; ТЗМ=1,25 

04.0В.2020 №
421/пр п.506

Приказ от ОЭП-1.3; ЭМ-1,3 к расх.: ЗПМ-1,3; T3 -1 .3 ; T3M-1.3 
04.08.2020 №

421/пр 
прил.Ю 

табл.З п.2

0,1

1 О Т 490,59 1,495 73,34 20,68 1530

2 ЭМ 380,49 1,625 61,83 8,1 501
4 М 3 104,37 310,44 6,45 2002

ЗТ чел.-ч 47,4 1,495 7.0863
Итого по расценке 3 975,45 445,61
ФОТ 73,34 1530

Приказ № HP Наружные сети водопровода, канализации, 
812/пр от теплоснабжения, газопровода 

21.12.2020 
Прил. п.18

% 117 117 85,81 1790

Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации. 
774/пр от теплоснабжения, газопровода 

11.12.2020 
Прил. п.18,

Приказ №
774/пр от 

11.12.2020

% 74 0,85 62,9 46,13

/

982

П.16

Всего по позиции 577,55 8 785
2 2 ФССЦ- Трубы стальные элекгросварные 

23.5.02.02* прямошовные со снятой фаской из стали 
0075 марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс,

м *0,385 137,51 -52,94 6.4S •341

наружный диаметр 159 мм, толщина стенки б
мм

Э 3 ФССЦ* Заглушки эллиптические из стали марки 20, 
23.8.04.01* номинальное давление 10 МПа, номинальный 
0027 диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм,

шт •2 45,81 •91,62 6,45 •591

толщина стенкц.4,5 мм

4 4 ТЦ.20.2.02.02 заглушка эллиптическая 159 мм
_37_3702588В
08 27.05.2021

шт 1 294,00 45,58 8,45 294

_02
Цена-352,8/1,2

ФЕР19-01-008* Демонтаж клапанов предохранительных 
04 диаметром: до 200 мм

Приказ от Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП-6.^;,ЭМ=ЬДкрасх,:^ЗГ1М-6Я; М А Т-0  к расх.; Т 3 * 0 у у (^ * & 4  i х
и ш в м .  / /  с У  .о А ^-п  \\ // ~  ~ ^04.09.2019 Na 

519/пр табл.2
л.З

Приказ от 03П-1.3; ЭМ-1,3 к расх.; ЗПМ-1,3; ТЗ-1,3 ; ТЗМ-1,3
04.08.2020 N1 

421/пр
прил.Ю 

табл.З п.2

Итого по расценке 430.21

Страница 1
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ФОТ
Приказ Na HP Сантехнические работы -  внутренние 
812/пр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 

21.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прил. п.16 кондиционирование воздуха)

Ч 121 121
44,58
53,94

930 
1 125

Приказ Na СП Сантехнические работы -  внутренние 
774/пр от (трубопроводы, водопровод, канализация,

11.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прил. п.16, кондиционирование воздуха)

Приказ Na 
774/пр от

11.12.2020 
П.16

% 72 0,85 61,2 27,28 568

Всего по позиции 145,25 2 759
ФЕР19-01-008- Демонтаж диафрагм камерных диаметром: до  
03 150 ММ

Приказ от Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения 03(1=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; М А Т-0  к расх.; ТЭ -0,4 ; ТЗМ=0,4
04.09.2019 N1 
519/пр табл.2

п.З
Приказ от 03(1=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; Т3=1,3; ТЗМ=1,3

04.08.2020 Ыа 
421/пр

прил.10 
табл.ЗпЛ

1 О Т
2 ЭМ
3 вт.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 4,07 0.52 2,1164
ЗТм_____________________________________________  чел.-ч______0,07________ 0,52______ 0.0364

43,35 0,52 22.54 20,86 470
19,83 0,52 10,31 8.1 84

0,81 0,52 0,42 20,88 9
189,97 0 0,00 8,45

Итого по расценке 
ФОТ

Приказ Na HP Сантехнические работы -  внутренние 
812/пр от (Трубопроводы, водопровод, канализация,

21.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прил. л. 16 кондиционирование воздуха)

Приказ № СП Сантехнические работы -  внутренние 
774/пр от (трубопроводы, водопровод, канализация.

11.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прип. п.16, кондиционирование воздуха)
Приказ Na 
774/пр от

11.12.2020
П.16

253,15

61,2

32,65
22,96
27,78

14,05

479
580

Всего по позиции 74.68

ФЕР09-03-039- Демонтаж существующей опоры ПКН -200 Т  0.012
01

Приказ от Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ-0,7; М А Т-0  к рЗсх.; Т3*0,7; ТЗМ=0,7
04.09.2019 NB 
519/пр табл.2

П.4
Приказ от 0 3 0 1 ,3 ; ЭМ=1.3 к расх.; ЗПМ=1.3; Т3=1,3; ТЗМ=1,3

04.08.2020 №
421/пр

прил.10 
табл.З п.2

1 О Т
2 ЭМ
3 а т.ч, ОТм
4 М

ЗТ чеа-ч 73,6 0,91 0,803712
ЗТм чел.-ч 0,27 0.91 0,0029484

667.55 0,91 7,29 20,88 152
252.16 0,91 2,75 6.1 22

3,35 0,91 0,04 20,86 1
238,18 0 0,00 6,45

Итого по расценке 
ФОТ

Приказ Na HP Строительные металлические конструкции 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.9

Приказ № СП Строительные металлические конструкции 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.9,
Приказ Na 
774/пр от 

11. 12.2020 
п.16

1 157,89

82 0,85 52,7

10,04
7,33
6,82

3.88

153
142

Всего по позиции 20,72

ФЕР19-01-006- Установка клапанов предохранительных шт
04 диаметром: д о  200 мм

Приказ от ОЗП=1.15: ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25;ТЗ=1.15;ТЗМ=1.25
04.08.2020 Na 
421/пр п.586

Приказ от 03П=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; Т3=1,3; ТЗМ=1,3
04.08.2020 NB 

421/пр
прил.10 

табяЗ п.2

Приказ Na HP Сантехнические работы -  внутренние 
812/пр от (трубопроводы, водопровод, канализация, 

21.12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прил. п.16 кондиционирование воздуха)



f ( « » ( « ,  n.|>tnn 2021.2
Т \ I 1 I 3 | 1 | 5 I s 1 i « I 9 I 10 I 11 I 12 | 13

Приказ № СП Сантехнические работы -  внутренние 
774/лр от (трубопроводы, водопровод, канализация,

11 .12.2020 отопление, газоснабжение, вентиляция и 
Прил. п.16, кондиционирование воздуха)

Приказ Ne 
774/пр от

11.12.2020

% 72 0,85 61.2 78,69 1641

п.16

Всего по позиции 730,73 9 974
9 9 ФССЦ* Фланцы стальные плоские приварные из 

23.8.03.11* стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЭ, номинальное 
0659 давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200

шт -2 100,00 -200,00 6,45 -1 290

мм
10
О

10 ТЦ_69.1.03.00 клапан отсечной нормально-закрытый 
.64.64531572 алюминиевый Ду 150мм ВН6Н-3 
01.18.01.2022 
.02
термобрест
(ооо
декатерм)

шт 1 140 336,00 1,03 29 680,90 4,87 144 548

Цена-166403,2/1,2
Приказ от транспортные расходы П3=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМв1,03; МАТ*1,03 к расх.; Т3«1,03; ТЗМ=1,03) 

04.08.2020 Ne 
421/пр П.91

11 11 ФССЦ- Фланцы стальные плоские приварные
23.6.03.11* диаметр 150 мм
0157

шт 2 172,02 344,04 M S 2 219

12 12 ФЕРм12-12- Арматура муфтовая диаметр: 15 мм 
009-02

Приказ от 03П=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1.3; Т3«1,3; ТЗМ=1,3 
04.06.2020 №

шт 1

421/пр 
прил.10 

табл .3 п.2

1 О Т
2 ЭМ 
4 М

46,16
4,54
4,63

1.3
1.3

60,03
5,90
4,63

20,60
8.1

6.45

1252
4В
30

ЗТ чел.-ч 4.8 1.3 6.24

Итого по расценке 
ФОТ

55,35 70,56
60,03 1252

Приказ Ne HP Технологические трубопроводы 
812/пр от 

21.12.2020

% 90 90

•

54,03 1127

Прил. п.54
Приказ Ns СП Технологические трубопроводы 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.54

% 46 48 27,61 576

Всего по позиции 152,20 3 033

13 13 ТЦ_1В.1.09.06 Кран шаровой 11627п Ду15 Ру16 
.50.50440035 
51.30.04.2021 
.0 2

Цена*27В/1.2

шт 1 ^  231.67 35,97 6,45 232

14 14 ФЕРм12-01- Трубопровод в дизельных, насосно- 100 м 0,025
008*12 компрессорных, парокотельных и т.п.,

монтируемый из труб и готовых деталей, на 
номинальное давление не более 2,5 МПа, 
диаметр труб наружный: 159 мм

Приказ от 03П*1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; Т3=1,3; ТЗМ=1,3 
04.08.2020 №

421/лр 
прил.10 

табл.3 п.2

1 О Т 3 501,68 1.3 113,80 20,86 2374
2 ЭМ 8 695,00 1.3 282,59 8.1 2289
3 в т.ч. ОТм 741,24 1.3 24,09 20,86 503
4 М 955,32 23,88 6,45 154

ЗТ чап.-ч 364 1.3 11,83
ЗТм чел.-ч 56 1.3 1,82
Итого по расценка 13 152.00 420,27
ФОТ 137,69 2 877

Приказ Ne HP Технологические трубопроводы 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.54

% 90 90 124,10 2 589

Приказ N9 СП Технологические трубопроводы 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.54

% 46 46 63,43 1323

Всего по позиции 607,80 8 729
ТЦ.23.3.09.00 труба ЭСВ 159x4,5мм м 2.5 1 572,06 609,30 6,45 3 930
_37_37025В88
08.05.05.2021
.0 2
металл альян

Цсна»1886,5/1,2
ФЕР09-03-0Э9* Монтаж опорных конструкций: д л я  крепления т  
01 трубопроводов внутри зданий и сооружений

массой до 0,1 т
Приказ от ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

04.08.2020 №
421/пр п.586

Приказ от 03П*1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ-1.3; Т3=1.3; ТЗМ=1,3
04.08.2020 №

421/пр
"  прил.10 
табл.З п.2

1 О Т
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ hi

/ a  a * < Z

I 4  О Ч

' * о

1,10032

#  VА 67.55 1,495 9,98 20,86 *  208
252,16 1,625 4,10 6,1 б 33

3,35 1.625 0,05 20,86 1
238,18 2,38 6,45 15
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И Г I

ЗТм 0,27
.1 « I

1,625 0,0043875

Итого по расценке 
ФОТ

Приказ № HP Строительные металлические конструкции 
В12/прот 

21.12.2020 
Прил. п.9
Приказ Ns СП Строительные металлические конструкции 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. л.9,
Приказ Nb 
774/пр от 

11.12.2020 
Л.16

1 157,89

52,7

16,46
10,03

9,33

5.29

209
194

Всего по позиции 31,08 560
17 17 1*14.08.3.11.00 ОПЗ -  опора -консоль газопровода 150 мм 

_37_37025888 
08_18.05.2021 
_02

IUT 1 1150,00 178,29 6,45 1150

Цена-1380/1,2
18 18 ФЕРм12-10- Бобышки, штуцеры на номинальное 

001-01 давление: до  10 МПа
100 ШТ 0,01

Приказ от ОЭП-1.3; ЭМ-1.3 к расх.; ЗПМ-1,3; Т3=1,3; ТЗМ= 1.3
04.08.2020- NB

421/пр
прил.10

табп.Зп.2

1 О Т
2 ЭМ
3 а т .ч . ОТм
4 М

577,20 
382.78 

0,08 
1 909,92

1.3
1.3
1.3

7.50
4,98
0,00

19,10

20,Вв 
8.1 

20,88 
8,45

156
40

123

ЗТ чел.-ч 60 1.3 0,78

ЗТм чеп.-ч 0,01 1.3 0,00013

Итого по расценке 
ФОТ

2 869,90 31,58
7,50 156

Приказ Nb HP Технологические трубопроводы 
812/лр от 

21.12.2020

% 90 90 6.75 140

Прил. п.54
Приказ Na СП Технологические трубопроводы 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.54

% 46 46
•

3,45 72

Всего по позиции 41,78 531

19 19 Ф ССЦ- Бобышки скошенные 
26.1.01.07-

шт -1 9,40 •9,40 6,45 •61

0002
20 20 Т1Д_23.8.04.06 отвод прямой наружная резьба G1/2H ШТ 1 466,67 72,40 6,45 467

.47.47190155
64_25.03.2021
_02
роема

Цена-560/1,2
21 21 ФЕРм12-12- Арматура муфтовая диаметр: 15 мм 

0094)2
шт 1

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1,3 к расх.; ЗПМ-1.3; ТЗ-1,3 ; ТЗМ -1,3
04.08.2020 N8

421/пр 
прил.10 

табл.З п.2

1 О Т 46,18 1.3 60,03 20,88 1252
2 ЭМ 4.54 1.3 5,90 8.1 48
4 М 4,63 4,63 6,45 30

ЗТ чел.-ч 4.8 1.3 6,24
Итого по расценке 
ФОТ

Приказ Nb HP Технологические трубопроводы 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.54

% 90 90

55,35 70,56
60.03
54.03

1252
1127

Приказ Nfl СП Технологические трубопроводы 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. л.54

% 46 46 27.61 578

Всего по позиции 152,20 3 033
22 22 ТЦ.18.1.09.06 кран шаровой д л я  манометра кшм-15/6,3-лшк 

_50_50440035 
51_30.04.2021 
_02

шт
*

1 231,67 35,97 6.45 232

Цена-278/1,2
23 ФЕР13-03-002-

04
Огрунтовка металлических поверхностей за 
два раза: грунтовкой ГФ-021

П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ=2 к расх.; ТЗ -2 ; ТЗМ=2)
ОП п.1.13.7_При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП-1,1; Т3=1,1 

Приказ от ОЗП-1,15; ЭМ-1,25 к расх.; ЗПМ=1.25; Т3=1,15; ТЗМ=1Д5 
04.08.2020 Nb 

421/пр п.586

Приказ от ОЗП-1,3; ЭМ-1,3 к расх.; ЗПМ-1,3; ТЗ-1 ,3 ; ТЗМ-1,3 
04.08.2020 Nb 

421/пр 
прил.10 

табаЗ п.2

1 О Т
2 ЭМ

* З а т.ч . ОТм 
4 М 

ЗТ

ЗТм___________________________________________

■гЬ\+**ИН0* ГК <1 \\

Итого по расценке 
ФОТ

152,04

3,289 3,72 Ш И / 78
3,25 0,60 8,1 5
3,25 \ 0.01 20,88

2 8,08 8,45 39

217,81 10,40
3,73 78
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Приказ Nb HP Защита строительных конструкций и 
812/лр от оборудования от коррозии

21.12.2020 
Прил. п.13

Приказ Na СП Защита строительных конструкций и 
774/пр от оборудования от коррозии 

11.12.2020 
Прил. П.13,

Приказ №
774/пр от 

11.12.2020 
П.16

5 | 6 I 11 I 12 | 13

0,85

3.51

1,62

Всего по позиции
24 ФЕР13-03-004* Окраска металлических огрунтованных 100 м2 0,02

26 поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза

П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)
ОП п.1.13.7_При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП*1,1; Т3*1,1 

Приказ от ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЭМ-1.25
04.06.2020 N8 

421/пр п.586

Приказ от ОЗП=1.3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ-1,3 ; ТЗМ»1,3
04.08.2020 N8 

421/пр
прип.10 

табл.З п.2

1 О Т
2 ЭМ
3 вт.ч. ОТм
4 М

19,32
6,01
0,22

138,16

3.289
3.25
3.25 

2

1.27
0.39
0,01
5,53

20.86
в.1

20,66
6,45

ЗТ чел.-ч 2,13 3,289 0,1401114

ЗТм чел.-ч 0,02 3,25 0,0013
Итого по расценке 183,49 7,19

ФОТ 1,28 26

Приказ Na HP Защита строительных конструкций и 
812/лр от оборудования от коррозии 

21.12.2020

% 94 94 1,20 24

Прил. л13
Приказ Ne СП Защита строительных конструкций и % 51 0,85 43,35 0,55 11
774/пр от оборудования от коррозии

11.12.2020 
Прил л13,

Приказ Ns 
774/лр от

11.12.2020
л16

Всего по позиции 8,94

ФЕР24-02-120* Очистка полости трубопровода продувкой 100 м
03 воздухом, номинальный диаметр

газопровода: 150 мм
Приказ от ОЗП=1,15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25

04.08.2020 N8 
421/пр П.586

Приказ от 03П-1.3; ЭМ-1,3 к расх.; ЗПМ-1,3; ТЗ-1,3; ТЗМ -1,3
04.08.2020 N9 

421/пр
лрил.10 

табл.З п.2

1 О Т
2 ЭМ
3 вт.ч. ОТм

ЗТ чел.-ч
ЗТм________  чеп.-ч

0.1

0,62 1,495 0,09269
0.3________1,625 0,04875

5,96 1,495 0,89 20,86 19
27,00 1,625 4,39 8.1 36

3,02 1,625 0,49 20,86 10

Итого по расценке 
ФОТ

Приказ Na HP Наружные сети водопровода, канализации, 
812/лр от теплоснабжения, газопровода 

21.12.2020 
Прил л18

Приказ N8 СП Наружные сети водопровода, канализации, 
774/пр от теплоснабжения, газопровода 

11.12.2020 
Прил. п.18.

Приказ N«
774/пр от 

11.12.2020 
л1б

32,96

117

74

5.28
1.36
1.61

0,67

_____________ Всегопопозиции_____________________________
ФЕР24-02-122- Подъем давления при испытании воздухом 
03 газопроводов низкого и среднего давления

(до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм

Приказ от ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ-1.25; Т3=1,15; ТЗМ-1,25 
04.082020 N8 

421/пр п.58б

Приказ от 03П-1.3; ЭМ=1,3 к рас».; ЗПМ-1,3; ТЗ-1 ,3 ; ТЗМ-1,3 
04.08.2020 N8 

421/пр 
прил. 10 

табл.З п.2

1 О Т
2 ЭМ
3 ■ т.ч. ОТм 

ЗТ
ЭТм
Итого по расценка 
Ф ОТ

Приказ Nb HP Наружные сети водопровода, канализации,
812/лр от теплоснабжения, газопровода

21.12.2020 
Прил. п.18
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Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 
774/пр от теплоснабжения, газопровода 

11.12.2020 
Приа пЛВ,

Приказ Nb 
774/пр от 

11.12.2020 
п.16

13
0.85 82,9 0,27

Всего по позиции
ФЕР24-02-124- Выдержка под давлением до 0,8 МПа при участок
01 испытании на прочность и герметичность

участка газопровода номинальным 
диаметром: 50-300 мм
ОЗП=0,3; ЭМ*0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; Т3=0,3; ТЗМ=0,3 

Приказ от ОЗП=1,15; ЭМ*1,25 к рас*.; ЗПМ=1,25; Т3*1,15; ТЗМ=1,25
04.08.2020 №
421/лр п.586

Приказ от О ЗГМ .З; ЭМ* 1.3 к расх.; ЗПМ-1.3; Т3=1,3; ТЗМ=1,3
04.08.2020 Nb 

421/пр
прил.Ю 

табл.З п.2

1 О Т
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

ЗТ 1 чел.-ч
ЗТм ____________________________________________ чел.-ч

3,10

134,68 
1 181,86 

108,22

0,4485
0,4875
0,4875

60,40 20,86
566,41 8,1

52,76 20.86

1260 
4588 
1 101

14
9,8

0,4485
0.4875

6,279
4,7775

Итого по расценке 
Ф ОТ

Приказ Nb HP Наружные сети водопровода, канализации, 
812/пр от теплоснабжения, газопровода 

21.12.2020 
Прил. п.18
Приказ Nfl СП  Наружные сети водопровода, канализации, 
774/пр от теплоснабжения, газопровода 

11.12.2020 
Прил. л.18,

Приказ Nb 
774/пр от 

11.12.2020 
П.16

1296,54

117

62,9

626,61
113,16
132,40

71,18

2 361 
2 782

Всего по позиции
28 ФЕРм38-02- Визуальный и измерительный контроль с

001-04 сварных соединений трубопроводов,
номинальный диаметр: свыше 100 д о  200

Приказ от 03П*1,3; ЭМ*1.3 к расх.; ЗПМ*1,3; Т3=1.3; ТЗМ-1,3 
04.08.2020 Ne 

421/пр 
прил.10 

табаЗ а2
1.77
0,04

1.3 9,20 20,86
0,18 6,45

192

0,16 1,3
Итого по расценке 
Ф ОТ

Приказ Nb HP Контроль монтажных сварных соединений 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.81

Приказ № СП Контроль монтажных сварных соединений 
774/пр от 

11. 12.2020 
Прил. п.В1

1.81 9,36
9,20
8,19

4.14

192
171

Всего по позиции 

Итоги по акту:
Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 
Материалы 

Строительные работы 
а том числе: 

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 
материалы 
накладные расходы 
сметная прибыль 

Монтажные работы 
в том числе: 

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 
материалы 
накладные расходы 
сметная прибыль 

Оборудование
Инженерное оборудование 

Итого
Итого Ф О Т (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)
НДС 204 

ВСЕГО по акту
в том числе: .*

материалы, изделия и конструкции отсутствующие в рЙЕ 
оборудование отсутствующее в СНБ . /  / у

21,69

3 287,38

598,34 
1 039,55 

85.11
1 851,49
2 741,02

Сдал:

Принял: (Директор ООО Чек")

1 Е П .П О С Н А Б Ж А Ю 1

(Гендиректор ОО О  "Энергокомплекгсервис") » уОГУ'Ш АНИЯ"
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АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТТ0ПТЕЖСТ1ЮМ ОБЪЕКТА 

ГА ЮТА ШРЕДЕЛИ ТЕЛ Б ПОЙ СИСТЕМЫ 
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система 

теплоснабжения». Котельная №4, г.Кинешма, пер.Дунаевского, д.2Б»
(наименование и адрес объекта)

' Иваново « Об » апреля 2022г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии -  представитель заказчика
■ 1>‘Гектор ООО «ТСК» ЕушовА.В._____________________________________________________________ _________

(Ф.И.О., должность)
членов комиссии -  представителей:
проектной организации: ГИП ООО «Энергокомплектсервис» Сафин Г.З.___________________

(Ф.И.О., должность)
эксплуатационной организации

начальник газовой службы ООО «ТСК» Краснов И.А.___________________________________ __
(Фамилия, Имя, Отчество, должность)

Представитель центрального управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

(Фамилия, Имя, Отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ООО «Энергокомплектсервис»
(Наименование организации) ->

предъявлен к приемке законченный строительством объект газораспределительной системы:
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта______________ : -:г
«Система теплоснабжения». Котельная №4, г.Кинешма, пер.Дунаевского, д.2Б»_______

(Наименование объекта) '
выполнены следующие работы: 
внутренний газопровод среднего давления 
статной 0  159*4,51=7,03м; 020*2.8 Ь=0,85м.
клапан отсечной нормально закрытый ВНЗН-З Ду150 -  4гит., кран шаровой 11627пДу20-1 шт. кран 
шаровой 11б27пДу15-1шт., кран шаровой для манометра 11б27п(м) Ду15-4шт.

На законченном строительством объекте
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта________
«Система теплоснабжения». Котельная №4, г.Кинешма, пер.Дунаевского, д.2Б»

(Наименование объекта)
субподрядными организациями_________не привлекались_______________________________________

(Наименование организации)
выполнены следующие работы: не проводились________________________________________________

(Виды работ)

2. 11роект№473-П/2021-  ГСВ разработан ООР«Энергокомплектсервис»________
(Наименование организации,ведомственная подчиненность)

3. ( 'троительство осуществлялось в сроки:
начало работ март 2022г. окончание работ апрель 2022г.

(месяц, год) (месяц, год)



комп^ЙЕ- /

(подпись, печать)

(подпись, печать)

(подпись, печать)

ОБЪЕКТ СЛАН
Представитель генерального подряду
Генеральный директор ООО «Э нергоком плеш Сафин Г.З.

у ^ С К Д ^

/ & % . * * ° *  w

о  ,5  \ о  $  *
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':Ч Ш а 0  *  с < ? у У

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренной 
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная р е о а к ц и н  ( 7 lull 1201 
2002и «Техническимрегламентом о безопасности систем газораспределения и  г а з о п о т р с б н с н и н ,»

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний 
осмотр объекта, определила соответствие выполненных строительно-монтажных />абош 
проекту, установила качество монтажа, провела при необходимости дополнительные испытания 
(кроме зафиксированных в исполнительной документации)
____________________________________ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ___________________________________

(виды испытаний)
Решение приемочной комиссии:
1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и 
требованиями СП 62.13330.2011«Газораспределительные системы» Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002 и «Техническим регламентом о безопасности систем газораспределения и 
газопотребления».
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой
исполнительной документацией с «Сё  »  £>4*________________ 2022г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии
Директ ор  
ООО «ТСК»

Представитель проектной орган изацШ
ГИ П  ООО «ЭнергокомШхектсервис»

Представитель эксплуатационной 
организации
начальник газовой службы ООО «ТСК»

Ершов А.В..

Краснов И.А.

Представитель центрального управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

(подпись, печать)

(подпись, печать)



Объект: Котельная № 7 ул.М.Горького, д. 131 а

Сметная стоимость 968 553,11 руб.

АКТ №2022-02
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за март 2022г.

Локальная смета №2022-02 на ремонт котла ДКВР 4/13 № 3
№ п/п Шифр и номер позиции 

норматива
Наименование работ и затрат Единица

измерени
Я

Кол-во единиц Сметная стоимость, руб.

На ед. 
изм.

Общее Наед. изм. Общая

» №1 <Нет раздела>
1 2 3 4 5 6 7 8

Демонтажные работы
1 ГЭСН45-08-001-02 

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Разборка кладки из огнеупорных изделий: неошлаковавшейся 
ЗП=1775^*1Г35*1,15; ЭММ=44,88*1,35*1,25; ЗПм=22,69*1,35*1,25; 
ТЗТ=10,8*1,35*1,15; ТЗТм=0,11*1,35*1,25

; ' л
м3 10,834 2 832,04 30 680,69

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 10,8 181,654 164,38 29 860,28

Средний разряд работы 2,3

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,11 2,011 414,73

91.06.02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м маш.-ч 0,11 2,011 407,96 820,41

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,11 2,011 206,23 414,73

2

«И

ГЭСНм06-01-004-01
Ф

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т З  
п.1.2; Приказ N507 от 
04.09.2019 п.8.3 т.З п.З

Демонтаж: трубы конвективного пучка, поставляемые 
отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном 
топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч

V=788*2,99/1000; ЗП=47589,49* 1,35*0,5; Э М М =28214,58*1,35*0^х  
ЗПм=1563,79*1,35*0,5; Мат=0*0; T3T=247*1,35*0,5; w i ' X
ТЗТм=5,78*1,35*0,5 / /  " о .- • // . о V.

'■■■■' ■ ; V о  о /  КПа,.~ \ f

т

%

2,35612 51168,32

( [ $  i f  
// о  v Ars// О А  <0 /
К г  *о

| *  о

120 558,15

1 Трудозатраты рабочих ~-ж\ чел.-ч 247 392,824 « f e e ; 75 Щ Ш

Средний разряд работы f  ^ 3,8



2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 5,78 9,192 2 487,18

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 4,73 7,523 909,02 6 838,56
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 4,73 7,523 276,75 2 081,99

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 12,9 20,516 31,02 636,41

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 12,9 20,516 0 0

91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,13 0,207 1 167,31 241,63

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,13 0,207 276,75 57,29

91.14.05-ОМ Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,13 0,207 30,28 6,27

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,13 0,207 0 0

91.17.02-032 Дефектоскопы ультразвуковые маш.-ч 3,58 5,694 29,02 165,24

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,58 5,694 0 0
* 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 16,1 25,605 52,39 1 341,45

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 16,1 25,605 0 0

91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность 
до 5,0 мЗ/мин

маш.-ч 75,4 119,915 293,78 35 228,63

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 75,4 119,915 0 0

91.21.19-033 Станки токарно-винторезные маш.-ч 0,92 1,463 283,36 414,56

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,92 1,463 237,8 347,9

3 ГЭСНм06-01-004-03

(0) Приказ N507 от
04.09.2019 п.8.3 т.З п.З; 

Приказ N 421/лр от
04.08.2020 Прил.10 т.З 
-  п.1.2

Демонтаж: экраны из гладких труб с опорами, подвесками и 
другими креплениями, поставляемые: отдельными деталями, 
барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, 
паропроизводительностью 4-6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа

V=(186*2,99+6,66*41,63)/1000; ЗП=79325,22*0,5*1,35; 
ЭММ=36361,66*0,5*1,35; ЗПм=2156,35*0,5*1,35; Маг=0*0; 
ТЗТ=338*0,5*1,35; ТЗТм=8*0,5*1,35

т 0,8334 78 088,6 65 079,26

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч"хх 338 190,14 234,69 44 623,96

Средний разряд работы 5,2

2 Трудозатраты машинистов 1 °^ел.-ч 8 4,5
(И 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузопОдъемность^б-т^ :маш.-ч 6,33 3,561 т # *

Трудозатраты машинистов (  ’ - - • 6,33 3,561 |2 7 б а т  0
____  -Ц °  \ ,, г

№ . 985,

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39ТсЙ (3,2 tV '”/ маш.-чV- <<■ //■
10,6 5,963 Ж

V - /



Трудозатраты машинистов чел.-ч. 10,6 5,963 0 0

91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,19 0,107 1 167,31 124,9

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,19 0,107 276,75 29,61

91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,19 0,107 30,28 3,24

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,19 0,107 0 0

91.17.02-032 Дефектоскопы ультразвуковые маш.-ч 2,5 1,406 29,02 40,8

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,5 1,406 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 95,2 53,554 52,39 2 805,69

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 95,2 53,554 0 0

91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность 
до 5,0 мЗ/мин

маш.-ч 83,64 47,051 293,78 13 822,64

* Трудозатраты машинистов чел.-ч. 83,64 47,051 0 0

91.21.19-033 Станки токарно-винторезные маш.-ч 1,48 0,833 283,36 236,04

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,48 0,833 237,8 198,09

4 ГЭСНм06-01-005-02

(0) Приказ N507 от
04.09.2019 п.8.3 т.З п.З; 

Приказ N 421/пр от
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Демонтаж: трубы водоподводящие и пароотводящие с 
выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных 
котлов, работающих на: газомазутном топливе, 
паропроизводиТельностью 4 т/ч, давлением 1,4 МПа - 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
V=2,16*2,99/1000; ЗП=167589,94*0,5*1Д5; ЭММ=27855,43*0,5*1,35; 
ЗПм=6002,4*0,5*1,35; Мат=0*0; ТЗТ=661*0,5*1,35;
ТЗТм=24,56*0,5*1,35

т 0,00646 131 925,58 852,16

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 661 2,882 253,54 730,7

Средний разряд работы 5,7

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 24,56 0,107 26,14

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 4,01 0,017 909,02 15,45

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 4,01 0,017 276,25— - ^ 4,7

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) У  ' маш.-ч 8,5 0,037
О У;v X 1-15

«И Трудозатраты машинистов чел.-ч. 8,5 0,037
1?' • 1 -h - .. CA ------

91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т  Jy* > маш.-ч 0,15 0,001

Трудозатраты машинистов ( ± чел.-ч. 0,15 0,001 |  * t m
91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т / ' / маш.-ч 0,15 0,001

3



Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,15 0,001 0 0
91.17.02-032 Дефектоскопы ультразвуковые маш.-ч 9,6 0,042 29,02 1,22

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 9,6 0,042 0 0
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 338 1,474 52,39 77,22

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 338 1,474 0 0
91.21.19-033 Станки токарно-винторезные маш.-ч 20,4 0,089 283,36 25,22

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 20,4 0,089 237,8 21,16

5 ГЭСНм06-01-010-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прнл.10 т З  
п.1.2; Приказ N507 от 
04.09.2019 п.8.3 т3  п.З

Демонтаж: трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, 
фасонными частями, опорами и подвесками, включая 
конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, 
работающих на: газомазутном топливе, 
паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа

V = (l* ll ,49+5,7*16,65+2,15*2+7,1*3+6*1,4)/1000;
ЗП=39458,04*1,35*0,5; ЭММ=4640,75*1,35*0,5;
ЗПм=1073,84*1,35*0,5; Мат^0*0; ТЗТ=186*1,35*0,5; 
ТЗТм=4,46*1,35*0,5

т 0,1404 29 767,24 4 178,8 1

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 186 17,627 212,14 3 739,39
Средний разряд работы 4,5 .

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 4,46 0,423 101,6
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,17 0,016 909,02 14,54

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,17 0,016 276,75 4,43

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 7,68 0,728 31,02 22,58

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 7,68 0,728 0 0

91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,17 0,016 1 167,31 18,68

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,17 0,016 276,75 4,43

91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, 1рузо'подъемность 12 т М ЭШ .-Ч 0,17 0,016 30,28 0,48

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,17 0,016 0 0

91.17.02-032 Дефектоскопы ультразвуковые маш.-ч 1,47 0,139 ^ R 3
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,47 0,139

«И 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) .^маш.-ч 54,1 5,127 M S fP
Трудозатраты машинистов If * £  g Y чел.-ч. 54,1 5,127

\ • li
91.21.19-033 Станки токарно-винторезные маш.-ч 4,12 0,39

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 4,12 0,39 а
Ш .л 'е у / /  •—



Монтажные работы
6 ГЭСНм06-01-004-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными 
деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, 
давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч

V=865,85*2,99/1000; ЗП=47589,49*1,35; ЭММ=28214,58*1,35; 
ЗПм=1563,79*1,35; ТЗТ=247*1,35; ТЗТм=5,78*1,35

т 2,58889 102 336,55 264 934,44

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 247 863,265 192,67 166 325,27

Средний разряд работы 3,8
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 5,78 20,201 5 465,12

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 4,73 16,531 909,02 15 027,01

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 4,73 16,531 276,75 4 574,95

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 12,9 45,086 31,02 1 398,57
* Трудозатраты машинистов чел.-ч. 12,9 45,086 0 0

91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,13 0,454 1 167,31 529,96

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,13 0,454 276,75 125,64

91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, 1рузоподъемность 12 т маш.-ч 0,13 0,454 30,28 13,75

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,13 0,454 0 0

91.17.02-032 Дефектоскопы ультразвуковые маш.-ч 3,58 12,512 29,02 363,1

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,58 12,512 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) > маш.-ч 16,1 56,27 52,39 2 947,99

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 16,1 56,27 0 0

91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность 
до 5,0 мЗ/мин

маш.-ч 75,4 263,523 293,78 77 417,79

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 75,4 263,523 0 0

91.21.19-033 Станки токарно-винторезные маш.-ч 0,92 3,215 283,36 911

Трудозатраты машинистов <̂<"7 к л чел.-ч. 0,92 3,215 237,8 764,53

7 Дан. бух. Электроды УОНИ 3 мм

й ж Г .  .

кг 11,02 135 1 487,7

-------------
8 « Дан. бух. Газ сжиженный

' 1 > сЦ &ЕРНа 1 ?  °i \ & \. * * Усэ
шт 0,785 Ш ф н с и

( к  ^  „ у '  "

% m 17
v V A  \ г<? % \\___

9 Дан. бух. Кислород шт 4,824
o i l  V

д а м

'M M

5



10 Дан. бух. Круг зачистной шт 3 91,458 274,37

11 Дан. бух. Круг лепестк. Р80125 *22,2 шт 16 69,5 1 112

12 Дан. бух. Круг отрезной 230 шт 40 67,2 2 688

13 Дан. бух. Круг отрезной по металлу 125 шт 20 21,2085 424,17

14 Дан. бух. Паронит 1-4мм кг 11,15 150 1 672,5

15 Дан. бух. Смазка графитовая кг 3,186 128,749 410,19

\6 Дан. бух. Смазка Литол-24 кг 5,576 275 1 533,4

17 Материал администр. Труба БШХД 51x2,5 мм ГОСТ 8734-75(вес 2,99кг/мп) м 865,85 0 0

18 ГЭСНм06-01-004-03

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими 
креплениями, поставляемые: отдельными деталями, барабанных 
котлов, работающих на газомазутном топливе, 
паропроизводительностью 4-6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа

V=(204,38*2,99+7,47*41,63)/1000; ЗП=79325,22*1,35; 
ЭММ=36361,66*1,35; ЗПм=2156,35*1,35; T3T=338*1,35; 
ТЗТм=8*1,35

т 0,92207 156 178,33 144 007,51

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 338 420,741 234,69 98 743,71

Средний разряд работы 5,2

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 8 9,958 2 684,41

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 6,33 7,88 909,02 7 163,08

Трудозатраты машинистов 0>чел.-ч.YjO 4 л 6,33 7,88

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) >>’ маш.-чV W 10,6 13,195
m f c z , ° Ф Ш

Трудозатраты машинистов //  ̂ о о ^ Коп- ~чел.-ч. 10,6 13,195 р М ....
91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т ^ маш.-ч 0,19 0,237 п ш

Трудозатраты машинистов / чел.-ч. 0,19 0,237 /л -

91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т у / / маш.-ч 0,19 0,237 w t l 1 --------



Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,19 0,237 0 0

91.17.02-032 Дефектоскопы ультразвуковые маш.-ч 2,5 3,112 29,02 90,31
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,5 3,112 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 95,2 118,504 52,39 6 208,42

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 95,2 118,504 0 0

91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность 
до 5,0 мЗ/мин

маш.-ч 83,64 104,115 293,78 30 586,9

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 83,64 104,115 0 0

91.21.19-033 Станки токарно-винторезные маш.-ч 1,48 1,842 283,36 521,95

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,48 1,842 237,8 438,03

19 Дан. бух. Электроды УОНИ 3 мм кг 6,84 135 923,4

20 Дан. бух. Газ сжиженный шт 0,21 833,333 175

21 Дан. бух. Кислород шт 2,118 833,3343 1765

22 Дан. бух. Круг зачистной шт 1 91,458 91,46

23 Дан. бух. Круглепестк. Р80125 *22,2 шт 4 69,5 278

24 Дан. бух. Круг отрезной 230 * шт 10 67,2 672

25 Дан. бух. Круг отрезной по металлу 125 шт 5 21,2085 106,04

26 Дан. бух.
Ф

Паронит 1-4мм кг 2,72 150 408

27 Дан. бух. Смазка графитовая / /  : :
(  *  , °  о .-*  
U « ..о  о /  ь %

кг 0,78 128,75 100,43

28

л»

Дан. бух. Смазка Литол-24 s
£ ф

г) ! КГ 1,364
о,

;Х 375,09

29 Материал администр. Труба БШХД 5 1x2,5 мм ГОСТ 8734-75(вес^,99кг/м^К / м 204,38 7 ? W  х
!  s  <ь х  g  J
f  о  ^  i}

•
У  ..— —

ОБГ



30 Материал администр. Труба БШГД 219x8 мм ГОСТ 8732-78 (вес 41,63кг/мп) м 7,47 0 0

31 ГЭСНм06-01-005-02

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными 
циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, 
работающих на: газомазутном топливе, 
паропроизводительностью 4 т/ч, давлением 1,4 МПа - 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
V=2,37*2,99/1000; ЗП=167589,94*1,35; ЭММ=27855,43*1,35; 
ЗПм=6002,4*1,35; ТЗТ=661*1,35; ТЗТм=24,56*1,35

т 0,00709 263 852,3 1 869,81

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 661 6,327 253,54 1 604,15
Средний разряд работы 5,7

• 2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 24,56 0,235 57,17
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т МЭШ .-Ч 4,01 0,038 909,02 34,54

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 4,01 0,038 276,75 10,52
91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 8,5 0,081 31,02 2,51

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 8,5 0,081 0 0
91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,15 0,001 1 167,31 1,17

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,15 0,001 276,75 0,28
91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,15 0,001 30,28 0,03

Трудозатраты машинистов •> чел.-ч. 0,15 0,001 0 0
91.17.02-032 Дефектоскопы ультразвуковые маш.-ч 9,6 0,092 29,02 2,67

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 9,6 0,092 0 0
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 338 3,235 52,39 169,48

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 338 3,235 0 0
*  91.21.19-033 Станки токарно-винторезные маш.-ч 20,4 0,195 283,36 55,26

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 20,4 0,195 23Ъ8Г— ~ 46,37
32 Дан. бух. Электроды МР-3 3 мм

/ /  * О с Oi"0
#  . / / * о S  , Ш  « Л

КГ 0,514 НОЙ Ж Г “

+ о  \\
33 «И

Дан. бух. Газ сжиженный ^ шт 0,004 {*  Ф Ф % п и я ) i
/■> о. с?.//

34 Дан. бух. Кислород 4 " %. / У
. S a J

шт 0,02 щ т
V

т



35 Дан. бух. Круг отрезной по металлу 125 шт 1 21,2085 21,21

36 Дан. бух. Паронит 1-4мм кг 0,03 150 4,5

37 Дан. бух. Смазка графитовая кг 0,009 128,75 1,16

38 Дан. бух. Смазка Литол-24 кг 0,015 275 4,13

39 Материал администр. Труба БШХД 51x2,5 мм ГОСТ 8734-75(вес 2,99кг/мп) м 2,37 0 0

40 ГЭСНм06-01-010-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными 
частями, опорами и подвесками, включая конденсационную 
установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: 
газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, 
давлением 1,4 МПа

V = (U 3*11,49+5,77*16,65+2,15*2+7,1*3+6*1,4)/1000;
ЗП=39458,04*1,35; ЭММ=4640,75*1,35; ЗПм=1073,84*1Д5; 
ТЗТ=186*1Д5; ТЗТм=4,46*1,35

т 0,14305 59 534,43 8 516,75

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 186 35,92 212,14 7 620,07

Средний разряд работы 4,5

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 4,46 0,861 207,55

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,17 0,033 909,02 30

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,17 0,033 276,75 9,13

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 7,68 1,483 31,02 46

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 7,68 1,483 0 0

-  91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,17 0,033 1 167,31 38,52

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,17 0,033 276,75 9,13

91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч
•о W

0,17 0,033 3 0 £ » = :
Л. Я  Ф Р и

5 ^  1

Трудозатраты машинистов / /  . Я чел.-ч. 0,17 0,033 ____
04 '

91.17.02-032 Дефектоскопы ультразвуковые ^ Г; маш.-ч 1,47 0,284
/ /  л  С >,Уу .Л -tf \ \ , _____

Трудозатраты машинистов / чел.-ч. 1,47 0,284 II *  о  г Р  К О П И Я
щ г

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного т о к а ^ // маш.-ч 54,1 10,448

Трудозатраты машинистов / ' у ' чел.-ч. 54,1 10,448
^ < ■ / 7

а



91.21.19-033 Станки токарно-винторезные маш.-ч 4,12 0,796 283,36 225,55

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 4,12 0,796 237,8 189,29
41 Дан. бух. Электроды МР-3 3 мм КГ 1,075 131,11 140,94

42 Дан. бух. Кислород шт 0,01 833,3343 8,33

43 Дан. бух. Труба 32 (котловая) (вес 2,15кг/мп) м 2 96,875 193,75

44 Дан. бух. Труба 76*4(м) (вес 7,1 кг/мп) м 3 473,333 1420

45 Дан. бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D 76 (вес 1,4 кг/шт) шт 6 224,75 1 348,5

46 Дан. бух. Круг отрезной по металлу 125 шт 1 21,2085 21,21

47 Дан. бух. Паронит 1-4мм кг 0,1 150 15

48 Дан. бух. Смазка графитовая кг 0,025 128,75 3,22

49 Дан. бух. Смазка Литол-24 кг 0,045 275 12,38

50 Материал администр. Труба БШГД 108x4,5 мм ГОСТ 8732-78 (вес 1 Т.49кг/мп) м 1,13 0 0

51 Материал администр. Труба БШГД 140x5 мм ГОСТ 8732-78 (вес 16,65кг/мп) м 5,77 0 0

52 ГЭСНм06-01-014-01
Ф

Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, 
работающих на: газомазутном топливе, 
паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч, давление 1,4 МПа

комплек
т

1 25 517,33 25 517,33

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

ЗП=12138,8*1,35; ЭММ=6762,05*1Г35; ЗПм= 
ТЗТ=59,7*1,35; ТЗТм=5,68*1,35

= 1 1 7 9 , 1 5 ^ 3 ^ м ^ х

/ * , \
° e \«И 1 Трудозатраты рабочих / / JST о О /  К Г' п '■ •/- - А 

2 ■ о ~ чел.-ч 59,7 80,595

1I
s

Средний разряд работы 4,2 * S  * (  КОГМ , ) | |  g j
2 Трудозатраты машинистов / чел.-ч 5,68 7,668 \ s %  oV BEM' 

^  „ y J M
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т У / маш.-ч 0,06 0,081

w e d 1

V  У



Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,06 0,081 276,75 22,42

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 0,55 0,743 31,02 23,05
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,55 0,743 0 0

91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 мЗ/ч маш.-ч 5,57 7,52 1 098,42 8 260,12

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 5,57 7,52 206,23 1 550,85

91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,05 0,068 1 167,31 79,38

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,05 0,068 276,75 18,82

91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,05 0,068 30,28 2,06

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,05 0,068 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 9,78 13,203 52,39 691,71

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 9,78 13,203 0 0

53 Дан. бух. Электроды МР-3 3 мм кг 1,26 131,11 165,2

54 Дан. бух. Кислород шт 0,025 833,3343 20,83

55 ГЭСН45-04-006-02 
(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными 
V=0,18*3; ЗП=3275,05*1,35*1,15; ЭММ=2159,41*1,35*1,25; 
ЗПм=964,88* 1,35* 1,25; ТЗТ=17,2*1,35*1,15; ТЗТм=3,7*1,35*1,25

м3 0,54 8 729,3 4 713,69

1 Трудозатраты рабочих J чел.-ч 17,2 14,42 190,41 2 745,71

Средний разряд работы 3,7

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 3,7 3,372 879,36

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,12 0,109 767,15 83,62

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,12 0,109 206,23 22,48

91.06.06-031 Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота 
до 60 м

маш.-ч 2,28 2,078 358,93

спел

745,86

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,28 2,078 ^ > 7 5 ,0 9

04

91.07.08-021 Растворосмесители для приготовления водоцементных и других ?а 
растворов 350 л / , , о ' ° / Ч - ,

маш.-ч 0,16 0,146

II * о  к о п и я

‘ал

to ° Д

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,16 0,146 L i i BEpHkШ 1
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность д о Ъл—j"; маш.-ч 1,3 1,185 w f

Трудозатраты машинистов ( чел.-ч. 1,3 1,185 ,й ^ 1 ,7 9



56 Материал администр. Минеральная плита 1000x600x50(1уп.= 0,18мЗ) уп. 3 0 0

57 Материал администр. Асбест хризотиловый А 6-30 кг 11,267 0 0

58 ГЭСН45-05-003-04

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подов и 
выстилок, категория кладки: ГУ
ЗП=2727,19*1,35*1,15; ЭММ=2876,72*1,35*1,25; 
ЗПм=817,75*1г35*1,25; ТЗТ=15,4*1,35*1,15; ТЗТм=3,55*1,35*1,25

м3 10,834 9 088,74 98 464,06

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 15,4 259,025 177,09 45 870,74

Средний разряд работы 3,1
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 3,55 64,902 14 950,4

91.05.04-032 Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т маш.-ч 1,71 31,263 65,36 2 043,35

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1.71 31,263 0 0

91.06.02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м маш.-ч 0,82 14,992 407,96 6 116,14

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,82 14,992 206,23 3 091,8

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,25 4,571 767,15 3 506,64

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,25 4,571 206,23 942,68

91.06.08-004 Тельферы электрические 3,2 т , маш.-ч 0,1 1,828 37,84 69,17

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,1 1,828 0 0

91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 мЗ/ч маш.-ч 0,02 0,366 255,21 93,41

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,02 0,366 182,65 66,85

91.07.08-021
■ Ф

Растворосмесители для приготовления водоцементных и других 
растворов 350 л

маш.-ч 0,2 3,656 31,97 116,88

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,2 3,656 0 0

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,25 41,135 9 5 $ ^ ^ 39 358,79

Трудозатраты машинистов --—) л чел.-ч. 2,25 41,135 - Х 78'.9
«И 91.21.19-024 Станки для резки керамики / маш.-ч 0,21 3,839 уЁ ; г ш ,9 4- о \\

Трудозатраты машинистов ' / ^ / ' чел.-ч. 0,21 3,839 у с т 17
59 Материал администр. Изделия огнеупорные шамотные общего назначения Ш А 5 (3,4 

кг/шт) '
шт. 5 895 U  S. oWbeph^ ) •Ь. а:* о S  t/

' ?  :£  //: <V Vn // £  # #



V=20,043/0,0034
60 Материал администр. Мертель огнеупорный шамотный M11I-32 т 2,167 0 0

61 ГЭСН45-05-011-05

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.б

Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: шамотным 
порошком или мертелем с хризотилцементом • прим.
ЗП=2094,3*1,35*1,15; ЭММ=3998,99*1,35*1,25; 
ЗПм=1073,36*1,35*1,25; ТЗТ=13,1*1,35*1,15; ТЗТм=4,43*1,35*1,25

м3 0,04 9 999,99 399,86

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 13,1 0,814 159,87 130,13

Средний разряд работы 2

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 4,43 0,299 72,41

91.05.04-032 Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т маш.-ч 1,37 0,092 65,36 6,01

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,37 0,092 0 0

91.05.04-033 Краны полноповоротные, грузоподъемность Ют маш.-ч 1,37 0,092 906,07 83,36

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,37 0,092 276,75 25,46

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,9 0,061 767,15 46,8

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,9 0,061 206,23 12,58

91.06.08-002 Тельферы электрические 1 т маш.-ч 0,21 0,014 19,63 0,27

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,21 0,014 0 0

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2 0,135 956,82 129,17

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2 0,135 237,8 32,1

91.21.22-351 Рольганги приводные стоечные маш.-ч 0,16 0,011 374,57 4,12

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,16 0,011 206,23 2,27

62 Дан. бух.
Ф

Мертель МШ-32 кг 50 17,33 866,5

63 Дан. бух. Песок строительный т
/ o ° V £H'

0,1 450 45

______
64

«И

ГЭСН45-05-011-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.б

Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: 
хризотилцементным картоном
V=187,5/100; ЗП=716,84* 1,35*1,15; ЭММ=90,1*1,35*1,25; 
ЗПм=22,8*1,35*1,25; ТЗТ=4,1*1,35*1,15; ТЗТм=0,09*1,35*1,25

100 кг

f /

- о  о /  кОГ1 
BEPf

1,875
у  ) 1  а  < 1

г

1 о  V /
* °  к о п  

I s . %  о {  ВЕР

.% № i\ ? е , . 9о (73

о Ж

\г£ , о \\
'Я m *  j] 
^  §  * 1  

У л - о 3  1

т ш

J



т

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 4,1 11,935 174,84 2 086,72
Средний разряд работы 3

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,09 0,285 72,17

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,03 0,095 767,15 72,88

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,03 0,095 206,23 19,59

91.14.02-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т маш.-ч 0,06 0,19 1 118,1 212,44

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,06 0,19 276,75 52,58

65 Материал администр. Картон асбестовый - 3 мм (0,881м.кв/шт) КАОН-1 (1лист=3кг) 
V=62,5*l,04

лист 65 0 0

66 ГЭСНм38-01-004-07

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в 
процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для 
обслуживания оборудования и трубопроводов (ПРИМ. - опорные 
площадки под коллектора)

V=(0,3*62,8+0,3*31,4)/1000; ЗП=23120,4*1,35; ЭММ=3390,4*1,35; 
ЗПм=669,74*1,35; ТЗТ=120*1,35; ТЗТм=3*1,35

т 0,02826 35 789,62 1 011,28

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 120 4,578 192,67 882,04

Средний разряд работы 3,8

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 3 0,114 25,45

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,5 0,019 909,02 17,27

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,019 276,75 5,26

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 1,37 0,052 31,02 1,61

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,37 0,052 0 0

91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т маш.-ч 0,5 0,019 1 072,34 20,37

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,019 237,8 4,52

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 1,5 0,057 5,25 0,3

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,5 0,057 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 22,65 0,864 5 2 ^ > <

Й4 Трудозатраты машинистов чел.-ч. 22,65 0,864

91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные маш.-ч 2,4 0,092
r W ZТрудозатраты машинистов чел.-ч. 2,4 0,092

91.21.16-001 Пресс-ножницы комбинированные ^ маш.-ч 2 0,076

Трудозатраты машинистов /
—-------------- --------------------------------------------Л__ <̂ 1_____ ____ ____________

чел.-ч. 2 0,076 *ж?|йъ Ж . . .
/ ■ у



67 Дан. бух. Электроды МР-3 3 мм КГ 0,151 131,11 19,8

68 Дан. бух. Электроды У ОНИ 3 мм кг 0,14 135 18,9

69 Дан. бух. Газ сжиженный шт 0,001 833,333 0,83

70 Дан. бух. Кислород шт 0,003 833,3343 2,5

71 Материал администр. Сталь листовая 8* 1500*6000 стЗ г/к (вес м2=62,8кг.) м2 0,3 0 0

72 Материал администр. Сталь листовая 4* 1500*6000 стЗ г/к (вес м2= 
31,4кг.)

м2 0,3 0 0

73 ГЭСН45-05-011-02

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: 
хризотилцементным шнуром
V=33,81/100; ЗП=3024,73*1,35*1,15; ЭММ=70,85* 1,35*1,25; 
ЗПм=18,08*1,35*1,25; ТЗТ=17,3*1,35*1,15; ТЗТм=0,08*1,35*1,25

100 кг 0,3381 4 815,39 1 628,51

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 17,3 9,081 174,84 1 587,72
Средний разряд работы 3

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,08 0,046 10,41
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,03 0,017 767,15 13,04

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,03 0,017 206,23 3,51
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,05 0,029 956,82 27,75

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,05 0,029 237,8 6,9
74 Дан. бух. Асбест шнуровой 16 мм V=33,81*l,05 кг 35,5 294,4775 10 453,95

Наименование и значение множителей Ч З н а ч е н ^ о ^ ; , ^ ! 1̂ , . ^

З а р п л а т

Машины и механизмы
Материалы
Итого по перевозке

- • . 498623,37 
276160,98 

34046,16



Итого по погрузке/разгрузке
Итого ' 808830,51
Промышленные печи и трубы (1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41,42, 43, 44,45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74)
Теплосиловое оборудование (2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,  18 ,31 ,40 ,52)
Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (66)

Итого Накладные расходы 
Итого Сметная прибыль 
Итого
Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ) 
Итого

0
0

(498623,37+30259,4)*0,302

1
1

30,2%

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

О
О

808830,51 
159722,6 

968553,11

№ п/п Шифр Наименование работ и затрат Ед. изм. Количество

1 2 3 4 5
Трудозатраты:

1 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 2 491,826591
Материалы:

2 Дан. бух. Асбест шнуровой 16 мм кг 35,5
3 Дан. бух. Газ сжиженный шт 1
4 Дан. бух. Кислород ^ пгг 7
5 Дан. бух. Круг зачистной шт 4
6 Дан. бух. Круглепестк. Р80125*22,2 шт 20
7 Дан. бух. Круг отрезной 230 шт 50
8 Дан. бух. Круг отрезной по металлу 125 шт 27

9 Дан. бух. Мертель МШ-32 кг 50
10 Дан. бух. Отвод кругоизогнутый бесшовный D 76 шт 6
11 Дан. бух. Паронит 1-4мм П ? кг 14
12 Дан. бух. Песок строительный т / / 0,1
13

______Si.
Дан. бух. Смазка графитовая -----n *3 *  ’ ' л ) §  г 5  7 ZZ 77Т кг /I о. о у /  . \Р . ш * 4

14 Дан. бух. Смазка Литол-24 ^ кг ( * J -L ( кипия S п<(
о  Й Е Р Н А 7

15 Дан. бух. Труба 32 (котловая) --------"" " 1 3
г. e - v  j ^ о

16 Дан. бух. Труба 76*4(м) м Ы У Ж : f . W V  3



17 Дан. бух. Электроды МР-3 3 мм КГ 3

18 Дан. бух. Электроды УОНИ 3 мм кг ■ 18

19 Материал
администр.

Асбест хризотиловый А 6-30 кг 11,267

20 Материал
администр.

Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША № 5 (3,4 кг/шт) шт. 5 895

21 Материал
администр.

Картон асбестовый - 3 мм (0,881м.кв/шт) КАОН-1 лист 65

22 Материал
администр.

Мертель огнеупорный шамотный МШ-32 т 2,167

23 Материал
администр.

Минеральная плита 1000х600х50(1уп.= 0,18мЗ) уп. 3

24 Материал
администр.

Сталь листовая 4*1500*6000 сгЗ г/к м2 0,3

25 Материал
администр.

Сталь листовая 8*1500*6000 стЗ г/к м2 0,3

26 Материал
администр.

Труба БШГД 108x4,5 мм ГОСТ 8732-78 м 1,13

27 Материал
администр.

Труба БШГД 140x5 мм ГОСТ 8732-78 м 5,77

28 Материал
администр.

Труба БШГД 219x8 мм ГОСТ 8732-78 м 7,47

29 Материал
администр.

Труба БШХД 5 1x2,5 мм ГОСТ 8734-75 м 1 072,6

Машины:

30 91.05.04-032 Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т маш.-ч 31,355336

31 91.05.04-033 Краны полноповоротные, грузоподъемность 10 т маш.-ч 0,092475

32 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т г кая ^ МЭШ.-Ч 35,699202

33 91.06.02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м /  , :-ч'у" ;с nti0t> маш.-чо , \ \ 17,002609

34 91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) / j  ^ маш.-ч у? 87>883398
35 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч / /

__________ _______ / / $ • *
4,852732

% Ъ \ -------------
36м 91.06.06-031 Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м маш.-ч Ц о £ ,у // а Ъ _ ^  * А  2,07765

37 91.06.08-002 Тельферы электрические 1 т / У / /  МЭШ.-Ч I * и g

38 91.06.08-004 Тельферы электрические 3,2 т ' ~~ ■■ маш.-ч \ %  % “_____ ___  \\ -У. О'
7 7  W - V W  У /

/  • ;/



I

39 91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 мЗ/ч маш.-ч 0,365648
40 91.07.08-021 Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л маш.-ч 3,802275
41 91.10.01-001 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 мЗ/ч маш.-ч 7,5195
42 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 42,483496

43 91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т маш.-ч 0,019076

44 91.14.02-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т маш.-ч 0,189844

45 91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 1,123025

46 91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 1,123025

47 91.17.02-032 Дефектоскопы ультразвуковые маш.-ч 23,28096

48 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,057227

49 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 288,284229

50 91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 мЗ/мин маш.-ч 534,603716

51 91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные маш.-ч 0,091562

52 91.21.16-001 Пресс-ножницы комбинированные маш.-ч 0,076302

53 91.21.19-024 Станки для резки керамики маш.-ч 3,839299

54 91.21.19-033 Станки токарно-винторезные маш.-ч 8,823724

55 91.21.22-351 Рольганги приводные стоечные маш.-ч 0,0108

СДАЛ 9 t < ~  ~ Э.В. Ильин

ПРИНЯЛ
подпись

.............................................. • В.И. Игнатенко

СОСТАВИЛ
подпись

А.С. Орлова
ПОДПИСЬ



ГРАНД-Смета, версия 2022.2 — г ’ ’ ’ " ■

Унифицированная форма No КС-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 11 ноября 1999 года N«100

Код
Форма по ОКУД 0322005

Инвестор поОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

(оptSHUjiufjR, адрес. телефон, фа*с)

ОООТСК" поОХПО

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телафон. факс)

ООО 'Энергокомплектсвраис" по ОКНО

Стройка

(ораштиацин. адрес, телефон, фа*с)

Техническое перевооружение опасного производственного объекта 'Система теплоснабжения* котельная №7. 
г.Кинешма, ул. Горького, д. 131А

Объект

• ■ {наименование, адрес)
Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Система теплоснабжения* котельная №7. 
гКинешма, ул. Горького, д. 131А

ВиддвятальиостипоОКДП

Договор подряда (хонтракт) номер 506-П

дата 19.07.2022

Вид операции

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер
документа

. д ««
составления

Отчетный период

с по

1 30.092022 19.072022 30.092022

Смета № 02-01-01, Техническое перевооружение опасного производственного объекта 'Система теплоснабжения" котельная N*7. г.Кинешма, ул. Горького, д. 131А 

Основание: 473-П/2021-ГСВ .
Сметная стоимость -_________ 535,354 тыс.руб.

строительных работ • - _________ __________________ 94,909 тыс.руб.
монтажных работ . . 128.403 тыс.руб.
оборудования 222,816 тыс.руб.

Средства на оплату труда ______ __________  тыс.руб.
Сметная трудоемкость ._________ • _____________  155,95 чел.час

Ч т У

Номер

Наименование работ
Номер единичной 

расценки

Выполнено работ

по порядку позиций по 
смете

Единица
измерения количество 

на ед J  
всего

цена за 
единицу, руб.

стоимость,
руб.

2. 3 4 5 в 7 8

Раздел 1. Д КВР-2,5/13 КС>тел №1 инв  №  28687

демонтаж
1

1 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов 
диаметром: 100 мм

ФЕР24-02-100-03 10 шт 0,1 2 920,41 332,41

Приказ о т  04.08.2020Ыв 421/Прп.586 ОЗЛ= 1.15; ЭМ-1,25 красящ ЗЛМ-1,25; 
ТЗ=1,15;ТЗМ=1,25
Приказ о т  04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 а  1.2 03/7*1,35; ЭМ-1.35 К расх.; 
ЗЛМ-1,35; ТЭ*1,35; 73М-1.35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022а. М22232-ИФ/09 03 Л =25,62;ЭМ=9,7В; ЗПМ-25,62; МАТ=7,11

Накладные расходы 117% ФОТ (от 56,33) 68,25

Сметная прибыль 74 V0.85 ФОТ (от 58,33) / 36,69

Итого с накладными и.см. прибылью 437.35

2 . 2 Трубы стальные электросварные лрямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина, 
стенки 4 мм

ФССЦ-23.5.02.02-0056 _ м -0,335 74,25 •24,67

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 на 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от  
18.05.2022г. М22232 ИФ/09 ОЗЛ-25,62; ЭМ-9,78; ЗЛМ=25,62; МАТ*7,11

3 3 Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, 
номинальный диаметр 100 мм, наружный диаматр 108 мм, толщина стенки 4,0 
мм

ФССЦ-23Л.04.01-0023 шт -2 28,01 •56,02

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12ка2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. №2232-ИФ/09 ОЗЛ-25,62;ЭМ=9,78; ЗЛМ=25,62,‘МАТ=7.11

4 • 4 заглушка эллиптическая 108 мм

. Д  . . . . . . .  ■ • , г

ТЦ-23.В.04.01-37-
37025ВВ808-27.05.2021-
02

шт 1 171,67 172,00

5 .• 5 * Демонтаж клапанов предохранительных диаметром: до 100 мм ФЕР19-01-006-03 шт 1 198,34 26,82
Приказ о т  04.0S.2019 Ns 519/пр табл.2 п.З 03/7-0,4; ЭМ=0,4 крася.; ЗПМ-0.4; 
МАТ=0красх.;ТЗ=0,4;ТЗМ=0.4
Приказ о т  04.08.2020 N» 421/пр прил. 10 твбл.З п.1.2 03/7=1,35; ЭМ-1,35к расх.; 
ЗЛМ-1,35; 73=1,35; 73М=1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. №22232-ИФ/09 ОЗЛ=25,б2;ЭМ»9,78;ЗЛМ*25.б2;МАТ=7,11

Накладные расходы 121% ФОТ (от 19,14] • 23.16

Сметная прибыль 72%‘0.85 ФОТ (от 19,14] 11,71

Итого с накладными и см. прибылью 61,69

6 6 Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм

ФЕР16-0 ШМ-ОЗ ----------мл1 - 1 77,42 17.28

H n U r u loО б щ о с т 10 с  о  г р  а н 1 Ч 6 Н Н О Й  с т в е т с т я п н
Приказ о т  04.09.2019 Na 519/пр табл.2 п.3 ОЗП=0,4; ЭМ-0,4 к расх.; ЗПМ*0,4; 
МАТ=Окрасх.; ТЗ-0,4; ТЗМк0,4
Приказ.от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 глабл.3 л .1.2 03Л* 1.35; ЭМ-1,35 к расх.; 
ЗЛМ= 1,35;73=1,35; ТЗМ-1,35
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ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ке 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЭМ=9,7в; ЗЛМ=25,62; МАТ=7,11 Z ' \ , г. .К Д  >

Накладные расходы 121% ФОТ (огТЗ,01) ...... . / /  - Z Z - b ?
Сметная прибыль72%*0-85 ФОТ (от 13.01) . . . . .  : / / '4 u j 1 р ; *4

f  4 . Итого с накладными и см. прибылью : ■ У.’ ^  ' -'-V
? . '  te  я о  Z Z ^ ^0.96,

7 7 Демонтаж заслонки с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 90 
мм

ФЕРм11-02-042-1В
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Приказ о т  04.09.2019 Nt 519/пр табл.З п.4 Демонтаж оборудования, не 
пригодною для дальнейшего использования (предназначено в леи), без разборки 
и резни 03/7=0,3; ЭМ=0,Зк расх.; ЗПМ=0,Э; МАТ=0 крвех.; 73=0,3; ТЗМ=0,3

Приказ о т  04.08.2020 Ni 42Мрприп.Ютабл.3 п.1.2 030=1,35; ЭМ=1,35красх.; 
ЗПМ=1,'35; 73*1,35; ТЗМ=1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. №22232-ИФ/09 03/7=25,62; ЭМ=9,7в; ЗПМ=25.62; МАТ=7.11

Накладные расходы 90S ФОТ (от 15,89) . 14,30
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 15,89) 7.31

Итога с накладными и см. прибылью 62,15
монтаж . J .. ’ >

В 8 Установка клапанов предохранительных диаметром: до 100 мм ФЕР19-01 *006*03 шт •• 1' ■■ ■■ . 198,34 227,81
Приказ о т  04.08.2020 № 421/пр п.586 03/7»1.15; ЭМ=1,25К расх.; ЗПМ=1,251 
ТЭ*1,15; ТЗМЯ1,25
Приказ о т  04.08.2020 N» 421/пр прил. 10 табл.3 л. 1.2 03П=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; 73=1,35; ТЗМ*1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022; котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ыв222Э2-ИФ/09 03/7=25,62; ЭМ=9,78; ЗЛМ-25,62; МАТ=7,11

Накладные расходы 121% ФОТ (от 55,13) .. - * ' 66,71

Сметная прибыль 72%*0Л5 ФОТ (от 55,13) 33.74

Итого с накладными и см. прибылью 328.26

э 9 . Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЭ, 
номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм

ФССЦ-23.8.03.11-0656 UIT -2 45,00 -90,00

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. №22232-ИФЮ9 03/7=2*62? ЭМ=9,7В;ЗПМ=25,62; МАТ=7.11

10 10
0

Клапан отсечной "НЗ" ВН4Н-3 ДуЮО РуЗ TIL69.1.03.00_64_64531 
57201.11.05.2021.02 
термобраст (ооо 
декатерм)

шт 1 7210B.33 7.4 272,00

Приказ о т  04.08.2020 Ыя 421/пр п.91 транспортные расходы П3=1,03 (ОЗП=1,03; 
ЭМ~1,03 к расх.; ЗПМ=1,03;МАТ=1.03 красх^ 73=1,03; ТЗЦ*1,03)

11 11 комплект фланцев ответных стальных 100 мм ТЦ_23.8.00.00_64_64531 
57201.19.04.2022_02

* шт 1 ' 5 057,00 5 057,00 |

12 12 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ,

ФЕР16-05-001-03 шт 1 77,42 96,24

Приказ о т  04.08.2020 Nt 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 краем.; ЭОМ*1.25;
73= 1; 15; ТЗМ=1,25 .
Приказ о т  04.08.2020 Ne 421/пр прил. 10 табл.З п.1.2 03П=1,35; ЭМ=1.35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; Т3=1;35; ТЗМ=1,35 л

'
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ш22232-ИФЛ9 ОЗП=25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11 • -i: ч , -

. Накладные расходы 121% ФОТ (от 37,47) 1 45,34

Сметная прибыль 72%*0.В5 ФОТ (от 37.47) 1 • 22.93

Итого с накладными и см. прибылью v • 164,51
13 -  13 Кран шаровой 11с67л ДуЮО Ру16 ■Щ_18.1.09.04.37.77244 

52117.10.06 Л022.02
шт " 1 14 902,50 14 903,00

14 14 фланец 100 мм ТЦ-23.8.03.11-37-
7724452117-10.06.2022-
02

илг 2 1 000,00 2 000,00

15 •15 i Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на 
номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм

ФЕРм12-12-009-02 шт 7 55,35 73,10

Приказ о т  04.08.2020 Nв 421/пр прил. 10 табл.3 a  1.2 03/7=/,35; ЭМ=1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35;ТЗ*1,ЭЗ;ТЗМ*1.35 , ;  . ' - '

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1-2 кв 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. №22232-ИФЛ9 ОЗП=25,62;ЭМ=9,7В; ЗПМ=25.62: МАТ=7.11 ....

Накладные расходы 90% ФОТ (от 62,34) 56.11
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 62,34) 26,68

Итого с накладными и ем. прибылью 157,89
16 16 Кран шаровой 11627л Ду15 Ру16 ТЦ_18.1.09.06_50_50440 

03551_ 3̂0.04.2021_02
шт 1 241,67 242,09

17 17 Трубопровод в дизельных, иасосногкомпрессорных, парокотельных ит.п., 
монтируемый из труб и готовых деталей, ив номинальное давление не более 
2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм

_ ' ' ■ ч

ФЕРм12-01-008-10 100 м 0,02 10 724,12 286,40

Приказ о т  04.06.20207* 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 ОЗП=1,35; ЗМ=1.35 крвех.: 
ЗПМ=1,35; 73=/;35:73М=/,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 т  2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
10.05.11022г. №222Э2-ИФ/09 ОЗПя25,62; ЭМ=9.7В; ЗПМ=25,62; МАТ-7,11

Накладные расходы 90% ФОТ (от 96,58) 88.72
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 98,58) 45,35

Итого с накладными и см. прибылью 419,47
18 11 Труба эл/св 108x4,0 TLL23.3.09.00_37_37025

88808.05.05^021.02
металлальянс

м 2 . 747,50 1 495,00

19 49 Отвод 90* 108x3,5 ТЦ.23.3.09.00.37.37025
88808.05.06^021.02

шт . 1 792,50 793,00

20 20 Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и тл., 
монтируемый из’труб и готовых деталей, на номинальное давлением более 
2,5 МПа, диаметр труб наружный: 20 мм

ФЕРм12-01-008-02 100 м '

m

r ' i  0,003
^ A S H H G

’ ” ■ : Ir

26,24

Приказ о т  04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.З п.1.2-ОЗП=1,35; ЗМ=1,35к расх.; 
ЗПМ=1,35;ТЗ=1,35;ТЗМ=1,35 •

Г ^ о и г
y r y - -

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022 . .котельные, письмо Минстроя РФ о т 
19.05.2022г. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,62;ЭМ=9,78;ЗПМ=25,62;МАТ=7,11 - C j r t

---------

1  B B P H J
. .  > " ■ Накладные расходы 90% ФОТ (от 8,75)

/ ! ! У М * . , ™
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 8,75)

У Ъ . '  - 1 - ' , m m h
Итого с накладными и см. прибылью \ V  C\ ' > 7 ? V

21 21 Труба ВГП 15x2,8 ТЦ_23.3.09.00.37_37025
88808.05.05.2021.02 g 5 | 0  \ о

ioj»»
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22 22 Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 15 мм ФССЦ-23.8.03.01-0022 

прим •
10 шт 0,2 57,10 11,42

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 на 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
10.05.2022*. Ыя222Э2-ИФ/09 030=25,62; ЭМ=9,7В; ЗПМ=25.62; МАТ=7,11

•

23 23. Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа ФЕРм12-10-001-01 100 шт 0,01 2 869,90 32,06
Приказ о т  04.08.2020 N* 421/Пр прил.10 табп.З п.1.2 03П=1,35; ЭМ=1,35 крася.; 
ЗПМ=1,35; Т3*1,35; ТЗМ*1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
10.05.2022*. На22232-ИФЯ9 ОЗП=25.'б2; ЗМ=9,7В; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11

Накладные расходы 90% ФОТ (от 7,79) 7,01
Сметная прибыль 48% ФОТ (от 7,79) ; ' 3,56
Итого с накладными и см. прибылью 42,65

24 24 Бобышки скошенные ФССЦ-26.1.01.07-0002 шт -1 МО •1,40

ИНДЕКС К ПОЗИЦИЙ: 12 к» 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022*. Ыг22232-ИФ/09 030*25,62; ЭМ*9,7В; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11

25 25 отвод прямой наружная резьба 61/2" ТЦ_2Э.8.04.06_47_47190 
15564.20.06.2022.02 
роема

-IUT 1 466,67 467,00

26 26 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм ФЕРм12-12-009-02 шт * 1 55,35 73,10

Приказ о т  04.08.2020 Nr 421/пр прилЮ табпЗп.1.2 030=1,35; ЭМ*1,35красх4 ' 
ЗПМ=1.35; Т3*1,35; 73М=1,35
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:1 2 не 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022*. №22232-ИФ/09 03П*25.62; ЭМ*9.78; ЗЛМ=25.Б2; МАТ*7,11

Накладные расходы 90% ФОТ (от 62,34} 56,11

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 62.34) 28.60

Итого с накладными и см. прибылью 157.89

27 27 кран шаровой для манометра кшмт15/6,3-пшк ТЦ.18.1,09.06_60_50440 
03551_20.06.2022_02

. '  ШТ ' 1 231,67 232,00

28 28 Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и 
сооружений массой до 0,1 т

ФЕР09-03-039-01 Т  ■ 0,0085 1 167,89 . -  14,45

Приказ о т  04.08.2020 Nr 421/пр П.586 ОЗП=1,15; ЭМ*1.25красх.; ЗПМ*1,25; , 
Т3=1,15; ТЗМ=1,25
Приказ о т  04.08.2020No 421/пр прил. 10та блЗ П.1.2 03n*f,35; ЭМ=1,35 красящ 
ЗПМ*1,35; ТЗ*1,Э5; ТЗМ=1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от  
19.05.2022*. №222Э2-ИФЛ)9 ОЗП=25,62; ЗМ=9,7В; ЗПМ=25,62; МАТ=7.11 -

Накладные расходы 93% ФОТ (от 8.66) 8.24

’ Сметная прибыль 62%*0.65 ФОТ (от 6.86) 4.67

Итого с накладными и см. прибылью 27,35

29 29 ОП-1 опора газопровода ДуЮО ТЦ.08.3.11,00.37.37025 
88808.16.05.2021.02

шт 1; 916,67 917,00

30 30 Сверление вертикальных отверстий а бетонных конструкциях полов: 
перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм

ФЕР46-03-013-04* . 100 отверстий 0,02 ’ 42,65 0,96

Приказ о т  04.08.2020 N* 421/hp прил.10табп.3п.1.2 ОЗП=1,15;.ЭМ=1,15 крася.; 
ЗПМ*1,15; Т3*1,15 ТЗМ*1.15
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
10.052022*. Ы»22232-ИФЛ9 030=25.62; ЭМ=9,7в;ЗПМ=25,62;МАТ=7,11

Накладные рапсоды 103% ФОТ (от 0,98) ■1Л
Сметная прибыль 59% ФОТ (от 0,98) 0.58

Итого с накладными и,;см. прибылью 2.57

31 31 Установка анкерных болтов: в готовые гнеада с заделкой длиной до 1 м ФЕР06-03-004-01 т 0,000158 12 716,19 2Д4

Приказ о т  04.08.2020 N* 421/пр П.586 ОЗП=1,15; 3M=1,2S крася.; ЗПМ*1,25 
Т3=1,15; ТЗМ=1,25
Приказ о т  04.08.2020 На 421/пр прил.10 табл.3 п.12  030=1,35; ЭМ*1.35 крася.; 
ЭПМ=1,35; ТЗЧ.35; ТЗМ=1,Э5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные. писы,т Минстроя РФ о т  
19.052022г. Ыв22232-ИФЮ9 ОЗЛ*25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ*7,11

. Накладные расходы 102% ФОТ (от 0,63) 0,64
Сметная прибыль 58%*0.85 ФОТ (от 0,63) 0.31

Итого с накладными и см. прибылью 3.19
32 /32 Огрунтовха металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГО-021 . ФЕР13-034)02-04 100 м2 . 0,02 217Л 10,56

ПЗ=2(ОЗП*2; ЭМ*2 крася.; ЗПМ=2; МАТ=2 крася.; Т3*2; ТЗМ=2)

0/7 л. i.13.7Jlpu нанесении лакокрасочных материалов ручным способом 
ОЗП=1,1; 73=1,1
Приказ о т  04.08.2020 Na 421Aip п.5Вб ОЗП*1,15; ЭМ=1.25 крася.; ЗПМ=1,25; 
Т3=1,15; ТЗМ=1,25
Приказ о т  04.08.2020 N* '421Ащ прип.10 табл.3 л  1.2 03П=1,35; 3lrf=1,35 к рася.; 
ЗПМ=1,35; T3=1,35;T3M=1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.052022*. Ыв22232-ИФЮ9 030=25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11

Накладные расходы 94% ФОТ (от 3,87) З.Ы

Сметная прибыль 51 %*0.85 ФОТ (от 3,87) 1,68
.Итого с накладными и см.' прибылью 15,88

33 33 Окраска металлических огрунтойанных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два 
раза *

ФЕР13-03-004-26 100 м2 0,02 163,49 7*8

П3=2 (ОЗП=2;ЭМ*2 к рася.; ЗГ1М=2;МАТ=2 крася.; Т3*2; ТЗМ=2)

ОП л  1.15 7_При нанесении лакокрасочных материалов ручным способов 
ОЗП=1,1; Т3=1,1 .
Приказ о т  04.06.2020 М  421/пр п.586 030=1,15; ЭМ=1,25 крася.; ЗПМ=1,25 
Т3*1,15' ТЗМ=1,25
Приказ о т  04.08.2020 N* 421/пр прил.10 тобл.3 п.1.2 03П=1,35; ЭМ=1,35крася.; 
ЗПМ= 1,35; ТЗ=1,Э5; ТЗМ=1,35

■' v

■ I

/ / ■ С * '  л  

, o '  У
;-к о  >

X VК А Я  ф р

о Й <

0

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.052022*. N*i2232-HW9 ОЗП=25,62; ЭМ=9,7В; ЗПМ=25,62; МАТ*7.11

O m U !  i
Н Г ^ [ -

1 Накладные расходы 94% ФОТ (от 1,33)
/  щ . .i-' ,< г ;/ U 5

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 1,33) 1 ■ у Й ' X  ■Х _А / ■ .. . 0,58
Итого с накладными и см. прибылью

У / s.os
34 34 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр 

газопровода: 100 мм
ФЕР24-02-120-02

# 5 Ж
Й О Я

Приказ о т  04.08.2020 Nr 421/пр Л586 0371*1,15; ЭМ*1,25 к рас*.; ЗПМ= 1,25 
Т3*1,15 ТЗМ*1,25

l & s r  к
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[та, версия 2022.2

1 2 3 А 5 6 7 8
Приказ о т  04.0В.2020 № 421/пр прип. 10 табл.3 а  1.2 0377=7,35; ЭМ=1.35 крвсх.; 
ЗПМ=1,Э5; Т3=7,35,; 73М=7,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022., котельные, письмо Минстроя РФ от  
19.05.2022г. М22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЭМ-9,78; ЗПМ-25.62; МАТ-7,77 -  ■

Накладные расходы 117% ФОТ (от 0,95) 1,11
Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 0,95) 0,60

Итого с накладными и см. прибылью 5^8
35 35 Подъем давления при испытании воздухом гаэопроводов.низкого и среднего 

давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм _
Ф ЕР24-02-122-02 100 м 0,1 10,35 1.73

Приказ о т  04.0В.2020 to 421/прп.бвб ОЭП*1.15;ЭМ~1,25красх.;ЗПМ=1,25; 
73*1,15; ТЗМ=1,25
Приказ о т  04.0В.2020 to 421/пр прил.10 твбл.3 п.1.2 ОЗП=1.35; ЭМ-1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35; 73=7,35; ГЗМ=7,35
ИНДЕКС If ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022 ; котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ыз22232-ИФЮ9 03/7=25,52; ЭМ«9,78; ЗПМ=25,В2; МАТ*7,11

Накладные расходы 117% ФОТ (от 0,33) . Л  , 0.39
Сметная прибыль 74%‘0.В5 ФОТ (от 0,33) 0 Л

Итого с накладными й см. прибылью 2,33

35 36 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытаний на прочность и . 
герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50400 мм

ФЕР24-С2-124-01 участок 1 1 296,54 650,92

•i .

03/7=0,3; ЭМ=0,3 К расх.; ЗПМ=0,3; 73=0,3; ТЗМ=0,3 

Приказ о т  04.0В.2020 to 421/пр п.586 ОЗП=1,15; $14*1,25 крвсх.;ЗПМ=1,25; 
ТЗ*1,15;ТЗМ*1,25
Приказ о т  04.08.2020 Nt 421Мр прил.10 табл.3 а  1.2 ОЗП*1.35; ЭМ*1.35 красящ 
3/7М-7.35; 73=7,35; ТЗМ=7,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные. письмо Минстроя РФ о т  
10.05.2022г. №22232-ИФЛ9 ОЗП*25,в2; ЭМ=9,7в; ЗПМ*25,62; АМТ=7,7/

Накладные, расходы 117% ФОТ (от 117,52) 137,50

Сметная прибыль 74%'0.85 ФОТ (от 117,52) 73,92

Итого с накладными и см. прибылью 86234

37 37 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, 
номинальный диаметр: свыше 50 до 100

ФЕРмЗЭ-02-001-03 стык •4 136 730

Приказ о т  04.08.2020 to 421/пр прил.10 твбл.З п.1.2 03/7=7,35; ЭМИ,35 крвсх.; 
3/7М-7.35; 73=7,35; 7ЭМ=7,ЗД
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от  
19.05.2022г. №22232-ИФЛ39 03/7=25,62; ЗМ-9.7В; ЗЛМ=25,62,- МАТ=7,11

Накладные расходы 89% ФОТ (от 7,18) 6,39

Сметная прибыль 45% ФОТ (от 7,18) 333

Итого с накладными и см. прибылью 16,92

Раздел 2. ДКВР-4/13 котел Nb2 и н в  Nb 28689 ■/ П 1  Г ( \ Г  I и

демонтаж .• , v . . •'• ... '• ' ' I  ‘  г

38 38 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов 
диаметром: 100 мм

ФЕР24-02-100-03 ЮШТ 0,1 2 820,41 332,41

Приказ о т  04.0В.2020 to 421/Нр п.586 03/7=7,75; ЭМ=7,25 крвсх.; ЗПМ*1,25; 
Т3*7,75; 73М=7,25
Приказ о т  04.08.2020 to 421/пр прип. 10 твбл.3 л.7.2 03/7=7,35; ЭМ= 7,35 крвсх.; 
ЗПМ=1,35; ТЗ-7.35; ТЗМ=1,35

-г

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: i12 ка 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ыш22232-ИФЮ9 ОЗП~25,62; ЭМ*9,78; ЗПМ-25,62;МАТ=7,11

Накладные расходы 117% ФОТ (от 58,33) 6835

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 58,33) 38.69

Итого с накладными и см. прибылью 43735
39 39 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 

марок БСт2кл-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина 
стенки 4 мм

ФССЦ-23.5.02.02-0056 м -0,335 74^5 •24,97

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022а. Ы$22232-ИФЮ9 ОЗЛ-25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ*25,62; МАТ=7,11

40 40 Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, 
номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 
мм ‘ .

ФССЦ-23.8Л4.01-0023 шт -2 28,01 -56,02

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Нв22232-ИФЮ9 ОЗГЬ25,б2; ЭМ-9,78; ЗЛМ*25.62; МАТ*7,11

41 41 заглушка эллиптическая 108 мм ТЦ-23.8.04.01-37- 
3702588808-27.05.2021- 
02 .

шт 1 171,67 172;00

. 42 42 Демонтаж клапанов предохранительных диаметром: до 100 мм ■ ФЕР19-01-006-03 шт 1 198,34 26,82
Приказ о т  04.09.2019 to 519/пр табл.2 п.3 ОЗП=0,4;ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; 
МАТ*0 крвсх,* ТЗ*0,4;ТЗМ*0,4
Приказ о т  04.08.2020 Na 421/Пр прил.10 твбл.3 п.1.2 03/7=7,35; ЭМ~1,35красх^ 
ЗПМ*1,35; 73=7,35,- 73М=7,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от  
19.05.2022а. Ns22232-H<&09 ОЗЛ=25.62; ЭМ‘ 9,78; ЭПМ=25,62; МАТ*7,11

Накладные расходы 121% ФОТ (от 19,14] 23,16
Сметная прибыль 72%*0Л5 ФОТ (от 19.14) 11.71

Итого с накладными и см. прибылью / 6130
43 43 Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 

проходных на трубопроводах из стальных труб днаматром: до 100 мм
ФЕР18-05-001-03 ' шт 1 77,42 1738

Приказ о т  04.09.2019 to 519/hp табл.2 п.3 03/7=0,4; ЭМ-0.4 крвсх.; 3ПМ-0,4; 
МАТ-0  к расх.; 73=0,4; ТЗМ-0.4 .
Приказ о т  04.08.2020 to 421/hp прип. 10 твбл.З а  1.2 03/7-7,35; ЭМ-7,35 к расх.; 
ЗПМ*1,35; 73-7,35,- 73М-7.Э5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 от 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ыя22232-ИФ/00 03/7=25,62; ЭМ=917в;3/7М»25,б2;МАТ-7.77

. . Накладные расходы 121% ФОТ (от 13,01] 15,74

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 13,01) ■» 7.96

Итого с накладными и см. прибылью ,С .К / 'Я  ф . : 40.98
44 44 Демонтаж заслонки с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 90 

мм' '
ФЕРм11-02-042-1»

/ * < * ■
Q , . 42JJ6

40,54

' С '  *

Приказ о т 04.09.2019 to 519/hp твбл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не 
пригодного для дальнейшего использования (предназначено е лом), бел разборки 
и резки ОЗП=0,3; ЗМ-0,3 к рвсх.; ЗПМ*0,3; МАТ*0 к расх.; ТЗ*0,3;ТЗМ*0,3

Приказ о т  04.08.2020 to 421/пр прил.10 табл,3 а  73 03/7*7,35; ЭМ=1,35 к расхч' 
ЗЛМ-7,35; 73-7,35; ТЭМ*1,35

( 3

г о

К ° Ы Я

ш м .

Ш т ю и  о Л

* ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. №222Э2-ИФЛЯ ОЗЛ=2Дб2; ЭМ=9,78; ЗЛМ=25,62.‘ МАГ-7,71
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Смета, версия 2022.2

1 2 3 4 5 в 7 в
Накладные расходы 90% ФОТ (от 15,89) 14,30

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 15,89) 7Д1
Итого с накладными и см. прибылью 62,15

монтаж
45 45 Установка клапанов предохранительных диаметром: до 100 мм ФЕР18-01-006-03 шт i 1 188,34 227,81

Приказ о т  04.08.2020 Na 421/Пр п.586 030=1,15; ЭМ*1.25 красящ ЗПМ=1,25; 
Т3*1,15; ТЗМ*1,25
Приказ о т  04.08.2020 Na 421/пр прил.10 твбл.З п.1.2 030*1,35; ЭМ*1,35 краску 
ЗПМ=1,35; 73*1,35; ТЗМ=1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ка 2022, котельные, письио Минстроя РФ.от 
19.05.2022а. №22232-ИФ/09 ОЗП=25,б2; ЭКЫ9.7В; ЗПМ*25,62; МАТ=7,11

Накладные расходы 121% ФОТ (от 55,13) 66,71
Сметная прибыль 72%*0.В5 ФОТ (от 55,13) .33,74

Итого с накладными и см. прибылью 32826

46 46 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, 
номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм

ФССЦ-23.8.03.11-0656 шт •2 46,00 . -90,00

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 не 2022, котельные, письио Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. М22232-ИФЯ9 ОЗП=25,62; ЭМ=9,7В; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11

47 47
0

Клапан отсечной "НЭ”. ВН4Н-3 ДуЮОРуЗ ТЦ_69.1.03.00_Б4_64531 
57201_18.06.2021_02 
термобреет(ооо 
дехатарм)

шт 1 72 108,33 74 272,00

Приказ о т  04.08.2020 Ыа 421/прп.91 транспортные расходы П3*1,03 [ОЗП*1,03; 
ЭМ* 1,03 крася.; ЗПШ1.03; №7*1,03 крася4 73=1.03; ТЗМ*1.03)

41 48 комплект фланцев ответных стальных 100 мм ТЦ_23.8.00.00_64_64531 
57201_19.04.2022_02

шт 1 5 057,00 5 057,00

43 • 49 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм

ФЕР16-05-001-03 шт 1 77,42 96,24

Приказ о т  04.08.2020 Ыа 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ* 1,25 крася.; ЗПМ-1,25; 
ТЗ*1.15;ТЭМ*1,25
Приказ о т  04.08.2020 На 421/пр прил.10 табл.3 п.13 ОЗП=1,35; ЗМ*1,35 к рася.; 
ЗПМ*1,35; 73*1,35; ТЗМ*1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ыа22232-ИФ/09 ОЗП*25,62;ЭМ=9,78; ЗПМ*25,62; МА7=7,11 ' .

Накладные расходы 121% ФОТ (от 37,47) 45,34

Сметная прибыль 72%*0.В5 ФОТ (от 37,47} 22,93

Итого с накладными и <*<• прибылью 164,51

50 60
»*

Кран шаровой 11с67п Ду100 Ру16 ТЦ_18.1.09.04_37_77244 
52117_10.06.2022_02

шт 1 14 902,50 14 903,00

, 51 . 51 фланец 100 мм ТЦ-23.8.03.11-37- 
7724452117-10.U6.2022- 
02

шт 2 1 000,00 2 000,00

52 52 Арматура муфтовая с ручным приводом илц без привода водопроводная на 
номинальное Давленив до 10 МПа, номинальный диаметр: 16 мм

ФЕРМ12-12-009-02 шт 1 55,35 73,10

Приказ о т  04.08.2020 № 421/пр прил. 10табл.3 п. 1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 крася.; 
ЗПМ*1,35; 73*1,35; ТЗМ*1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2  ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ы»22232-ИФ/09 ОЗП=25,62; ЭМ*9,78; ЗПМ*25,62; МА7*7,11

Накладные расходы 90% ФОТ (от 62,34) 56.11

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 62,34) 28.68

Итого с накладными и см. прибылью 157,89
53 53 Кран шаровой 11627л Ду15 Ру16 ТЦ_1Е.1Л9.06_50_50440

03551_30.04.2021_02
шт 1 241,67 242,00

54 54 Трубопровод в диэельнь|х, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., 
монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 
2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм

ФЕРМ12-01 -006-10 100м 0,02 10724,12 - 285,40

Приказ о т  04.08.2020 Ne421Atp прил.10 табл.3 п  1.2 03П*1,35;ЭМ=1,35 красящ 
ЗПМ*1,35; 73*1,35; 73М*1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. ЛМ223244ФЯО 0377*25,62,- ЭМ=В, 78; ЗПМ*25,62; МАТ=7,11

Накладные расходы 90% ФОТ (от 98,5В) 85.72

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 98,58) 45.35

Итого с накладными и см. прибылью 419,47

65 55 Труба эл/св 108x4,0
• • .щ '

ТЦ_23.3Л9.00_37_37025
В830В_05.05.2021_02
металлальннс

м 2 747,50 1 495,00

56 56 Отвод 90* 10Вх4,0 ( ТЦ_И.3.09.00_37_Э7025
B8808_05.05.2021_.02

шт 1 792,50 793,00

57 57 Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельиых и т л ч 
монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 
2,5 МПа, диаметр труб наружный: 20 мм

ФЕРМ12-01-С 08-02 100 м 0.003 6 509,36 2524

х г ? nV
Приказ о т  04.063020 Nt 421/пр прил. 10 табл.3 а  1.2 030=1.25; ЭМ* 1,35 я рас*.; 
ЗПМ=1,35; Т3*1,35; 73М=1,35

/ У

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
•19.05.2022г. Ыа22232-ИФЮ9 ОЗП*25,62;ЭМ*9,78;ЗПМ*25,62;МА7*7.11

Накладные расходы 90% ФОТ (от 8,75]
/  / / г  $ . * О  У 7.58

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 8,75]
/  ^ и / '1-'1 гм;г| у ; -  ш :,;' i 4.03

• Итого с накладными и см. прибылью V — . ! 38.15
56- 58 Труба ВГП 15x2,8 ТЦ_23.3.09.00_37_37025 

8860S_05.05.2021_02
Х \ ■ S?

V  0,3
“  о - Ш 30,00

В! 59 Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 15 мм ФССЦ-23.8.03.01-0022
прим

О Л и т ; . ,

" с  ** А Ш5 ?
, W

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ыа22232-ИФ/09 030*25,62; ЭМ-9,75; ЗЛМ»25,62; МА7*7,11 • -- .у /  ,4 V- к ул1Н А У&А

60 60 Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа ФЕРм12-10-001-01 • 100 шт .«,0.1 - , r >f6S.90

Приказ о т  04.08.2020 Nt421/hp прил.10 табл.3 а  1.2 ОЗП*1,Э5;ЗМ*1,35 красящ 
ЗПМ*1,35; 73*1,35; 73М*1,35
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<ета, версия 2022.2

1 2 3 4 5 6 7 8
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. М22232-ИОЮ9 030=25,62; ЭМ=9,7В; ЗПМ=25,02; МАТ=7,11

Накладные расходы 90% ФОТ (от 7,79) 7.01
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 7.78) 3,58
Итого с накладными и см. прибылью 42,65

61 61 Бобышки скошенные ФСС Ц-26.1.01.07-0002 шт -1 9,40 -9,40

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. №22232-ИФ/09 03/7=25,62; ЭМ=9,7В; ЗПМ=25,62; МАТ*7,11

62 62 отвод прямой наружная резьба G1/2" ТЦ_23.8.04.0€_47_47190 
15564_20.06*022_02 
роема __

BIT 1 466,67 467Д)0

63 63 Арматура муфтовая диаметр; 15 мм ФЕРм12-12-009-02 шт 1 55,35 73,10

.
Приказ о т  04.08,2020 На 421/пр прил.10табп.3 п.1.2 03П*1,35; ЭМ*1,35красх,‘ 
ЗПМ* 1,35; 73=1,35,- ТЗМ* 1.35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. №222Э2-ИФЛ)9 ОЗЛ-25.62; ЭМ*9,7В; ЗПМ*25,62; МАТ=7,11

Накладные расходы 90% ФОТ (от 62,34) 56,11

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 62,34) 28,68

Итого с накладными и см. прибылью 157,89

64 64 кран шаровой для манометра кшм-15/6,3-лшк ТЦ_18.1.09.06_50_50440 
03551_20.06.2022_02

шт 1 . 231,67 232,00

65 65 Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и 
сооружений массой до 0,1 т.

ФЕР09-03-039-01 т 0,0085 1 157,89 14,46

Приказ о т  04.03.2020 На 421/пр п.5Вб ОЗП*1,15;ЭМ*1,25крвсх.; ЗПМ-1,25; 
ТЗ*1,15;ТЗМ*1,25
Приказ о т  04.06.2020 На 421/пр прип. 10 табп.3 п. 1.2 03П*1,35; ЭМ*1,35 креоц 
ЗПЛМ.Э5; 73*1,35; ТЗМ=1.35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022а. Ы»22232-ИФ/09 ОЗЛ-25.62; ЭМ*9,76; ЗПМ*25,62; МАТ*7,11 '

Накладные расходы 93% ФОТ (ОТ 6,86) 8*4

Сметная прибыль 62%*0.85ФОТ (от 6,66) 4.87

Итого с накладными и см. прибылью 27,36

66 66 ОП-1 опора газопровода Ду100 ТЦ_08.3.11.00_37_37025
8вВ08_18.06.2021_02

шт 1 916,67 917,00

67 67 Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов 
перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм

ФЕР46-03-013-01 100 отверстий 0,02 0,98

Приказ о т  04.03.2020 Ns 421/пр прил.10 твбл.3 п.1.2 ОЗП* 1,15; ЭМ*1,15 крася.; 
ЗПМ* 1,15; 7 3 -1,15; ТЗМ« 1,15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  12 кв 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022а. Ы>222Э2-ИФАЯ ОЗП=25.Б2; ЭМ*9,78; ЗПМ*25,В2; МАТ* 7.11

Накладные расходы 103% ФОТ (от 0,98) 1.0Т

. Сметная прибыль 59% ФОТ,(от 0,9В)
________ Л ____________

0,58

' Итого.с накладными и см. прибылью 2.57

68 66 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м : ФЕРО6-03-004-01 т 0,000158 12 715,19 2.24

Приказ о т  04.08.2020 На 421/пр п.566 03П=1,15; ЗМ* 1,25 крася.; ЗПМ* 1,25; 
73*1,15; ТЗМ*1,25
Приказ о т  04.08:2020 На 421 Аф прип. 10 табл.3 a  t *  03П*1.35; ЭМ* 1,35 крася.; 
ЗПМ*1,35; 73*7,35; ТЭМ*1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
10.05.2022а. Н»22232~ИФ/09 03/1=25,62; ЭМ*9,7В; ЗПМ*25,62; МАТ*7,11

Накладные расходы 102% ФОТ (от 0.63) 0,84

Сметная прибыль 58%*0.85 ФОТ (от 6,63) 0,31

;s Итога с накладными и см. прибылью 3,19

69 68 Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 ФЕР13-03-002-04 100 м2 0,02 217*1 10,56

/73=2 (03/7=2;ЭМ*2 красх.; ЗПМ*2; МАТ=2 к ресх.; Т3=2; ТЗМ=2)

ОП a  1.13.7_При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом 
03П*1,1; 73*1,1
Приказ о т  04.08.2020 На 421/пр л.586 ОЗП* 1,15; ЭМ*1,25 красящ ЗПМ-1,25; , 
73*1,15; ТЗМ*1,25
Приказ о т  04.08.2020 На 421/Пр прип. 10 табл.3 a  1.2 ОЗП* 1.35; ЭМ* 1,35 к рва.; 
ЗЛМ-1.35; 73*1.35; ТЗМ-1,35 .
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022а. На22232-ИФЛ9 03Л =25,62; ЭМ=9,78; ЗПМ*25,52; МАТ*7,11

Накладные расходы 94% Ф(?Т(от 3,87) *3.84

Сметная прибыль 51%*0.В5 ФОТ (от 3,87) 1,68

Итого с накладными И см. прибылью 15,88

70 70 Окраска металлических огруитоваиных поверхностей; эмаН1ю ПФ-115 за два 
рала

ФЕР13-03-004-26 100 м2 0,02 163,49 7*6

П3*2 (ОЗП*2; ЭМ=2 крася.; ЗПМ=2; № Т*2 красящ 73*2; 73М*2)

ОП a  1.13.7JHpu нанесении лакокрасочных материалов ручным способом 
03П*1,1;ТЭ*1,Ь
Приказ о т 04.08.2020 На 421/пр п.586 ОЗП*1.15; ЭМ*1,25 к ресх.; ЗПМ* 1,25; . 
73*1,15; 73М*1,25
Приказ о т  04.08.2020 На 421/Пр прип. 10 табл.З п.1.2 ОЗП* 1.35; ЭМ* 1,35 к расх.; 
ЗПМ* 1,35; 73-1,35; ТЗМ* 1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от  
19.05.2022г. Нм22232-ИФ/09 ОЗП*25,62; ЭМ=9,78; ЗЛМ*25,62; МАТ*7,11

Накладные расходы 94% ФОТ (от 1,33) 1*5

Сметная прибыль 51 %*0.85 ФОТ (от 1,33; : 0,58

Итого с накладными и см. прибылью ... ' г -  ' 9,09

71 71 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр 
газопровода: 100 мм

ФЕР24-02-120-02 ^
.......//■■'

\.j!po-.M '^'
' У  ' Г- У  м

21,94 3,65

..

Приказ о т  04.08.2020Ns 421Aip п.586 ОЗП*1,15;ЭМ*1,25красх.;ЗПМ*1,25; '  
73=1.15,-73М= 1,25
Приказ о т  04.08.2020 На 421Jhp прип. 10 табл.3 a  1.2 ОЗП*1,35; ЗМ*1,35 красящ 
ЗПМ*1,35; 73*1.35; 73М-1.35

" / о °

j  Сл 1 Ч  :
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ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от  
19.05.2022г. Н»22232-ИФ/09 ОЗП=25.62; ЭМ*9,7В; ЗЛМ-25,62,- МАТ*7,11 / Ш ш ш Р У

Накладные расходы 117% ФОТ (от 0,95) f  y f / у / - ч У
Сметная прибыль 74%*0.85.ФОТ (от 0,95) / / У -i* ' 7/ •' . 4 ' / ' Х О О , ^

’ ’  . Итого с накладными и см. прибылью ;  . . .  - V / А - . 1 :
" -<хг / К 4- 'Г Г  * $ Г \ V
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r  72 72 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм

ФЕР24-02-122-02 100 м 0.1 10,35 1.73

Приказ о т  04.08.2020 Na 421/hp п.586 ОЗП=1,15 ЭМ=1.25 красх.; ЗПМ -1,25 
Т3*1,15; ТЗМ=1,25 ■
приказ о т  04.08.2020Na 421/Прприл 10та б л.3 л1 Л  ОЗП=1,35; ЭМ= 1,35 красящ 
ЗПМ=1,35 73=1,35ТЗМ=1.35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ о т  
10.05.2022г. Нг22232-ИФЛ)9 ОЗП-25,62; ЭМ=0,78; ЗПМ-25,62; МАТ=7,11

Накладные расходы 117% ФОТ (от 0,33) 0,39
Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 0.33) 021

Итого с накладными и см. прибылью 2ДЗ
73 73 Выдержка под давлением до 0,8 МПа при испытании на прочность и 

герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50*300 мм
ФЕР24-02-124-01 участок - 1 . 1 296,54 650,92

03/7=0,3; ЗМ=0,3 красх.; ЗПМ=0,3; Т3=0,5 ТЭМ=0.3 

Приказ о т  04.08.2020 Na 421 ftp п.5дб ОЗП=1,15 ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ-1,25 
73=1,15; ТЗМ* 1,25
Приказ о т  04.08.2020 Na 421/hp прип. 10 таблЗ П.1.2 ОЗП=1,35 ЭМ=1,35 крася;  
ЗПМ =1,35; 73=1,35; ТЗМ* 1,35

i

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ка 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ от  
19.052022а. Н»22232-ИФЛ0 03/7=25,б2,- ЭМ=9,78; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11

Накладные расходы 117% ФОТ (от 117,52) 137,50

Сметная прибыль 744*0.85 ФОТ (от 117,52) 73.92

Итого с накладными и см. небылью 862,34

74 74 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, 
номинальный диаметр: свыше 50 до 100

ФЕРмЗЭ-02-001-03 * стык 4 1,36 7,30

Приказ о т  04.08.2020 Na 421/hp прип. Ютвбл.Зп.1.2 03/7=1,35; ЭМ* 1,35 красящ 
ЗПМ=1,35’ ТЗ=1.35;ТЗМ=1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ш22232-ИФ709 ОЗП=25,б5ЭМ=9,78;ЗПМ=25,62; МА7=7,11

• Накладные расходы 89% ФОТ (от 7,18) 6.39

. , Сметная прибыль 45% ФОТ (от 7,18) ‘ 3.23

Итого с накладными и см. прибылью 16.92

Раздел 3. ДКВР-4/13 котел N83 инв №  28688 »  Л
демонтаж 1 V  О  V

75 75 Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов 
диаметром: 100 мм

ФЕР24-02-100-03 10 ш т-, • 0,1 2 920,41 332,41

Приказ о т  04.08.2020 Na 421/hp п.586 ОЭП=1.15 ЭМ= 1,25 к расх.; ЗПМ -1.25; 
73=1,15 73W1.25
Приказ о т  04.06.2020 Na 421/hp прил10 та б лЗ  л1.2 ОЗП?1.35ЭМ=1.35 крася; 
ЗПМ=1.35; 73*1,35 73М=1.35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.052022г. Ыв22232-ИФ/09 03/7=25,62; ЭМ=9,7В; ЗПМ=25,65 МА7=7,11 г 1

Накладные расходы 117% ФОТ (от 58,33) 6825

Сметная прибыль 74%'0.В5 ФОТ (от 58,33) л 35.69

. Итого с накладными и см. прибылью 437.35

7# 76 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4лс, наружный диаметр 108 мм, тол щина 
стенки 4 мм

ФССЦ-23.5.02.02-0056 м •0,335 74,25 -24,87

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:,1 2 не 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ы»22232-ИФЛ9 03/7=25,62; ЭМ*9,78; 3/7М-25.62; МА7=7,11

77 77 Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, 
номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0
ММ ,

ФССЦ-23.1.04.01-0023 ш т 2 •2 28,01 •56,02

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 м  ■2022, котельные, письмо Минстроя РФ от  
19.052022г. Ыз22232-ИФК>9 03/7=25,62; ЭМ=0,78; ЗПМ=2562; МА7=7,11 ■

78 78 заглушка эллиптическая 108 мм ТЦ-23.8.04.01-37- 
3702588808-27.05.2021 • 
02

шт 1 171,57 172,00

79 75 Демонтаж клапанов предохранительных диаметром: доЮО мм ФЕР19-01 -006-03 ШТ • 1 19824 26,82

Приказ о т  04.09.20/fi Na 519/hp табл.2 п.3 03/7=0,4; ЭМ*0,4 крася;  ЗПМ=0,4; 
МАТ=0крася; 73=0,4; 73М=0,4
Приказ о т  04.08.2020 Na 421/пр прил.10 таблЗ п.1.2 03/7=1,35; ЭМ= 1,35 к расх.; 
ЗПМ=1,35ТЭ=1,35;ТЗМ=1.35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.052022г. Ыя22232-ИФ/09 03/7=25,62; ЭМ-0,78; ЗПМ=25.62; МАТ=7.11

' Накладные расходы 121% ФОТ (от 19,14] .23,16
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 19.14) 11.71

Итого с накладными и см. прибылью 61,69

80 80 Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм

ФЕР18-05-001-03 шт 1 77,42 17,28

Приказ о т  04.09.2019 Na 519/hp та бл2  п.З ОЗП=0,4; ЭМ*0,4 к раея;ЗПМ=0,4; 
МАТ=0крася.; 73=0,4; ТЗМ=0,4
Приказ о т  04.08.2020 Na.421Aip прил.10 табл.3 п.1.2 03П=1,35; ЭМ=1,35красх; • 
ЗПМ*1,35; 73=7,35; ТЗМ=1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:-12 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.052022а. Ыа22232-ИОЛ>9 ОЗЛ=25,62; ЭМ-9.78; ЗЛМ-25.62,- МА7*7,11

*

• Накладные расходы 121% ФОТ (от 13,01] 15.74
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 13,01] 726

Итого с накладными и см. прибылью 40,98

81 81 Демонтаж заслонки с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 90 
мм

ФЕРМ11-02-042-18 шт
; ' с Д я  ф

s  « = • »
? Л  X

4024

Приказ о т  04.09,201р Na 519/hp та блЗ п.4 Демонтаж оборудования, не 
пригодного для дальнейшего использования (предназначено е лом), без разборки 
и резки ОЗП=0,3;ЭМ=0,3 крася; ЗПМ=0,3; МАТ=0 крася; 73=0,5 73М=0.3

Приказ о т  04:08.2020 Na 421/hp прил.10 табл.3 п.1.2 0317*1,35 ЭММ,35 крася.; 
ЗПМ=1,35ТЗ=1,35;73М=1,35

щ _£> ^  ^  \

*
•
*
IV
1} • -

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ыа22232-ИФЛ)9 03/7=25,62; ЭМ*9,75 ЗШ=25,62; МАТ*7,11 у / Ш •

/
Накладные расходы 90% ФОТ (от 15,89 ■ \ у у . 1420

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 15,89
О  .> *  ^ 7 ; - ^  7'31

•* Итого с накладными и см. прибылью С л ._______ж . С .-'-и  РГы

монтагк '  ' ,82 | 82 |Устаиовка клапанов предохранительных диаметром: до 100 мм |ФЕР19-01-006-03 J шт . | ^  4 ̂  2fr.8f
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3 4' 5 в 7 8.
Прими о т  04.08.2020 Na 421/np n.586 0317*1,15; ЭМ=1.25красх.; ЗИМ=1,25; 
T3*1,15;T3M*1,25
Приказ о т  04.08.2020 No 421/np прил. 10 табл.3 д  1.2 03П*1,35; ЭМ=1,35 к мае.; 
ЗПМ*1,35( ТЗ-1,35; ТЗМ=1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 ка 2022, котельные, письмо Минстрой РФ о т  
19.05.2022г. №22232-ИФ/09 ОЗП*25,в2; ЭМ=9,7В; ЗПМ-25.62; МАТ=7,11

Накладные расходы 121% ФОТ (от 55,13) 66,71
Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 55,13) 33.74

Итого с накладными и см. прибылью 326,20
ПЗ . 83 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсл2, ВСтЭспЗ, . 

номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
ФССЦ-23.8.03.11-0656 шт •2 45,00 -90,00

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 на 2022, котельные, письио Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ыа22232-ИФД9 ОЗЛ=25,62; ЭМ-9,78; ЗПМ=25.62; МАТ*7,11

84 84
0

Клапан отсечной "НЗ" ВН4Н-ЗДу100 РуЗ . ТЦ.69.1.03.00_64_64531 
57201 .̂18.05.2021_02 
термобрест (ооо 
двкатерм)

шт 1 72108,33 74 272,00

Приказ о т  04.08.2020 № 421/пр п.91 транспортные расходыЛ3*1,03 (ОЗП*1,03; 
ЗМ=1,03 крася.: ЗПМ-1,03; МАТ* 1,03 крася.; Т3*1,03; ТЗМ-1,03) -

85 85 комплект фланцев ответных стальных 100 мм ТЦ_23.8.00.00_64_64531 
5 7 2 01 _19.0 4 JZ022_0 2

'  шт 1 5 057,00 5 057,00

86 86 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм

ФЕР16-054)01-03 шт 1 77,42 96,24

Приказ о т  04.08.2020 Na 421/пр П.5В6 ОЗП-1,15; ЭМ*1,25 крася.; ЗПМ-1,25;
73* 1,15; ТЗМ* 1,25
Приказ о т  04.08.2020 Na 421/пр прил. 10 табл.З п.1.2 ОЗП-1,35; ЭМ* 1,35 красящ 
ЗПМ-1.35; 73*1,35; ТЗМ-1,35

> '•

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 на 2022. котельные, письио Минстроя РФ о т  
19.05.2022а: Ыа22232-ИФ/09 ОЗП=25.б2; ЭМ-9.7В; ЗПМ-25.62; МАТ-7,11

Накладные расходы ,121% ФОТ (от 37.47) 45,34

Сметная прибыль 72%*0.65 ФОТ (от 37,47} 22,93

- Итого с накладными и см. прибылью 164.51

87 87 Кран шаровой 11с67п ДуЮО Ру16 ТЦ_11.1.09.04.37.77244 
52117.10.06.2022_02

шт 1 14 902,50 14903,00

88 88 фланец 100 мм ТЦ-2 3.8.03.11-37-
7724452117-10.06.2022-
02

шт 2 1 000,00 2 000,00

89 89 Арматура муфтовая'с ручным приводом или без привода водопроводная на 
номинальное давление до 10 МПв, номинальный диаметр: 15 мм

ФЕРм12-12-009-02 шт 1 55,35 73,10

Приказ о т  04.08.2020 Na 421Ацз прил. 10 табп.3 п.1.2 ОЗП- 1.35; ЭМ* 1,35 к рася.; 
ЗПМ*1,35; 73*1,35; ТЗМ*1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ка 2022, котельные, письио Минстроя РФ от  
19.05.2022г. №22232-ИФ/09 ОЗП=25.62; ЭМ=0,7В; ЗПМ=25.62; МАТ*7,11

Накладные расходы 90% ФОТ (от 62,34) 56.11

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 62,34) 28.68

Итого с накладными и см. прибылью 157,89

90 90 ' Кран шаровой 11627л Ду16 Ру16 ТЦ_1».1.09.06_50_50440 
03551.30.04J021.02

шт 1 241,67 242,00

91 91 Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т л ,  
монтируемый из труб и готовых деталей; на номинальное давление небелое 
2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм

ФЕРМ12-01-008-10. 100 м 0,02 10 724,12 . 285,40

Приказ о т  04.08.2020 Na 421/пр прил. Ютабл.3 л .1.2 03П*1,35; ЭМ*1,35 крася.; 
ЗПМ*1,35;ТЭ*1,35:ТЗМ*1,35 •
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ка 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ыа22232-ИФЮ9 ОЗП*25,62; ЭМ*9.78; ЗПМ-25.62; МАТ*7,11

Накладные расходы 00% ФОТ (от 96.56) 88.72
Сметная прибыль 46% ФОТ .(от S8.58) ; # 45,35

Итого с накладными и см. прибылью 419.47
92 ?2 Труба эл7св 108x4,0 ТЦ_23.3.09.00_37.37025'

88808.05.05.2021.02
моталлальянс

м 2 747,50 1 495,00

93 93 Отвод 90* 108x4,0 ТЦ_23.3.09,00_37_3702б
88608.05.05.2021.02

шт 1 *• 792,50 793,00

94 94 Трубопровод в дизельных, насосно-иомлрессорных, парокотельных и т л ч 
монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не болев 
2,5 МПа, диаметр труб наружный: 20 мм

ФЕРМ12-01-008-02 - 100М 0,003 С 509,36 26,24

Приказ о т  04.08.2020 Na 421/пр прил.Ютабл.3 л. 1.2 03П*1,35;ЭМ= 1,35 крася.; 
ЗПМ*1,35; ТЗ*1,Э5;ТЗМ*1,Э5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 ка 2022, котельные, письио Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. №22232-ИФ/09 ОЗП*25,62; ЭМ=9,7В; ЗПМ-25.62,; MAT-7,1 f

Накладные расходы 90% ФОТ (от 8,75) 7,86

Сметная прибыль 46% ФОТ {от 8,75) 4,03

Итого с накладными и см. прибылью 38,15
95 95 Труба ВГП 15x2,8 ТЦ.23.3.09.00.37.37025

88808.06.05^021.02
м 0,3 100,00 30,00

96 96 Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 15 мм ФССЦ-23.8.03.01-0022 
прим

10 шт • 0,2 57,10 11,42

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ; 12 на 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от  
19.05.2022г. №22232-ИФ/09 ОЭП*25,62; ЭМ-9,78; ЗПМ-25,62; МАТ*7,11 У / '  . г. V А

97 -  97 Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа ФЕРМ12-10-001-01 100шт 0.01--7, 2 869,90 32,06

Приказ о т  04.08.2020 Na 421/пр прил.Ютабл.3 п.1.2 03П*1,35; ЭМ-1,35 крася.; 
ЗПМ* 1.35; ТЗ* 1,35;ТЗМ- 1,35

•' г У
\ X "

* ’ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:  12 ка 2022, котельные, письио Минстроя РФ от  
19.05.2022г. М22232-ИФЛ)9 ОЗП*25,52; ЭМ*9.7В; ЗПМ-25,62; МАТ-7.11 ш ж

Накладные расходы 90% ФОТ (6т 7.79) \ ' Ш 7.01

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 7.79) 4 --------^
Итого с накладными и см. прибылью s  / h .

98 98 Бобышки скошенные ФССЦ-26.1.01.07-0002 j

л  -  -
7 W
4H Z & -4 W

v /

V
n/

V

л /

V /

v /

>/
ч /

V

• v /

v "

J ' k
o J \b



щ ш & т

.га, версия 2022.2

1 2 3 4 5 в 7 8
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 не 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ы»22232-ИФ/09 ОЗП=25,Б2; ЭМ~9,78; ЗПМ=25,62; МАТ*7,11 : - ,

99 99 отвод прямой наружная резьба G1/2" ТЦ_23.В.04.06_47.47190 
155Б4_20.06.2022_02 
роема

шт 1 466,67 467.00

100 100 Арматура муфтовая диаметр: 15 мм ФЕРм12-12-009-02 шт 1 * 55,35 73,10
Приказ о т  04.08.2020 Ns 421/hp прил 10 табл.3 а 1.2 ОЗП-1,35; ЭМ*Т,35 К реек; 
ЗЛМ =1.35; 73*1,35; ТЗМ*1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 не 2022, котельные, письио Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. №22232-ИФ/09 ОЗП*25,62; ЭМ-9,78; ЗПМ-25,62; МАТ*7,11

Накладные расходы 90% ФОТ (от 62,34) 56,11
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 62,34) 28,68

Итого с накладными и см. прибылью 157,89
101 101 кран шаровой для манометра хшм-15/6,3-шик ТЦ.18.1.09.06.60.50440 

03551_20.06.2022_02
• шт 1 231,67 232,00

102 102 Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и 
сооружений массой до 0,1 т

ФЕР09-03-039-01 . т 0,0097 1 157,89 18,49

Приказ о т  04.00.2020 N* 421/пр л.586 ОЗЛ=1,15; ЭМ=1.25 красящ ЗПМ*1,25; 
73=1,15; ТЗМ*1,25
Приказ о т  04.08.2020 Na 421/пр прил. 10 табл.3 л.1.2 03/7=7,35 ЭМ*1,35 красх.; 
ЭПМ=1,35;ТЗ*1,35;ТЗМ*1,35 \
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 на 2022 , котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ш22232-ИФЛ9 ОЭП-25.82; ЭМ*9,78; ЭПМ-25.62; МАТ*7.11

Накладные расходы 93% ФОТ (от 10,10) 9,39

. Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 10,10) 5.32

Итого с накладными и см. прибылью 31,20

103 103 ОП-2 опора газопровода Ду100 ТЦ_0В.3.11.00_37_37025 
88808.18.05^021.02

шт 1 1 075,00 1 075,00

104 104 Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов 
перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм

ФЕР46-03-013-01 100 отверстий 0,02 42,65 о^в

Приказ о т  04.08.2020 Ыг 421/пр прил. 10 тв блЗ  л  1.2 ОЗГЫ1,1Х'ЭМ*1,15 к рася.; 
ЗПМ« 1,15; 73= 1.15; 73А1=1.15
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кг 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  . 
19.05.2022г. М>222Э2-ИФ/09 ОЗП*25.б2; ЭМ=9,78; ЗПМ*25,62; МАТ‘ 7,11

Накладные расходы 103% ФОТ (от 0,9В) 1,01

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 0,98) 0,58

■ • Итого с накладными и см. прибылью •2,57

105 105 ' Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м ФЕР06-03-004-01 т 0,000158 . 12 715.19 2,24

Приказ о т  04.08.2020 Na 421/пр п.586 ОЗГ>= 1,15; ЭМ* 1,25красящ ЗПМ=1.25; 
73-1,15,-73М-1,25
Приказ о т  04.08.2020 Na 421Л\р прил. 10 та блЗ п.1.2 03/7*1.35 ЭМ=1,Э5 красх.; 
ЗПМ* 1,35; 73=1,35; ТЗМ-1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кг 2022, котельные, письио Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. Ы122232-ИФ/09 ОЗЛ=25,62; ЭМ*9,78; ЗПМ-25,82; МАТ*7,11 Т

Накладные рвеходы 102% ФОТ (от 0,63) 0,64

Сметная прибыль 58%*0.85 ФОТ (от 0,63) 0,31

Итого с накладными и см. прибылью 3.19

108 106 Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 ФЕР13-03-002-04 100 м2 0,02 217,81 10,58

.

173=2 (03/7=2; ЭМ=2 крася.; ЗПМ*2;МАТ*2 красх.; 73=2; ТЗМ*2)

О Л  а  1.13.7_При нанесении лакокра сочных материалов ручным способом 
ОЗП*1,1; 73=1,1
Приказ о т  04.08.2020 Na 421/пр п. 586 ОЗП*1.15; ЭМ* 1,25 крася.; ЗГ)М=1,25; 
ТЗ*1,15;ТЗМ*1,25
Приказ о т  04.08.2020 На 421/пр прил 10 табл.3 а  1.2 03/7=1,35; ЭМ=1,35 красх.; 
ЗПМ-1,35; 73*1,35; ТЗМ=1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 кв 2022. котельные, письмо Минстроя РФ от 
19.05.2022г. Ыг22222-ИФ/09 ОЗП*25,62; ЭМ*9,78; ЗПМ*25.62;МАТ*7,11

Накладные расходы 94% ФОТ (от 3.87) 3.64

Сметная прибыль 51%’0.85 ФОТ (от 3,87) 1,68

Итого с накладными и см. прибылью 15.88

■ 1.07 107 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115за два 
раза'

ФЕР13-03-004-28 100 м2 0,02 163,49 7,26

Л3*2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к рася.; ЗПМ*2; МАТ-2 К рася.; 73=2,- ТЗМ-2)

0/7 а  1.1.17±При нанесении лакокрасочным материалов ручным способом 
ОЗП-1,1; 73=1,1
Приказ о т  04.08.2020 Na 421/hp а 586 03/7*1,15; ЭМ-1,25 красящ ЗПМ* 1,25; 
73=1,15; ТЗМ*1,25
Приказ о т  04.08.2020 Na 421Мрприл.10 таблЗ л М  03/7*1,35; ЭМ*1,35 красящ 
ЗПМ* 1,35; 73=1,35,- ТЗМ=1,35 ,
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 2 на 2022, котельные, письмо Минстроя РФ от  
19.05.2022а. Ы»22232-ИФ/09 ОЗП-25,62; ЭМ-С.78; ЗПМ-25.62; МАТ*7,11

• .
Накладные расходы 94% ФОТ (от 1.33) 1.25

Сметная прибыль 51 %*0.85 ФОТ (от 1,33) 0,58

Итого с накладными и см. прибылью 9.09

10В • 10В . Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр 
газопровода: 100 мм'

ФЕР24-02-120-02 100 м 0,1 21,94 3,65

Приказ о т  04.08.2020 Na 421/hp п.586 ОЗП-1,15; ЭМ=1,25 красх.; ЗПМ*1,25; 
73=1,15; ТЗМ-1,25
Приказ о т  04.08.2020 Na 421/hp прил10табл.3л1.2 03/7*1,35; ЭМ*1,35 красящ 
ЗЛМ»1,35; 73=1,35; ТЗМ=1,35

-

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05.2022г. М>22232-ИФ/09 ОЗП*25.82; ЭМ-9.7В; ЗПМ-25.62; МАТ*7,11

Накладные расходы 117% ФОТ (от 0,95) мл
Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 0,95) . - - МО

Итого с накладными и см. прибылью ..... 5,36

109 109 Подъем давления при испытании Воздухом газопроводов низкого и среднего 
давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм

ФЕР24-02-122-02 ' г О 100м»v . ;>Вй . 10,35•- 1.73

- V Приказ о т  04.08.2020 Na 421/hp а586 03Л=/,15 ЭМ* 1,25 крася.; ЗПМ-1,25: 
ТЗ-1.15; ТЗМ-1,25
Приказ о т  04.08.2020 Na 421/пр прил. 10 таблЗ  а 1.2 03/7=1,35 ЭМ* 1,35 красх.; 
ЗЛМ-1.Э5 ТЗ-1.Э5 ТЗМ-1,35
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ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022. котельные, письмо Минстроя РФ о т  
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.-Смета, версия 2022.2

1 2 3 4 • 5 в 7 8
Накладные расходы 117% ФОТ (от 0.33) 0.39

Сметная прибыль 74%‘0.85 ФОТ (от 0,33) 0.21
Итого с накладными и см. прибылью 2.33

110 110 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и 
герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм

ФЕР24-02-124-01 участок 1 1 296,54 650,92

03П=0,3; ЭМ=0,3 красх.; ЗПМ-0.Э; ТЗ=0Д ТЗМ=0,3 

Приказ о т  04.08.2020 Nb 421Aip /1.586 ОЗП*1,15;ЭМ*Г.25 красх.; ЗПМ*1.25; 
Т3~1,15; ТЗМ*1,25
Приказ о т  04.0В.2020 № 421Лгр прип.10 табп.3 п.1.2 ОЗП*1,35; ЭМ=1,35 краску 
ЗПМ=1.Э5;ТЗ*1,Э5;ТЗМ*-1,35 . ’
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
10.05.2022а. Иа22232-ИФ/00 ОЗП*25.62; ЭМ=0, 73,- 3ПМ=25,62;МАТ=7,11

Накладные расходы 117% ФОТ (от 117,52) 137,50
Сметная прибыль 74%*0.В5 ФОТ (от 117,52) 73.92

Итого с накладными и см. прибылью 832.34
111 111 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, 

номинальный диаметр: свыше 50 до 100
ФЕРмЗЭ-02-001-03 стык 4 1,36 7,30

Приказ om04.0B.2020 № 421/пр прип.10 твбл.3 п.1.2 ОЗПЧ.35; ЭМ“ 1,35 крася.; 
ЗПМ*1,35; 73-1,35; ТЗМ=1,35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 12 кв 2022, котельные, письмо Минстроя РФ о т  
19.05,2022г. №22232-ИФ/09 ОЗП*25,Б2; ЭМ=9,7В; ЗПМ=25,62; МАТ=7,11

Накладные расходы 89% ФОТ (от 7,16) * 3,30

Сметная прибыль 4 5% ФОТ (от 7,1 в) 3,23

Итого с накладными и см. прибылью 16.92

Итоги по акту

Итого прямые затраты (справочно) 152092

' в том числе;

Оллата труда рабочих 33 470

Эксплуатация машин 27992

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 6171

Материалы ' > 35330

Строительные работы - 94 909

• в том числе:

оплата труда 19 957

эксплуатация машин и механизмов 20 474

; материалы ‘ .  ■ 10 726

накладные расходы 28 697

сметная прибыль 15.055

Монтажные работы 123 403

в том числе:.

оплата труде , 18 51.3

эксплуатация машин и механизмов -» 7 518

материалы . 74.904

накладные расходы 18 177

смвтная.прибыль 9 291

Оборудование 222 816
Инженерное оборудование 222 816

Итоге 446 121
Итого ФОТ (справочно) . . 44 841
Итого накладные расходы (справочно) 46 874
Итого сметная прибыль (справочно) 24 346

НДС 20% . 1  \ 89 226
ВСЕГО по^аиту-,. - 535 354

\ \
/ /  0^рзгальНБ»^а^рсй>Агеутству|О1ц»«в в ФРСН ‘ .76 613,00

___________________________________________L
222 816.00
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АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система 

теплоснабжения». Котельная №7, г.Кинешма. ул.Горького. дЛ31А»
(наименование и адрес объекта)

г. К и и е и с и а « 15» августа 2022г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии -  представитель заказчика
Директор ООО «ТСК» Ершов А.В. _____________ ___________ ___________________________________ __

(Ф.И.О., должность)

членов комиссии -  представителей:
проектной организации: ГИЛ ООО «Энергокомтектсервис» Сафин Г.З.____________________

(Ф.И.О., должность)

эксплуатационной организации
начальник газовой службы ООО «ТСК» Краснов И . А . _______ - ~~ •-

(Фамилия, Имя, Отчество, должность)
ценшрсиыюго управления

4ералыюй службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

(Фамилия, Имя, Отчество, должность)

У С Т А Н О В И Л А :

1. Генеральным подрядчиком ООО «Энергокомплектсервис»  л
(Наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством объект газораспределительной системы:
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта ______________________
«Система теплоснабжения». Котельная №7, г.Кинешма. ул.Горького, д.131А»_______

(Наименование объекта)
выполнены следующие работы: 
внутренний газопровод низкого давления 
стельной О 108*3,5 L=2,7м;015*2,8 Ь=0,9м.
клапан отсечной нормально закрытыйВН4Н-3 ДуЮО -  Зшт., кран шаровой КШ.Ф.100.16-01 ДуЮО 
З'"т., кран шаровой 11 б27п Ду15-Зшт., кран шаровой для манометра 11б27п(м) Ду15-3шт.

На законченном строительством объекте
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта______
«Система теплоснабжения». Котельная №7, г.Кинешма, ул.Горького, д.131А»

(Наименование объекта)
не привлекалисьсубподрядными организациями___

(Наименование организации)
выполнены следующие работы: не проводились__________________

(Виды работ)

2 .11роект№479-Г1/2021- ГСВ разработан 000«Энергокомплектсервис»
(Наименование организации, ведомственная подчиненность)

3. Строительство осуществлялось в сроки:
начало работ август 2022г. окончание работ август 2022г.

(месяц, год) (месяц, год)



4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объёме, предусмотренном 
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01- 
2002и «Техническим регламентом о безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний 
осмотр объекта, .определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ 
проекту, установила качество монтажа, провела при необходимости дополнительные испытания 
(кроме зафиксированных в исполнительной документации)
_________________ __________________ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ________________

(подпись, печ

Представитель эксплуатацион, 
организации
начальник газовой службы ООО «ТСК»

(подпись, печать•)

(подписьгщч^

° S  Ж  S <
* о Ъ \  £  §  I

(виды испытаний)
Решение приемочной комиссии:
1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и 
требованиями СП 62.13330.2011«Газораспределительные системы» Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002 и «Техническим регламентом о безопасности систем газораспределения и 
газопотребления».
2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой
исполнительной документацией с « /Д » ____________ О Д __________ 2022г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ 

Председатель комиссии
Директ ор  
ООО «ТСК»

Представитель проектной орга1
ГИП ООО «Эиергокомпяектсервис»

Ершов А.В..

Сафин Г.З.

Краснов И.А.

Представитель центрального управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

ОБЪЕКТ СДАН 
Представитель генерального подолЬ/,

11 О. 1
Генеральный директор ООО «Энергокомтек

f c ' - l
* Д У с  г /  

Г о * > ; >

(подпись, печа,

Сафин Г.З.
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Унифицированная форма № КС-2 
Утверждена Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г.№ 100

S m e ta  WIZARD 4 . 1

Заказчик (генподрядчик) :

Подрядчик (субподрядчик): 
Стройка:
Объект:

ООО "ТСК", 155806, Ивановская область  ̂ г. Кинешма, ул. Маршала 
Василевского, д, 2
ООО "Энергоцентр", 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Никитина, д.6 
установка металлического ограждения 
Котельная № 10, ул. Текстильная, д. 4 б

Форма по ОКУД 
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код
0322005

номер 8
дата 07 октября 2022

АКТ

Номер
документа

Дата
составления

Л

17 октября 
2022 г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 307 143,54 руб. 

Локальная смета № на установку металлического ограждения

Отчетный период
с по

07.102022 г. 17.102022 г.

«Теплоснабжающая компания» (ООО «ТСК») ;

Вх.№

№ п.п.

<4

Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в текущем уровне цен, 
руб.

на единицу коэффициен
ты

всего с 
учетом 

коэффициен 
тов

на единицу коэффициен
ты

/ А
____

всего

'иои ° ч д
"----О- ■ \

№1 <Нетраздела> а  со 4 /
- г / j c \П И Я  m

1 2 3 4 v 5 6 7 8 Й ^ о
i\ г .

Ч » -У к  '

п



S m e ta  W IZARD 4 . 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ГЭСН01-02-057-02 Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, ipynna 
грунтов: 2 
V=4/100

100 м3 0,04 0,04

1 ОТ 1205,08

1 Трудозатраты Разряд 2 
рабочих :

чел.-ч 154 6,16 195,63 1 205,08

ЗТ чел.-ч 154 6,16
Итого 1205,08
ФОТ 1205,08

* Пр/812-0012-1 от 
21.122020

HP Земляные работы, выполняемые 
ручным способом

% 89% 89% 1 072,52

Пр/774-0012 от 
11.122020

СП Земляные работы, выполняемые 
ручным способом

% 40% 40% 482,03

Всего по позиции 2 759,63
2 ГЭСН08-01-002-01 Устройство основания под 

фундаменты: песчаного
м3 3,125 3,125

•

1 ОТ 485,4
1 Трудозатраты Разряд 2,2 

рабочих :
чел.-ч V О V

j оо 2,4375 199,14 485,4

2 ЭМ 235,2

91.06.05-057

*

Погрузчики одноковшовые 
универсальные фронтальные 
пневмоколесные, грузоподъемность 
З т
вт.ч. ОТм

маш.-ч 0,07 0,21875 911,97 199,49

290,93 ^  63,64

«И

91.08.09-024 Трамбовки пневматические при 
работе от стационарного 
компрессора

маш.-ч 0,36 1,125 31,74

/ , 5 £  х

Ч Х 35’71
^  А
з %  * \
7  г г\\

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,07 0,21875 20,3651 | , Ч о \ 2  х |3]б4
ЗТ чел.-ч 0,78 2,4375 \\ S. ^  <>>— ^

?  о  £

ЗТм чел.-ч 0,07 0,21875 M l Щ г

tf*'Г ф п я н м п я  9  м*а Q
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S m e ta  WIZARD 4 . 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 i ЗТ чел.-ч 149 248,085
ЗТм чел.-ч 23,81 39,64365
Итого 103575,18

ФОТ 72 538,66

Пр/812-007.0-1 от 
21.122020

HP Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве

% 110% 110% 79 792,53

Пр/774-007.0 от 
11.122020

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве

% 73% 73% 52 953,22

Всего по позиции 236 320,93

5 Материал заказчика 
ВМ

Столб металлический D108 мм 
М=(780,6136)

шт 66 66 (780,6136) (51 520,5)

Всего по позиции 51 520,5
6 Материал заказчика 

ВМ
Шестигранник 36 м 2 2 (1 325,58) (2 651,16)

Всего по позиции 2651,16
7 Материал заказчика 

ВМ
Панель Medium (вес 1шг=14,5кг) шт 67 67 (2 350) (157450)

Всего по позиции 157450
8 Материал заказчика 

ВМ
Сетка сварная 2*3м (антиподкопная) шт 13 15 (1185,6) (17 784)

Всего по позиции 17784

9 ГЭСНО1-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа фунтов: 2 
V=4/100

100 м3 0,04 0,04

1 ОТ “ 731,37

1 Трудозатраты Разряд 1,5 
рабочих :

чел.-ч 97,2 3,888 188,11
Ф Е Де,

731,37

*и ЗТ чел.-ч 972 3,888 & A  __
Итого i f э я  <7/ \

ФОТ ‘ ° х(  * 0 0 ^ T ® 3 7
Г^э/812-0012-1 от 

21.122020
HP Земляные работы, выполняемые 
ручным способом

% 89% 89%
\

Ъ  о \  Б**> * У

O h < У > /
Страница 4 и з  9
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Smeta WIZARD 4 .1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пр/774-0012 от 
V ' 11.122020

СП Земляные работы, выполняемые 
ручным способом

% 40% 40% 292,55

Всего по позиции 1 674,84
10 ГЭСН07-01-055-08 Устройство калиток: с установкой 

столбов металлических 
V=l/100 ’

100 шг 0,01 0,01

1 ОТ 1 953,08

1 Трудозатраты Разряд 4,2 
рабочих :

чел.-ч 785 7,85 248,8 1 953,08

2 ЭМ 37,79

*
91J01.05-106 Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на пневмоколесном ходу, 
емкость ковша 0,25 м3 
в т.ч. ОТм

маш.-ч 0,08 0,0008 698,43 0,56

290,93 0,23
9 1 j0 7 j04 -001 Вибраторы глубинные маш.-ч 4,35 0,0435 12,98 0,56

91.14Л2-001 Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т 
в т.ч. ОТм

маш.-ч 2,94 0,0294 1 030,68 30,3

290,93 8,55
91.17Л4-233 Установки для сварки ручной 

дуговой (постоянного тока)
маш.-ч 11,6 0,116 54,88 6,37

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 3,02 0,0302 878,6086 8,78
4 М 26,24

01.7.11.07-0054 Электроды сварочные Э42, диаметр 6 
мм

т 0,02 0,0002 131199,84 26,24

ЗТ чел.-ч 785 7,85
ЗТм чел.-ч 3,02 0,0302
Итого 2 017,11
ФОТ 1 961,86

<ч
Ц >/812-007.0-1 от 

21.122020
HP Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве

% 110% 110%

/ / С//о
* V H0* о ,  ««

2 158,05

4
Пр/774-007.0 от 

11.122020
СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве

% 73% 73% t t и /
г  °* о
1 С
\\ 11\\ ф 1

<0/ \0 
i f  \|

» * \  432,16
Ф < 11
I I I

и? //r. J  //-----------------
V  . 4Страница 5 и з  9



Smeta WIZARD 4 .1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по позиции 5 607,32
11 Материал заказчика 

ВМ
Столб металлическийD 108 мм 
М=(780,6136)

шт 1 1 (780,6136) (780,61)

Всего по позиции 780,61
12 1ЭСН07-01-055-01 Устройство ворот распашных с 

установкой столбов: металлических 
VH2/100

100 шг 0,02 0,02

1 ОТ 8714,52
1 Трудозатраты Разряд 4,1 

рабочих :
чел.-ч 1780 35,6 244,79 8 714,52

2 ЭМ 2401,64
91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на пневмоколесном ходу, 
емкость ковша 0,25 м3 
в т.ч. ОТм

маш.-ч 6,63 0,1326 698,43 92,61

290,93 38,58
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т 
в т.ч. ОТм

маш.-ч 102,24 2,0448 1 013,72 2 072,85

338,58 692,33
91.07.04-001 Вибраторы глубинные маш.-ч 23,79 0,4758 12,98 6,18 '
91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 
в т.ч. ОТм

маш.-ч 9,01Л 0,1802 1 030,68 185,73

290,93 52,43
91.17.04-233 Установки для сварки ручной 

дуговой (постоянного тока)
маш.-ч 40,33

%

0,8066 54,88 44,27

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 117,88 2,3576 39 166,5644 783,34
41 4 М 78,72

01.7.11J07-0054 Элекгроды сварочные Э42, диаметр 6 
мм

т 0,03 0,0006 131 199,84 78,72

ЗТ чел.-ч 1780 35,6 т Ф . \
ЗТм чел.-ч 117,88 2,3576 Ш ? k \\

«И Итого У копи* y s  % <||11 194,88
ФОТ \ • Ф сW s  & с Э 1/ 9 497,86 uJl___ _______

Ф  y j .  '

( oСтраница б и з  9
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Smeta WIZARD 4 .1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пр/812-007.0-1 от 
' ' 21.122020

HP Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве

% 110% 110% 10447,65

Пр/774-007.0 от 
11.122020

СП Бетонные и железобетонные 
сборные конструкции и работы в 
строительстве

% 73% 73% 6 933,44

Всего по позиции 28 575,97
13 Материал заказчика 

ВМ
Столб металлический D108 мм 
М=<780,б13б)

шт 2 2 (780,6136) (1 561,23)

Всего по позиции 1 561,23
14 Материал заказчика 

ВМ
Столб металлический D15 9мм 
М=0589,365)

шт 2 2 (1 589,365) (3 178,73)

Всего по позиции 3 178,73
15 ГЭСНм38-01-003-04 Решетчатые конструкции (стойки, 

опоры, фермы и пр.), сборка с 
помощью: лебедок ручных (с 
установкой и Онятием их в процессе 
работы) или вручную (мелких 
деталей) (ПРИМ. - изготовление ворот 
и калитки)

¥=2,96*72/1000+7*14,5/1000

т 0,31462 0,31462

1 ОТ Л 9 109,38
1 Трудозатраты Разряд 4 

рабочих :
чел.-ч 120 37,7544 241,28 9 109,38

2 ЭМ ■ 951,71
91J05.05-015

4»
Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 16 т 
в т.ч. ОТм

маш.-ч 0,5 0,15731 1013,72 159,47

338,58 53,26
91.06ЛЗ-062 Лебедки электрические тяговым 

усилием до 31,39 кН (3,2 т)
маш.-ч 1,37 0,4310294 31,97 13,78

ад

91.14.02-002 Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 8 т 
в т.ч. ОТм

маш.-ч 0,5 0,15731 1156,61 Л

/ / £

181,95

290,93 1 * , “ ч /
X WORVtf % Л  5,77

91.17Л4-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 1 0,31462 5,53 \ ( ---------------и . Ш Ш Ж о !  №>74
J ■ .....

Страница 7 и з  9
\ О л  Ч 'с ,
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S m e ta  WIZARD 4 . 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

91.17.04-233-
< •

Установки дня сварки ручной 
дуговой (постоянного тока)

маш.-ч 30,3 9,532986 54,88 523,17

9121.16-001 Пресс-ножницы комбинированные 
вт.ч. ОТм

маш.-ч 0,84 0,2642808 270,93 71,6
252,3 66,68

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 1,84 0,5789008 526,687 165,71
4 М 974,79

013.02.08-0001 Кислород газообразный технический м3 2,6 0,818012 44,82 36,66

013.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая кг 0,5 0,15731 118,08 18,58

01.7.11.07-0044 Элеетроды сварочные Э42, диаметр 5 
мм

т 0,0215 0,0067643 135 941,92 919,55

ЗТ чел.-ч 120 37,7544
ЗТм чел.-ч 1,84 0,5789008
Итого 11 035,88

ФОТ 9 275,09
Пр/812-080.0-1 от 

21.122020
HP Изготовление технологических 
металлических конструкций в 
условиях производственных баз

% 90% 90% 8 347,58

Пр/774-080.0 от 
11.122020

СП Изготовление технологических 
металлических конструкций в 
условиях производственных баз

% 45%

Л

45% 4 173,79

Всего по позиции 23557,25

16 Материал заказчика 

ВМ

Труба профильная 50*50*2 (вес м.п.= 
2.96 кг)

м 72

■

72 (149,8838) (10 791,63)

Ф Всего по позиции 10 791,63

17 Материал заказчика 
ВМ

Панель Medium (вес 1шт=14,5кг) шт 7 7 (2 350) (16450)

Всего по позиции 16450
ИТОГО-ш  и 1 и - ,,*НОИ «/> х 300 199,32

**» Всего прямые затраты по Раздел (в текущем уровне цен) [ / £  «X - > \130 480,1
Итого оплата труда II а £  * * Ъ  372,06

Итого эксплуатации машин и механизмов 1* о ^  ^ I  #5406,92
Итого материальные ресурсы ^ / / / 3  701,12

Страница 8 и з  9



М
й

к

I

i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого ФОТ (справочно) 95 758,96
Итого накладные расходы (в текущем уровне цен) 103 073,19
Итого сметная прибыль (в текущем уровне цен) 66 646,03
Итого по разделу (в текущем уровне цен) 300 199,32

Наименование и значение множителей Значение Прямые

Всего прямые затраты по смете (в текущем уровне цен) 
в том числе 
оплата труда
Итого эксплуатации машин и механизмов 
материальные ресурсы  
Итого перевозки
Всего ФОТ (в текущем уровне цен) (справочно)
Всего накладные расходы (в текущем уровне цен)
Всего сметная прибыль (в текущем уровне цен)
Всего оборудование (в текущем уровне цен)
Всего прочие затраты (в текущем уровне цен)
Итого материалы заказчика (справочно)
Итого
Компенсация НДС=(МАТ +(ЭММ-3 Пм)) * 0 2  
Компенсация НДС на обор уда  
Итого

/ /  / # ’
<3/030̂ 3543

Заказчик (Генподрядчик) "ТЕПЛОСНАБЖАЬЭидлЩ >екгор ООО "ТСК" 
М .Щ \ ' КОМПАНИЯ"

Подрядчик(С^бг

1 * 0 ш 1 C T V

20%
20%

ректор ООО "Энергоцентр"

од
од

130 480,1

81 372,06 
45 406,92 

3 701,12 
0

95 758,96 
103 073,19 
66 646,03 

0 
0

265 467,86 
300 199,32 

6 944Д2 
0

307 143,54

Ершов AJB. 
расшифровка подписи 

Молчанов KJB. 
расшифровка подписи
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АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2022г.

Сметная стоимость 451 937,60 руб.
Локальная смета № на монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного в здании котельной №13 по адресу пер.Трудовой 2-й, д.2

№ п/п Шифр и номер позиции Наименование работ и затрат Единица
измерения

Кол-во единиц Сметная стоимость, руб.
норматива Наед.

изм.
Общее На ед. изм. Общая

№1

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ГЭСН16-02-006-04

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и 
насосов из стальных бесшовных и электросварных труб 
диаметром: до 100 мм
V=17/100; ЗП=21071,91*1,35*1,15; ЭММ=2742,05*1,35*1,25; 
ЗПм=859,92*1,35*1,25; ТЗТ=74,8*1,35*1,15; ТЗТм=2,49*1,35*1,25

Л

100 м 0,17 127 310,46 21 643,61

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 74,8 19,742 281,71 5 561,52
Средний разряд работы 4,1

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 2,49 0,714 246,94

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,38 0,109 1 003,89 109,42
ф Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,38 0,109 389,61 42,47

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,1 0,029 1 087,74__ __3^1,54
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,1 0,029 38Ш > «/ / -tU ,!«<^ л Ж Г "

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т /V , маш.-ч 2,01 0,577 о .1.  ̂Г ̂
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,01 0,577 f f & S M p .

«V» Дан.бух. Труба 108*5,0(м) м 100 17 1 ¥10 Ч * °  '•>*__ с
j* -у j

2 Дан.бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D 108 шт. 18

0; щ

3 Дан.бух. Переход бесшовный приварной 108-89 шт. 2

Г



4 Дан.бух. Фланец плоский приварной D 100 шт. 1 597,13 597,13

5 Дан.бух. Болт (кг) кг 3 150 450

6 Дан.бух. Болт с резьбой шт. 32 45 1 440

7 Дан.бух. Гайка кг 0,2 213,55 42,71

8 Дан.бух. Гайка М16 кг 1 233,33 233,33

9 Дан.бух. Гайка М20 кг 2 213,005 426,01

10 Дан.бух. Круг отрезной по металлу 125 шт 9 40 360

11 ГЭСН16-02-010-03

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов 
диаметром : 100 мм
V=17/10; ЗП=398*1,35*1,15; ЭММ=39,53*1,35*1,25;
ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=1,39*1,35*1,15

10 м 1,7 704,12 1 197,01

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 1,39 3,669 286,33 1 050,54
Средний разряд работы 4,2

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,08 0,23 5,72 1,32
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,08 0,23 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,69 1,979 56,62 112,05
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0;69 1,979 0 0

Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 0,0747 0,127 260,64 33,1
12 ГЭСН16-02-010-12

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 п.58.б

Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр 
трубопровода: 100 мм
V=(18+2)*2-l; ЗП=312,1*1,15; ЭММ=39,53*1,25; ЗПм=0*1,25; 
ТЗТ=1,09*1,15

стык 39 427,89 16 683,95

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 1,09 48,887 286,33 13 997,81
Средний разряд работы 4,2

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,08 3,9 ,Х5«72 п ~~ X .  22,31
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,08 3,9 / М г -

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,69 33,638 //с % Г 9(к 58
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,69 33,638 . Оf • о Я £ /  0 N --------Ъ. гл ЛА\

1И Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 0,0747 2,913 /а
3 £260(64Х

13 ГЭСН18-07-001-04 Установка термометров в оправе прямых и угловых компл и к м £  $  * $ 2 ,2 9Ь .ск л  //

О



' f  ■’

■ М

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

ЗП=84,11*1,35*1,15; ЭММ=0*1,35*1,25; ЗПм=0*1Д5*1,25; 
ТЗТ=0,31 *1,35*1,15

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 0,31 1,925 271,32 522,29
Средний разряд работы 3,8

14 Дан.бух. Термометр жидкостной прямой ТТЖ-М1-ПЗ-160-ЮЗ шт 4 169,5825 678,33

15 Дан.бух. Оправа к термометру шт 4 344,02 1 376,08

16 ГЭСН18-07-001-03
(0)

Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном компл 4 87,33 349,32

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 0,31 1,24 281,71 349,32
Средний разряд работы 4,1

17 Дан.бух. Манометр ТМ-510 Р.ОО (0-0,6МПа) М20х1,5 100мм ШТ 4 550 2 200

18 Дан.бух. Кран для манометра шт 1 238,33 238,33

19 ГЭСНм06-03-005-05 
(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Теплообменник водоводяной, производительность: 40 т/ч 
V=1258,46/1000; ЗП=168781,8*1,35; ЭММ=3885,91*1,35; 
ЗПм=362,2*1г35; ТЗТ=660*1,35; ТЗТм=1*1г35

т 1,25846 234 091,89 294 594,2

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 660 1 121,288 255,73 286 746,98

Средний разряд работы з,з

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 1 1,699 615,01

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 1 маш.-ч 0,5 0,849 1 087,74 923,49

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,849 389,61 330,78

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 47,7 81,039 34,12 2 765,05
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 47,7 81,039 0 0

91.06.03-063 Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) маш.-ч 7,41 12,589 39,5 497,27

. ф Трудозатраты машинистов чел.-ч. 7,41 12,589 0 0

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,5 0,849 1 120,3 951,13

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,849

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1,03 1,75 S V - 
о

=-5
Г о #

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,03 1,75 Оч * \\
т 91.19.04-005 Насосы для подачи воды, подача 160 мЗ/ч, напор до 30 м маш.-ч 3,56 6,048 ог

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,56 6,048
, .1? //--

Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 2,43 3,058



•Г. Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 1,37 1,724 260,64 449,35
20 Дан.бух. Анкерный болт шт 3 12 36

21 Дан.бух. Пластина ТМКЩ-4мм кг 5 150 750

22 Материал админ Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (максимальное 
количество пластин 207, тепловая нагрузка 2 036 412 ккал/ч)

шт. 1 0 0

23 ГЭСН26-01-055-02

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой 
(без стекловолокнистых материалов)
V=0,402*17/100; ЗП=3622,6*1,35*1,15; ЭММ=280,08*1,35*1,25; 
ЗПм=83,7*1,35*1,25; ТЗТ=14,36*1,35*1,15; ТЗТм=0,25*1,35*1,25

100 м2 0,06834 6 096,85 416,95

•
1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 14,36 1,524 252,27 384,46

Средний разряд работы 3,2
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,25 0,029 9,71

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,25 0,029 1 120,3 32,49
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,25 0,029 334,78 9,71

24 Дан. бух. Изофлекс м2 16,402 38,4 629,84

25 Дан. бух. Изолента ПВХ шт 1 44,3 44,3

ИТОГО: 358 473,26

Наименование и значение множителей Значение Прямые

Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по перевозке
Итого по погрузке/разгрузке
Итого

308612,92
9460,94
40399,4

308 612,92 
9 460,94 
40 399,4 

0 
0

358 473,26
Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1,2,
3 ,4 , 5, 6,7 , 8, 9, 10 ,11 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 , 18 ,20 ,21 ,22)
Теплосиловое оборудование (19)
Теплоизоляционные работы (23,24,25)

Итого Накладные расходы 
Итого Сметная прибыль



Итог:
Отчжл-ентл на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ) 
Итого

(308612,92+871,66)*0,302 30,2%
358 473,26 

93 464,34 
451 937,6

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п Лифр Таименование работ и затрат Зд. изм. Количество

г 1 4 5

Трудозатраты:

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 1 198,273173

' Материалы:

2 Цан. бух. Тзолента ПВХ шт 1

з Дан.бух. Анкерный болт шт 3

4 Дан. бух. Болт с резьбой шт. 32

5 Дан.бух. Кран для манометра шт 1

б Дан.бух. Манометр ТМ-510 Р.00 (0-0,бМПа) М20х1,5 100мм л шт 4

7 Дан.бух. Оправа к термометру шт 4

8 Дан.бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D108 шт. 18

9 Дан.бух. Переход бесшовный приварной 108-89 шт. 2

10 Дан.бух. Пластина ТМКЩ-4мм кг 5

11 Дан.бух. Термометр жидкостной прямой ТТЖ-М1-ПЗ-160-103 шт

1 2 , Дан.бух. Труба 108*5,0(м) м

13 Дан.бух. Фланец плоский приварной D 100 шт. 1 ° &  # * ”. \ i  1  5

14 Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг



А

А.Е. ПерловСДАЛ

Ш # * я .В.Й. ИгнатенкоПРИНЯЛ

А.С. ОрловаСОСТАВИЛ

15 Гтан. бух. Изофлекс м2 16,402

16 vlaxepnan
щминистраци
I

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (максимальное количество 
пластин 207, тепловая нагрузка 2 036 412 ккал/ч)

шт. 1

17 Цан.бух. Болт (кг) кг 3

18 Цан.бух. Гайка кг 0,2

19 Цан.бух. Гайка Ml 6 кг 1

20 Цан.бух. Гайка М20 кг 2

2 1 • Цан.бух. Круг отрезной по металлу 125 шт 9

Машины:

22 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,109013

23 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т М ЭШ .-Ч 0,878148

24 91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 81,038532

25 91.06.03-063 Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) маш.-ч 12,589005

26 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,45491

27 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки . маш.-ч 4,1295

28 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 37,366826

29 91.19.04-005 Насосы для подачи воды, подача 160 мЗ/ч, нар^р м маш.-ч 6,048159

ПОДПИСЬ'

подпись



{.'.'ХтаЕРЖДАЮ 
^ Д и р е к т о р  О О Э '

2022г.
Котельная № 15, ул.Красноветкинская, д. 8 б

АКТ № 2022-23
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2022г.

Сметная стоимость 179 130,43 руб.
Локальная смета №2022-23 на восстановление перекрытия над конвективным пакетом котла водонагревательного ТВГ-8М №1 инв.№ 2.8.844

Объект;

№ п/п Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат Единица
измерения

Кол-во единиц Сметная стоимость, руб.

На ед. изм. Общее На ед. изм. Общая

№1
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ГЭСН45-08-001-02 
(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Разборка кладки из огнеупорных изделий: неошлаковавшейся 
ЗП=2338,31*1,35*1,15; ЭММ=53,77*1,35*1,25;
ЗПм=29,88*1,35*1,25; ТЗТ=10,8*1,35*1,15; ТЗТм=0,11*1,35*1,25

м3 2,4186 3 721,14 8 999,6

г-г/ 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 10,8 40,553 216,51 8 780,13
Средний разряд работы 2,3

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,11 0,449 121,96 ,

\ 91.06.02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м , г маш.-ч 0,11 . 0,449 488,8 219,47
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,11 0,449 271,62 121,96

2 ГЭСН45-05-003-04

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1 .2 ; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.б

Кладка из шамотных изделий стен прямых, массивов, подов и
выстилок, категория кладки: IV
ЗП=3591,9*1,35*1,15; ЭММ=3281,77*1,35*1,25;
ЗПм=1077,04*1,35*1,25; ТЗТ=15,4*1,35*1,15; ТЗТм=3,55*1,35*1,25

м3 2,4186 14 602,83 35 317,33

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 15,4 57,825
Средний разряд работы 3,1 / с З ' Ф Ч

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 3,55 14,489
о*. 91.05.04-032 Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т маш.-ч 1,71 6,979 ITn Ы Ы  II



I

Трудозатраты машинистов чел.-ч., 1 ,7.1 ■■ 6,979 0 0

91.06,02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м маш.-ч 0,82 3,347 488,8 1 636,01
Трудозатраты машинистов чел.-ч. "■ - 0,82 3,347 271,62 909,11

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,25 1,02 868,34 885,71
Трудозатраты машинистов '  ... чел.-ч. 0,25 1,02 . 271,62 277,05

91.06.08-004 Тельферы электрические 3,2 т маш.-ч 0,1 0,408 40,3 16,44
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,1 0,408 0 0

91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 мЗ/ч маш.-ч 0,02 0,082 317,7 26,05
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,02 0,082 240,57 19,73

91.07.08-021 Растворосмесители для приготовления водоцементных и других 
растворов 350 л

маш.-ч 0,2 0,816 34,04 27,'78

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,2 0,816 0 0

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч ". 2,25 9,183 1083,1 9 946,11
Трудозатраты машинистов чел.-ч.

M il l
2,25 9,183 313,2 2 876,12

91.21.19-024 Станки ддя резки керамики мащ,-ч 0,21 0,857 428,06 366,85
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,21 0,857 366,12 313,76

Дан.бух. Мертель МШ-32 кг : 200 483,72 17,44 8 436,33

3 Дан.бух. Кирпич огнеупорный (ША-5) (3,4 кг/шг=3,4* 1316=4 474,4т) шт. 1 316 39,72727 52 281,09

4 ГЭСН45-05-011-05

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов:, шамотным 
порошком или мертелем с хризотилцементом 
ЗП=2758,47*1,35*1,15; ЭММ=4549,22*1,35*1,25;
ЗПм=1413,69*1,35*1,25; ТЗТ=13,1*1,35*1,15; ТЗТм=4,43*1,35*1,25

м3 1,66196 И  959,67 19 875,67

1 Трудозатраты рабочих ЧСЛ.-Ч 13,1 33,801 210,57 7 117,48
Средний разряд работы 2

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 4,43 12,424 ■ 3 964,68
91.05.04-032 Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т маш.-ч 1,37 3,842 .

f/.x

^ 2 6 9 , П

> r . A  mm Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,37 3,842 if  р . o  JO ■ ■,> 
i  4 : *  \Y

91.05.04-033 Краны полноповоротные, грузоподъемность 10 т маш.-ч 1,37 3,842 |
*

? //
,44



X

Трудозатраты машинистов чел.-ч. Г 1,37 3,842 364,5 1 400,41

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т Л маш.-ч 0,9 2,524 868,34 2 191,69
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,9 2,524 271,62 685,57

91.06.08-002 Тельферы электрические 1 т маш.-ч 0,21 0,589 20,97 12,35;

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,21 0,589 0 0

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2 5,609 1 083,1 6 075,11

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2 5,609 313,2 1 756,74

91.21.22-351 Рольганги приводные стоечные маш.-ч 0,16 0,449 453,07 203,43

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,16 0,449 271,62 121,96

5 Дан.бух. Хризотил (мешок 50кг) шт. 0,4 2438,525 975,41

б Дан.бух. Мешок полипропиленовый шт. 20 9,669 193,38
'

7 Дан.бух. Мертель МШ-32 кг 389,28 17,440515 6 789,24

8 Дан.бух. Песок строительный т 2,22 450 999

9 ГЭСН45-05-011-02

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.Ю т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: 
хризотилцементным шнуром 
ЗП=3983,67*1,35*1,15; ЭММ=80,21*1,35*1,25; 
ЗПм=23,81*1,35*1,25; ТЗТ=17,3*1,35*1,15; ТЗТм=0,08*1,35*1,25

100 кг 0,18476 45 257,42 8 361,92

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 17,3 4,962 230,27 1 142,6

Средний разряд работы 3

«  . 2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,08 0,025 7,45

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,03 0,009 868,34 7,82

Трудозатраты машинистов чел.-ч. . 0,03 0,009 27JjS2_ 2,44

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,05 0,016
.;^оя г>г. ^ ’■33

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,05 0,016 /А

Данбух. Асбест шнуровой 25 мм кг 105 19,4 110 ’ ^ 7 Ж 1 7
£ • 4  М



IL

10 ГЭСН45-05-011-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N  421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: 
хризотилцементным картоном
V=17,308/100; ЗП=944,11*1,35*1,15; ЭММ=102,62*1,35*1,25; 
ЗПм=30,02*1,35*1,25; ТЗТ=4,1*1,35*1,15; ТЗТм=0,09*1,35*1,25

100 кг 0,17308 10 305,58 1 784,55

. . .

• Г Трудозатраты рабочих чел,-ч 4,1 1,102 230,27 253,76
Средний разряд работы 3

/ 2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,09 0,026 9

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5т маш.-ч 0,03 0,009 868,34 7,82 -

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,03 0,009 .271,62 2,44

91.14.02-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т маш.-ч 0,06 0,018 1276,19 22,97

; Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,06 0,018 364,5 6,56

Дан.бух. Асбестовый картон 4мм КГ 104 18 83,33 1 500

i i ГЭСН45-04-004-03 
(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Прокладка пергамина между слоями обмуровки
V=13,043/100; ЗП=3506,57*1,35*1,15; ЭММ=143,04*1,35*1,25;
ЗПм=42,18*1,35*1,25; ТЗТ=15,5*1,35*1,15; ТЗТм=0,14*1,35*1,25

100 м2 0,13043 5 686,03 741,79

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч ; 15,5 3,139 226,23 710,14 ;
Средний разряд работы 2,8

'Ьу'-\У : . 2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,14 0,031 9,33

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т 1 маш.-ч 0,04 . 0,009 868,34 7,82
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,04 0,009 271,62 2,44

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,1 0,022 1 083,1 23,83 v
Трудозатраты машинистов чел.-ч. од 0,022 313,2 6,89

12 Дан.бух.
«в» 'ЧН.'' ? '

Пергамин П-250 (15м2=13,043м2*1,15) пгг. 1 359 359

13

Ш0

ГЭСН06-03-001-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее 
конструкций для высоких ростверков (прим.)
V=20,885/100; ЗП=20097,44*1,35*1,15; ЭММ=416,6*1,35*1,25; 
ЗПм=130,18*1,35*1,25; ТЗТ=88*1,35*1,15; ТЗТм=0,44*1,35*1,25

100 м2 0,20885 31 904,75

Г

О А
а о ш л1

6 663,14

:У

■<ъ



- •
1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 88 28,533 228,38 6 516,37

Средний разряд работы 2,9
2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,44 0,155 45,87

91.05.05-Q15 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,07 0,025 1 054,79 26,37
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,07 0,025 364,5 9,11 ;

91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,27 0,095 868,34 82,49
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,27 0,095 271,62 25,8

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,1 0,035 1 083,1 37,91
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,1 0,035 313,2 10,96

14 Дан.бух. Пиломатериал обр. 20 мм м3 0,2 15 000 3 000

15 ГЭСН45-04-005-01
(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Обмуровка теплоизоляционным бетоном (ПРИМ.) 
ЗП=4149,24*1,35*1,15; ЭММ=4322,78*1,35*1,25; 
ЗПм=2341*1,35*1,25; ТЗТ=14,85*1,35*1,15; ТЗТм=7,64*1,35*1,25

м3 0,7 13 736,68 9 615,8

v 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 14,85 16,138 279,41 4 509,12 “
Средний разряд работы 4,5

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 7,64 9,025 2 765,37
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,06 0,071 868,34 61,65

C,‘ Трудозатраты машинистов чел.-ч. : 0,06 0,071 271,62 19,29

91.06.06-031 Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, 
высота до 60 м

маш.-ч 2,28 2,693 . 452,81 1219,42

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,28 2,693 364,5 981,6
91.07.03-004 Бетоносмесители хравитационные стационарные 500 л маш.-ч 4 4,725 356,9 1 686,35

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 4 4,725 271,62 1 283,4

. ■у' 91.14.03-001 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т маш.-ч 1,3 1,536 1 114,82 1 712,36
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,3 1,536 313,2 481,08

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 6,5 7,678 хЩ (ФЕД
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 6,5 7,678 У #  Я .«ОШ/. ?, о, .. Л •

16 Данбух. Арматура dlO м 60 /
YЪ £  S I f

К  v  ^  т %

' . ... . ,  . 0 4 ^ 1  у*

Ш М  5

* Г< У //
Ъ 'К ? /  ■



42516,7
31712,6

88642,62

Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого по перевозке
Итого по погрузке/разгрузке
Итого
Промышленные печи и трубы (1, 2, 3 ,4 , 5, 6,7 ,  8, 9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 )  
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (13)

Итого Накладные расходы 
Итого Сметная прибыль 
Итого
Отчисления на социальные нужды 30,2 %  (ОЗП+ЗПМ) 
Итого

(42516,7+11319,43)*0,302

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

17 Дан.бух. Бетон М200 БСТ м3 0,7 5 950 4 165

ИТОГО: ’• ‘ Г ,т’ :r‘V 162 871*92
Наименование и значение множителей л Значение Прямые

№ п/п Шифр Наименование работ и затрат Ед. изм. Количество

1 2 3 4 5

Трудозатраты: ‘

1 1 Трудозатраты рабочих > чел.-ч 186,052278

Материалы:

2 Дан.бух. Арматура dlO м 60

3 .. Дан.бух. Асбест шнуровой 25 мм кг 19,4
4 Дан.бух. Асбестовый картон 4мм кг 18,0

5 Дан.бух. Бетон М200 БСТ м3 0,7

6 Дан. бух. Кирпич огнеупорный (ША-5) (3,4 кг/шт=3,4* 1316=4 474,4т) шт.

7 Дан.бух. Мертель МШ-32 кг V V ^ 8 7 3
8 т Дан.бух. Мешок полипропиленовый ШТ. / ^  "<Го о  2,0 

‘а-Г .У/ 7 Л  1



я

М.В. Румянцев
подпись

В.И. ИгнатенкоПРИНЯЛ
подпись

А.С. ОрловаСОСТАВИЛ

9 Дан.бух. Пергамин П-250 (15м2=13,043м2*1,15) шт. ■ - .. 1

10 Дан.бух. Песок строительный т 2,22

п  . Дан.бух. Пиломатериал обр. 20 мм м3 0,2

12 Дан.бух. Хризотил (мешок 50кг) шт. 0,4

Машины:

13 91.05.04-032 Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т маш.-ч 10,821416

14 91.05.04-033 Краны полноповоротные, грузоподъемность Ют маш.-ч 3,842244

15 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,02467

16 91.06.02-005 Конвейеры ленточные секционные, длина 40 м маш.-ч 3,79569

17 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 3,737401

18 91.06.06-031 Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м маш.-ч 2,69325

19 91.06.08-002 Тельферы электрические 1 т маш.-ч 0,588957

20 91.06.08-004 Тельферы электрические 3,2 т маш.-ч 0,408139

21 91.07.03-004 Бетоносмесители гравитационные стационарные 500 л маш.-ч 4,725

22 91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 мЗ/ч маш.-ч 0,081628

23 91.07.08-021 Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л маш.-ч 0,816278

24 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 14,86508

25 91.14.02-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т маш.-ч 0,017524

26 91.14.03-001 Автомобили-самосвалы, г р У 3 0 П ° Д ъ е м Н 0 С Т Ь  ДО. 7 /г маш.-ч 1,535625

27 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 1^--N маш.-ч 7,678125

28 91.21.19-024 Станки для резки керамики /  ' маш.-ч 0,857091

29 91.21.22-351 Рольганги приводные стоечные /  S  / J маш.-ч 0,448729
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Котельная № 15, ул.Красноветкинская, д. 8 б \ \

АКТ № 2022-20 X
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2022г.

' ’ '

Сметная стоимость 602 830,73 руб.
Локальная смета №2022-20 на текущий ремонт коллектора обратного трубопровода системы отопления с подключением сетевых насосов

Объект:

№ п/п Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат Единица
измерения

Кол-во единиц Сметная стоимость, руб.

На ед. изм. | Общее На ед. изм. | Общая
№1

1- 2 з 4 5 Хл 6 7 8

1

, у

ГЭСНм12-12-001-13

" , - >
(0) Приказ N507 от

04.09.2019 п.8.3 т.З п.4; 
Приказ N 421/пр от

04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2

Демонтаж: арматура фланцевая с ручным приводом или без 
привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, 
номинальный диаметр: 200 мм 
ЗП=1843,87*0,3*1,35; ЭММ=1445,96*0,3*1,35;
ЗПм=495,46*0,3*1 Д5; М ат-0*0; ТЗТ=7,1*0,3*1,35; 
ТЗТм=1Д7*0гЗ*1Д5

шт

: ;

1 1 332,97 1 333,1

'

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 7,1 2,876 259,7 746,9*
Средний разряд работы , 4

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 1,37 0,555 200,86

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 1,3 0,527 1 054,79 555,87

■ Трудозатраты машинистов чел.-ч.; 1,3 0,527 364,5 192,09

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,069 0,028 1 083,1 30,33

■ Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,069 0,028 313,2 8,77

2 ГЭСНм12-01-008-03

(0) Приказ N507 от
04.09.2019 п.8.3 т.З п.З; 

Приказ N 421/пр от
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2  ■

Демонтаж: трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, 
на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 25 мм

V=0,5/100; ЗП=51420,6*0,5*1,35; ЭММ=42155,14*0,5*1,35;
ЗПм=10708,18*0,5* 1,35; Мат=0*0; ТЗТ=198*0,5*1,35; 
ТЗТм=30,08*0,5*1,35

100 м 0,005 63Ш?*2ч

jT j K * * 0 *

“■о 2 1 ^

ж к & а в й

___ _ d  r

=5=5- 316,46

- 4 , V \

§ э

M fi/J



• 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч • 198 0,668 259,7 173,48
■ ■ , ';.ч . Средний разряд работы .. 4 щ

■

. ; -/. 2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 30,08 0,102 ■: •. 36,3
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 25,07 0,085 1 054,79 89,66

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 25,07 0,085 364,5 30,98

91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч 4,99 0,017 2 511,65 42,7
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 4,99 0,017 313,2 5,32

91,14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,02 0 1318,02 0

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,02 0 364,5 0

91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,02 0 32,66 0

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,02 0 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 56,68 0,191 55,6 10,62
Трудозатраты машинистов чел.-ч. . 56,68 0,191 0 о

3 ГЭСНм12-01-008-07

(0) Приказ N507 от
04.09.2019 п.8.3 т.З п.З; 

Приказ N 421/пр от
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Демонтаж: трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, 
на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный:-57 мм
V=2/100; ЗП=65704,1*0,5*1,35; ЭММ=50090,66*0,5*1,35; 
ЗПм=13110,24*0,5*1,35; Мат=0*0,5; ТЗТ=253*0,5*1,35; 
ТЗТм=36,67*0,5*1,35

100 м
? ' v

•
' ■ ■ - ;

0,02 78160,77
v  г..

*:Ж :
■■ ■  .....

1 562,83

1 Трудозатраты рабочих * чел.-ч 253 3,416 259,7 887,14
Средний разряд работы 4

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 36,67 0,495 176,98
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т • маш,-ч 31,61 0,427 1 054,79 450,4 :

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 31,61 0,427 364,5 155,64

у -  91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч 4,99 0,067 2 511,65 168,28
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 4,99 0,067 . 3 1 3 , 2 ^ - . 20,98

91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,07 0,001

Трудозатраты машинистов чел.-ч* 0,07 0,001

■ «м 91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,07 0,001

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,07 0,001 [* ||  $ *%  Щ :
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 74,12 1,001 ш ш



-----з----- ------------------------------------------—---- ■—g----------- —------- -------------
Трудозатраты машинистов чел.-ч. • 74,12 1,001 0 0

4 . : Дан.бух. Кислород
:

ШТ - 0,01 833,33429
■

8,33

5 ГЭСНм12-01-008-12

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил. 10 т.З 
п.1.2; Приказ N507 от 
04.09.2019 п.8.3 т.З п.З

Демонтаж: трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, 
на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 159 мм
V = l,5/100; ЗП=94530,8*1,35*0,5; ЭММ=76588,94*1,35*0,5; 
ЗПм=20013,4*1,35*0,5; Мат-=0*0,5; ТЗТ=364* 1,35*0,5; 
ТЗТм=56*1,35*0,5

100 м 0,015 115 506,12. :■ ■ 1 734,34

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 364 3,686 259,7 957,25

Средний разряд работы 4

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 56 0,567 202,98

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 47,96 0,486 1 054,79 512,63

‘ Трудозатраты машинистов чел.-ч. 47,96 0,486 364,5 177,15

-Л , 91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч . ■ 7,77 0,079 2 511,65 198,42 №
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 7,77 0,079 313,2 24,74 ..

91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,27 0,003 1318,02 3,95
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,27 0,003 364,5 1,09 ^

91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,27 0,003 32,66 0,1 .
Трудозатраты машинистов чел.-ч. ; 0,27 0,003 0 0

•- ■ 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч < 110,09 1,115 55,6 61,99
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 110,09 1,115 0 0

6,
.

Дан.бух. Кислород шт 0,03 833,33429 25

7

о*

ГЭСНм12-01-008-13
у  « ••

(0) Приказ N507 от
04.09.2019 п.8.3 т.З п.З; 

Приказ N 421/пр от
04.08.2020 Прил.10 т.3 

п.1.2

Демонтаж: трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, 
на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 219 мм
V -1,5/100+2/100; ЗП=126733,6*0,5*1,35; ЭММ=81510,67*0,5*1,35; 
ЗПм=20512,77*0,5*1,35; Мат=0*0,5; ТЗТ=488*0,5*1,35; 
ТЗТм=57,37*0,5*1,35

10 0 м 0,035 140 565,45

/ 0  

г !  г”к

4 921,06

ж

М  S | |

ч ш -1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 488 11,529
Средний разряд работы 4



ЩШИш&М 2 / ' ' • • • Трудозатраты машинистов чел.-ч :: 57,37 1,355 484,83
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч ‘ 49,05 1,159 1 054,79 1 222,5

Трудозатраты машинистов чел.-ч. . 49,05 1,159 364,5 422,46
91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч : 7,77 0,184 2 511,65 462,14

Т рудозатраты машинистов чел.-ч. - 7>77 0,184 313,2 57,63
'; " ■ Г 91,14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч ^ 0,55 0,013 1 318,02 17,13 S§

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,55 0,013 364,5 4,74

91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,55 0,013 32,66 0,42

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,55 0,013 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 171,13 4,043 55,6 224,79
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 171,13 4,043 0 0

8 Дан.бух. Кислород шт 0,15 833,33429 125

9 ГЭСНм12-01-008-14

(0) Приказ N507 от
04.09.2019 п.8.3 т.3 п.З; 

Приказ N 421/пр от
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Демонтаж: трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, 
на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 273 мм
V=l/100; ЗП=126473,9*0,5*1,35; ЭММ=81672,75*0,5*1,35; 
ЗПм=20556,51*0,5*1,35; Мат=0*0,5; ТЗТ=487*0,5*1,35; 
ТЗТм=57,49*0,5*1,35

100 м

. . ■

0,01 140 499,55 1 404,35
■

: Wxz .̂ 
' .

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 487. . 3,287 259,7 853,63 ;
Средний разряд работы 4

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 57,49 0,388 138,76

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т ' маш.-ч 49,05 0,331 1 054,79 349,14

■ ■ •..." Трудозатраты машинистов чел.-ч. 49,05 0,331 364,5 120,65

91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч 7,77 0,052 2 511,65 130,61
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 7,77 0,052 313,2 16,29

91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,67 0,005
Трудозатраты машинистов чел.-ч. • 0,67 0,005 /  364,5 “ '

зЦк-■ 91,14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,67 0,005 32,66
. , Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,67 0,005 р £ - 1 * )? :

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч . 171,13 1,155 А Щ55 &   ̂ • / J  М ф й
■%> J -  S i t

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 171,13 1,155
% Л 2 Ж — 1—

NN



У

1° V Дан.бух. КИСЛОРОД ; шт " 0,07 833,33429 58,33 ;

1 1 ГЭСНм12-01-008-15

(0) Приказ N507 от
04.09.2019 п.8.3 т.З п.З; 

Приказ N 421/пр от
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Демонтаж: трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, 
на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 325 мм
V=2/100+24,4/100; ЗП=138679,8*0,5*1,35; ЭММ=85903,55*0,5*1,35; 
ЗПм=21795,8*0,5*1Д5; Мат=0*0,5; ТЗТ=534*0,5*1,35;
ТЗТ м=60,89*0,5*1,35

100 м 0,264 151 594,37 40 021,94

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 534 95,159 259,7 24 712,79
Средний разряд работы 4

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 60,89 10,851 3 884,13
* 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 52,32 9,323 1 054,79 9 833,81

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 52,32 9,323 364,5 3 398,23

91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч 7,77 1,385 2 511,65 3 478,64'.
Трудозатраты машинистов ' чел.-ч. |  7,77 1,385 313,2 433,78

91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,8 0,143 1 318,02 188,48
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,8 0,143 364,5 52,12

91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,8; 0,143 32,66 4,67 ■» 1'
Трудозатраты машинистов 'У" -'•"У'"" чел.-ч. 0,8 0,143 о 0 ;

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч . 182,03 32,438 55,6 1 803,55
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 182,03 32,438 0 0

12 Дан.бух. Кислород ШТ 2 833,33429 1 666,67

13 ГЭСНм12-01-008-12

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, 
на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 159 мм
V=l/100; ЗП=94530,8*1,35; ЭММ=76588,94*1,35;
ЗПм=20013,4*1,35;.T3T=364* 1,35; ТЗТм=56* 1,35

100 м 0,01 236 878,6 2 369,01

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч . 364 4,914
и £ ^  я fnriW Ч Щ  А

Средний разряд работы 4 ■ * о о(\\ п  п \ /fill)
^ . 2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 56 0,756

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 47,96 0,647 \ 0 5 Щ р ^ 4 .  68hW
>  ■



Трудозатраты машинистов
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч
Трудозатраты машинистов
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч
Трудозатраты машинистов
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч
Трудозатраты машинистов
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч
Трудозатраты машинистов

Электроды ОЗС-12 d3Дан.бух.
Труба 159*6 1 547,21Дан.бух.

ГЭСНм12-01-008-13 Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, 
на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 219 мм
V=l/100; ЗП=126733,6*1,35; ЭММ=81510,67*1,35;
ЗПм=20512,77*1Д5; ТЗТ=488*1,35; ТЗТм=57,37*1Д5

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2
Трудозатраты рабочих
Средний разряд работы
Трудозатраты машинистов
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность Д 6 т маш.-ч

Трудозатраты машинистов
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч
Трудозатраты машинистов
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч
Трудозатраты машинистов
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч
Трудозатраты машинистов
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 128,44маш.-ч
Трудозатраты машинистов

Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3
Дан.бух. Кислород



17 Дан.бух. Труба 219*6 м ■ 1 1 483,53 1 483,53

18 ГЭСНм12-01-008-14

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.Ю т.З 

п.1.2

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, 
на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 273 мм
V =l,22/100; ЗП=126473,9* 1,35; ЭММ=81672,75*1,35; 
ЗПм=20556,51 * 1,35; ТЗТ=487*1,35; ТЗТм=57,49*1,35

100 м 0,0122 293 814,08 3 584,74

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 487 8,021 259,7 2 083,05
Средний разряд работы 4

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 57,49 0,947 338,62

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч , 49,05 0,808 1054,79 852,27
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 49,05 0,808 364,5 294,52

91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч 7,77 0,128 2 511,65 321,49
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 7,77 0,128 . 313,2 40,09

91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,67 0,011 1 318,02 14,5
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,67 0,011 364,5 4,01

91.14,05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш^ч 0,67 0,011 32,66 0,36
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,67 0,011 0 0 ,

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока^ маш.-ч 171,13 2,819 55,6 156,74
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 171,13 2,819 0 0

Дан.бух. Электроды У ОНИ кг 120 1,464 106,78 156,33

19 Дан.бух. Кислород шт 0,13 833,33429 108,33

2 ° Дан.бух. Труба 273*7 м 1,22 2 171,8852 2 649,7

2 i Дан.бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D273 шт 3 3 437,5 ... .
■ '

___ 10 312,5
п i:p "

22 ГЭСНм12-01-008-15

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.Ю тЗ  

п.1.2

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, 
на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 325 мм

V=l/100; ЗП=138679,8*1,35; ЭММ=85903,55*1,35;
ЗПм=21795,8*1,35; ТЗТ=534*1,35; ТЗТм=60,89*1,35

100 м 0,01 » ’ 710Л8

: V

% V \

^  к 13 г
* \ / <-• / ;  : 
уА лр 'уУ  v BU

M
HM

M
H



■ Г Г -,
’ v / ‘ ■

ш ш  

щ . щ
щ щ  

■ ■ \

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч. 534 . 7,209 . 259,7 1 872,18
Средний разряд работы : -  V Й" ■ 4 ■ -. . ' ■ '

■ - 2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 60,89 ' 0,822 294,24

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч ‘ 52,32 0,706 1 054,79 744,68
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 52,32; 0,706 364,5 257,34

91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч 7,77 0,105 2 511,65 263,72
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 7,77 0,105 313,2 32,89

91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч ’ 0 , 8 0 , 0 1 1 1 318,02 14,5
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0 , 8 0 , 0 1 1 364,5 4,01

91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 Г '/-• маш.-ч 0 , 8 0 , 0 1 1 32,66 0,36
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0 , 8 0 , 0 1 1 0 0

• 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 182,03 2,457 55,6 136,61 .
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 182,03 2,457 0 0

Дан.бух. Электроды У ОНИ ... КГ ; 136 1,36 106,78 145,22

23 Даабух. Кислород шт 0,13 833,33429 108,33

24 Дан.бух. Труба 325*10 М 1 5 438,33 5 438,33

25 ГЭСНм12-01-008-18

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т З  

п.1.2

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, 
на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 
наружный: 530 мм
V=24,4/100; ЗП=167766,2* 1,35; ЭММ=106998,54*1,35; 
ЗПм=26865,09*1,35; ТЗТ=646*1,35; ТЗТм=75,01*1,35

1 0 0  м 0,244 370 932,92 90 508,47

1

: ’т
Трудозатраты рабочих чел.-ч 646 212,792 259,7 55 262,08
Средний разряд работы 4

2 Трудозатраты машинистов •л чел.-ч 75,01 24,708 8.849,61

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 64,31 21,184 >£Д ,67•>44" ' ■
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 64,31 21,184 с

«*■ . 91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч 9,28 3,057

;vfS' Трудозатраты машинистов чел.-ч. 9,28 3,057 14* i v
91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 1,42 0,468

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,42 0,468 1 . Ж

'Л Л
ЖМ|ЧЙ&Л ■

. • д
о



91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч ; 1,42 0,468 32,66 15,28 -

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,42 0,468 0 о ;■

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч ;. 250,7 82,581 55,6 4 591,5
Трудозатраты машинистов чел.-ч. , 250,7 82,581 0 0

26 Дан.бух. Кислород шт 4,34 833,336 3 616,68

27 Дан.бух. Газ сжиженный шт 1 833,33 833,33

28 Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 0,505 195,5 98,73

29 Дан.бух. Электроды УОНИ кг 1,176 106,78 125,57

30 Дан.бух. Электроды УОНИ 3 мм кг 15 163,333 2 450

31 Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d4 к г 0,462 341,6673 157,85

32 Дан.бух. Труба 530*12 м 24,4 8 794,4159 214 583,75

33 Дан.бух. Заглушка сталь эллиптическая 530*10 шт 1 6 323,33 6 323,33

34 Дан.бух. Отвод-530 шт ■ з : 16 973,653 50 920,96 
« ■

35 Дан.бух.. Переход 530*325 л шт 1 22 958,33 22 958,33

36 Дан.бух. Круг зачистной . шт i 5 127,7 638,5

37 Дан.бух. Круг отрезной 230 шт 1 89,5 89,5

38 Дан.бух. Болт шт 24 172,8 4 147,2 ■

39 Дан.бух. БолтМ12 кг 1 159,36 159,36 ;

40 Дан.бух. Гайка шт 24
Ж Р Р

41 Дан.бух. Шайба шт 24
.0. Л %  % -

42 Дан.бух. Гайка кг 2,195
\ \  „ о  о \  ? 
\\ *  о о Х

№' , оКо й-сУ

43 ГЭСНм12-10-001-04 Закладное устройство: для установки поверхностных приборов - 100 шт 0,02
b d  iP M



(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

прижим - (ПРИМ, оправа к термометру)
V=2/100; ЗП=26749,1*1,35; ЭММ=1456,43*1,35; ЗПм=3,13*1,35; 
ТЗТ=103*1,35; ТЗТм=0,01*1,35

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 103 2,781 259,7 722,23

Средний разряд работы 4

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,01 0 0

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 0 1 083,1 0

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0 313,2 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 26 0,702 55,6 39,03

Т рудозатраты машинистов чел.-ч. 26 0,702 0 0

Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d4 кг 2 0,04 341,67 13,67
44 Дан.бух. Оправа к термометру шт 2 309,775 619,55

45 ГЭСНм38-01-005-04

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок 
ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или 
вручную (мелких деталей) - (ПРИМ, изготовление опор)
V=2,1*18,4/1000; ЗП=20048,84*1,35; ЭММ=2381,63*1,35; 
ЗПм=564,29*1,35; ТЗТ=77,2*1,35; ТЗТм=1,83*1,35

т 0,03864 32 783,68 1 266,53

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 77,2 4,027 259,7 1 045,81 .

Средний разряд работы 4

2 Трудозатраты машинистов ’ > чел.-ч 1,83 0,095 29,3

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,5 0,026 1 054,79 27,42
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,026 364,5 9,48

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 1,37 0,071 33,32 2,37
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,37 0,071 0 0

91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т маш.-ч 0,5 0,026 1211,68 31,5
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,026 313,2 8,14

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,9 0,047 5,63 /
; .............'У t

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,9 0,047

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 16,52 0,862 ЭУАк> $  л
. // С У хг -̂F

v л\  'f rf\ л. \
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 16,52 0,862 Ц\о н- «j/

f
91.21.16-001 Пресс-ножницы комбинированные маш.-ч 0,83 0,043 290,74 о °0\... у  ̂ i<i г,

Vе- 
\  '

12 §̂ Q £.1 
Л & Л  л- //

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,83 0,043 ____У Ш Ф ;



91,2149-031 Станки сверлильные маш.-ч 3,3 0,172 11,47 1,97
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,3 0,172 0 0

Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 12,8 0,495 195,5 96,77
46 : Дан.бух. Кислород шт 0,02 833,33429 16,67

47 Дан.бух. Швеллер 20 (вес 1м = 18,4 кг) м 2,1 493,0238 1 035,35

48 ГЭСН09-03-039-01

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.Ю т.З 

п.1.2

Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов 
внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т 
V=2,1*18,4/1000; ЗП=18020,96*1,35; ЭММ=3252,09*1,35; 
ЗПм=90,21*1,35; ТЗТ=73,6*1,35; ТЗТм=0,27*1,35

т 0,03864 28 719,14 1 109,47

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 73,6 3,839 244,85 939,98
Средний разряд работы 3,5

• " 2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,27 0,014 4,7
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,11 0,006 1 054,79 6,33

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,11 0,006 364,5 2,19
91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 3,7 0,193 33,32 6,43

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,7 0,193 0 0
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,16 0,008 1 083,1 8,66

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,16 0,008 313,2 2,51г , _ • з ■.
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 2,32 0,121 5,63 0,68

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,32 0,121 0 0
91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500

А ■ ■
маш.-ч ; 16,3 0,85 173,4 147,39

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 16,3 0,85 0 0
49 ГЭСНм38-01-006-07

Ф

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.Ю т.З 

п.1.2

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в 
процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые 
конструкции массой до 0,5 т  (бачки, течки, воронки, желоба, 
лотки и пр.) (ПРИМ, изготовление фланцев)
У=105/10б0; ЗП=49229,44*1,35; ЭММ=41849,08*1,35;
ЗПм=1153,71*1,35; ТЗТ=194*1,35; ТЗТм=4*1,35

Т  Л 1 0,105 139 219,36

: С

14 618,36

:А'г'Л»
1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 194 27,5

Средний разряд работы 3,8 i  у.- / г) t  Ш 
1 У С  <г 7 1 О. n  J  1 ь. ) >

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 4 0,567 ll i  о  о \  
\\  *  О О Ч м , .

&  о- с /7
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,5 0,071

■
т Щ )  °74;89



Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,071 364,5 25,88
91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 1,37 0,194 33,32 6,46

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,37 0,194 0 0

91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т маш.-ч 0,5 0,071 1211,68 86,03
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,071 313,2 22,24

91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А маш.-ч 66,3 9,398 578,82 5 439,75
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 66,3 9,398 0 0

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 1,8 0,255 5,63 1,44
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,8 0,255 0 0

91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные маш.-ч 2,1 0,298 320,03 95,37
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,1 0,298 0 0

* 91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) маш.-ч 3 0,425 495,19 210,46
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3 0,425 271,62 115,44

91.21.22-194 Машины листогибочные специальные (вальцы) маш.-ч 1,4 0,198 90,47 17,91
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,4 0,198 0 0

Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d4 КГ 47,6 4,998 341,67 1 707,65
50 Дан.бух. Кислород

у; М Л Г '-  лШ ''
шт 0,02 833,33429 16,67

51 Дан.бух. Плоский лист 1500*6000*30 г/к (кг) кг 105 103,48152 10 865,56

52 . ГЭСН13-03-002-04

(0) за 2 раза; Приказ N 
421/пр от 04.08.2020 

Прил.10 т.З п.1.2

Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой за два 
раза
V=25/100; ЗП=1526,68*2*1,35; ЭММ=46,47*2* 1,35;
ЗПм*=5,85*2*1,35; Мат=2016*2; ТЗТ=5,31*2*1,35;
ТЗТм=0,02*2*1,35

100 м2 0,25 8 279,52 2 070,3

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 5,31 3,584 287,51 1 030,44 .
Средний разряд работы 4,7

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,02 0,014 4,09

91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,01 0,007 8,11 _____ 0,06
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,007 0

Ж * *
т 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,01 0,007 868&

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,007 2 П , ■
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 0,007 1 383,4 |1 г

Трудозатраты машинистов чел.-ч.. 0,01 0,007 М ' в )
-------



т

91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей 
конструкций, мощность 1 кВт

маш.-ч 1)12 0,756 24 18,14

Трудозатраты машинистов ; чел.-ч. 1,12 0,756 0 0

Дан.бух. Грунтовка кг 9 4,5 224 1 008
53 Дан.бух. Валик шт 2 190,7 381,4

54 Дан.бух. Кисть шт 2 53,3 106,6

55 Дан.бух. Уайт-спирит шт 1 3 53,6 160,8

56 ГЭСНм12-12-001-14

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода 
водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, 
номинальный диаметр: 250 мм
ЗП=2259,39*1,35; ЭММ=2048,09*1,35; ЗПм=699,32*1,35; 
ТЗТ=8,7*1,35; ТЗТм=1,94*1,35

шт 1 5 814,78 5 814,78

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 8,7 11,745 259,7 3 050,18
Средний разряд работы - 4 >

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 1,94 2,619 944

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 1,8 2,43 1 054,79 2 563,14
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,8 2,43 364,5 885,74

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,138 0,186 1 083,1 201,46
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,138 0,186 313,2 58,26'

57 Дан.бух. Задвижка стальная D250 , ШТ 1 36 753,33 36 753,33

58 ГЭСНм12-12-009-04

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

-  п.1.2

Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода 
водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, 
номинальный диаметр: 25 мм
ЗП=1246,56*1,35; ЭММ=31,14*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=4,8*1,35

шт 1 1 724,89 1 724,89

1 Трудозатраты рабочих чел.^ч ^ 4,8 6,48 259,7 1 682,86
Средний разряд работы 4

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,56 0,756 ■ : Ж й О « С Ж % 03
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,56 0,756 Л А  -

59 ™ Дан.бух. Кран шаровой муфтовый вода/пар D 25 шт 1

■ и ! 1- '

Значений •Наименование и значение множителей



I

108979,55
68957,78

387059,01

Зарплата
Машины и механизмы 
Материалы 
Итого по перевозке 
Итого по погрузке/разгрузке 
Итого
Технологические трубопроводы (1, 2, 3 ,4 , 5, 6,7 ,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21 ,22 ,23 , 24,25, 26, 27, 28 ,29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43,44,46, 47, 
Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (3 8 ,3 9 ,4 0 ,4 1 ,4 2 ,4 5 ,4 9 ,5 1 ,5 3 ,5 4 ,5 5 ,5 7 ,5 9 )
Строительные металлические конструкции (48)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (52)
Итого Накладные расходы 
Итого Сметная прибыль 
Итого
Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ)
Итого
__________  , ______________________  ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(108979,55+16299,88)*0,302

№ п/п Шифр Наименование работ и затрат Ед. изм. Количество
1 2 3 ■ 4 5

Трудозатраты:
1 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 420,100171

Материалы:
2 Дан.бух. Болт шт 24
3 Дан.бух. Болт М12 КГ l
4 Дан.бух. Валик шт 2
5 •• • Дан.бух. Г аз сжиженный шт 1
6 Дан.бух. Гайка кг 2,195
7 Дан.бух. Гайка шт 24
8 Дан.бух. Грунтовка кг 4,5
9 Дан.бух. Заглушка сталь эллиптическая 530*10 шт 1
10 Дан.бух. Задвижка стальная D250 шт 1
11 Дан.бух. Кислород шт 7
12 Дан.бух. Кисть шт • 2
13 Дан.бух. Кран шаровой муфтовый вода/пар D 25 шт l
14 Дан.бух. Круг зачистной шт 5
15„ Дан.бух. Круг отрезной 230 шт h l
16 Дан.бух. Оправа к термометру пгг к П Ш Ш * Y | m < 2
17 Дан.бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D273 шт 3
18 Дан.бух. Отвод-530 шт У 3
19 Дан.бух. Переход 530*325 ПГГ l
20 Дан.бух. Плоский лист 1500*6000*30 г/к (кг) кг Ю5



с

21 Дан.бух. Труба 219*6 м 1
22 Дан.бух. Труба 530*12 .-v,’. vu-'v:-; • v^ o,, м 24,4
23 Дан.бух. Уайт-спирит шт 3
24 Дан.бух. Шайба • ■ ■ пгг 24
25 Дан.бух. Швеллер 20 (вес 1м = 18,4 кг) м 2,1
26 Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 2
27 Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d4 кг 5,5
28 Дан.бух. Электроды У ОНИ AV;-: ■ кг 4
29 Дан.бух. Электроды У ОНИ 3 мм кг 15
30 Дан.бух. Труба 325*10 м 1
31 Дан.бух. Труба 159*6 м 1
32 Дан.бух. Труба 273*7 м 1,22

Машины:
33 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 38,876977
34 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,00675
35 91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 0,458669
36 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.-ч 0,00675
37 91.10.01-002 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 мЗ/ч маш.-ч 5,282994
38 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,229611
39 91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т маш.-ч 0,096957
40 91.14.04-001 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,664475
41 91.14.05-011 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,664475
42 91.17.04-011 Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А маш.-ч 9,398025
43 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,423118
44 91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А маш.-ч 0,850273
45 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 133,915111
46 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт маш.-ч 0,756
47 ■ 91.21.12-002 Ножницы листовые кривошипные гильотинные маш.-ч 0,297675
48 91.21.16-001 Пресс-ножницы комбинированные маш.-ч 0,043296
49 91.21.16-014 Прессы листогибочные кривошипные 1000 кЦ^ЮО тс) маш.-ч 0,42525
50 91.21.19-031 Станки сверлильные /  '■ , ■ маш.-ч 0,172141
51 91.21.22-194 Машины листогибочные специальные (вагу>цы) /  / f маш.-ч 0,19845

ПРИНЯЛ .
подпись

В.И. Игнатенко

СОСТАВИЛ
подпись

А.С. Орлова



АКТ
освидетельствования выполненных работ

г. Клиента 22 июля 2022 г.

Наименование объекта: 

по адресу:
Комиссия в составе: 
представителей Заказчика:

Представителей Подрядчика:

Металлической дымовая труба высотой 44,8 м котельной
№ 18 ООО «ТСК»________________________________________
Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ломоносова, д. 20-Б

Игнатенко В.И. -  главный инженер ООО «ТСК»
Краснов И.А. -  начальник газовой службы ООО «ТСК»

(ф ам и лия, ини ц и а лы , д о л ж н о с т ь )

ПавлюкА.Н. -  зам, директора ООО НПКФ «ЭЛВЕСТ» 
Варнашов В.В. -  главный технолог ООО НПКФ «ЭЛВЕСТ»

(ф ам и лия, ини ц и а лы , д о л ж н о с т ь )

составили настоящий акт о нижеследующем: 
1. В соответствии с договором: № 20-04 от июля 2022 г.
Подрядчик исполнил свои обязательства по выполнению следующих: работ: 
Комплекс работ по замене металлической дымовой трубы высотой 44,8 м  
а именно:

Н аименование видов работ

1. Разработка ППР и выполнение работ по демонтажу существующей дымовой трубы.
2. Подготовка имеющегося фундамента трубы под монтаж новой трубы.
3. Устройство нового якоря вантовой оттяжки в соответствии с проектом.
4. Разработка ППР и выполнение работ по монтажу новой трубы.
5. Геодезический контроль вертикальности ствола трубы при монтаже, 

(крен ствола трубы после монтажа не превышает (20 -  30) мм)
6. Окраска элементов крепления трубы эмалью «3 в 1».

2. При выполнении работ применены следующее оборудование и строительные 
материалы:

/ . Электрооборудование и строительное оборудование и техника:
УШМ (болгарки)

Щетки по металлу, валики, кисти

Сварочный аппарат (инвертор)

Монтажный блок полиспастной системы

Комплекты альпинистского снаряжения

Канаты двойной свивки и альпинистские веревки

Автовышка JJNWOO 450 с высотой подъема 45 м

Автокран LIEBHERR L T M 1060/2 г/п 60 т, стрела 42 м, + гусек 8 м

Строительные материалы и конструкции дымовой трубы поставил Заказчик. 
Сертификаты па строительные материалы и конструкции дымовой трубы



3. Работы согласно Договору: \

Должны быть выполнены:
с " 9 " июля 2022 г. по " 31 " августа 2022 г.

\
\

Фактически выполнены:
с " 9 " июля 2022 г. по " 21 " июля 2022 г.

4. При осмотре результата работ Заказчиком выявлены следующие недостатки:
Не выявлены

5. Фактическое качество работ соответствует требованиям Договора, Технического решения и 
ППР на замену дымовой трубы.
6. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.
7. Гарантийный срок на выполненные работы -  2 года.
8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 
экземпляр для Заказчика, второй экземпляр для Подрядчика, и является неотъемлемой частью 
Договора и Дополнительного соглашения между Сторонами.

От имени Заказчика От имени Подрядчика

*

г

2
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м ало
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«>й ответственностью "Теплоснабжающая компания" 
за 2022 г.

1ные бухгалтерского учета)
ьства Равно "Капитальный ремонт в котельной №18 с заменой дымовой"

А н а ли ти к а  Д т  А н а лити ка  Кт Д е б е т ..........  К р е д и т..... Текущ ее са ль д о
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вступление (акт, Капитальный 
накладная, УПД) ремонт в
00БП-000453 от котельной №18 с
03.06.2022 14:33:43 заменой дымовой
Плазменная резка Расходы на 
металлопроката по Капитальный 
вх.д. 1 от ремонт

27.06.2022 Поступление (акт, 
накладная, УПД)
00БП-0О0503 от
27.06.2022 16:01:56 
Кузнечные работы 
по изготовлению 
деталей по вх.д.
00000218 от

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Другие расходы 
Подрядный

07,07.2022 Расход материалов 
00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

07 07.2022 Расход материалов 
00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

07.07.2022 Расход материалов 
ООБП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

К О Н С ТА Н ТА  О О О  
РТК
1 от 18.05.2022 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
О0БП-ООО453 от 
03.06.2022 14:33:43

08.03 27 900,00

АО
"КИНЕШЕМСКАЯ
ГЭС"
1 от 24.06.2022 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000503 от 
27.06.2022 16:01:56

Бетон М150 Б С Т 
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000414 от 
26.05.2022 16:41:34

Кислород 
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000250 от 
01.04.2022 16:17:43

08.03

08.03

4 106,40

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

07 07.2022 Расход материалов 
00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

07.07.2022 Расход материалов Капитальный

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Кислород 
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000380 от 
20.05.2022 15:16:18

Кислород 
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000390 от 
24.05.2022 14:19:58

00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Круг - 32(м)
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
ООБП-000261 от 
04.04.2022 16:20:44

08.03

08.03

833,34

833,33

2 312,38 10.01

76.05

76.05

0,00 
27 900,00

32 006,40

48 956,40

10.01

10.01

10.01

49 789,73

50 623,07

07.07.2022 Расход материалов 
00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

07.07.2022 Расход материалов 
00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Паронит 5мм 
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000375 от 
17.05.2022 15:16:46

08.03

Пиломатериал обр. 
20 мм
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000231 от 
25.03.2022 15:56:28

08.03

11 550,00

5 130.00

53 768,78

10.01 65 318,78

10.01 70 448,78
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у^16:50

Ж 10В в 
^водство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Пиломатериал обр. 
20 мм
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000240 от 
30.03.2022 10:32:04

08.03 3 720.00 10.01 Д 74 168,78

07.07.2022

Расход материалов 
00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Плоский лист 
300*3000*12 г/к (кг) 
18 котельная 
Комплектация 
номенклатуры 00БП 
000001 от 
18.05.2022 7:30:00

08.03 1 374,60 10.01 Д  75 543,38

Расход материалов 
0ОБП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство 

;

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Растворитель 
Ортоксилол (для 
терм, краски)
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000337 от

08.03 1 245,00 10.01 Д 76 788,38

07.07.2022 Расход материалов 
00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Эмаль (термост) КО 
870 красно-кор.
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000337 от 
28.04.2022 16:24:53

08.03 5 541,67 10.01 Д 82 330,05

07.07.2022 Расход материалов 
00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Эмаль (термост) КО 
870 светло-сер.
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000337 от 
28.04.2022 16:24:53

08.03 16 458,33 10.01 Д 98 788,38

07.07.2022 Расход материалов 
00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Круг отрезной 230 
18 котельная 
Авансовый отчет 
00БП-000126 от 
02.06.2022 16:00:00

08.03 179,00 10.09 Д 98 967,38

07.07.2022 Расход материалов 
00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Круг отрезной по 
металлу 125 
18 котельная 
Авансовый отчет 
00БП-00ОЮ7 от 
23.05.2022 13:47:20

08.03 70,00 10.09 Д  99 037,38

07.07.2022 Расход материалов 
00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Электроды ОЗС-12 
d3
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000789 от 
21.09.2021 16:57:16

08.03 5 996,67 10.01 Д 105 034,05

07.07.2022 Расход материалов 
00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Электроды ОЗС-12 
d4
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
ООБП-0ОО789 от 
21.09.2021 16:57:16

08.03 1 589,29 10.01 Д  106 623,34

07.07.2022 Расход материалов 
00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Электроды ОЗС-12 
d4
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000О77 от 
16.02.2022 16:10:34

08.03 11 233,75 10.01 Д  117 857,09
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Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Электроды ОЗС-12 
d4
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000423 от 
31.05.2022 17:00:46

08.03 9 908,33 10.01 д 127 765,42

У

Расход материалов 
00БП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Трос для  растяжки 
18 котельная 
Авансовый отчет 
ООБП-ОООЮ2 от 
11.05.2022 13:42:37

08.03 2 025,00 10.09 д 129 790,42

07.07.2022 Расход материалов 
ООБП-000648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Зажим канатный 
18 котельная 
Авансовый отчет 
00БП-000102 от 
11.05.2022 13:42:37

08.03 118,80 10.01 д 129 909,22

07.07.2022 Расход материалов 
00БП-О00648 от 
07.07.2022 15:16:50 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Преобразователь 
ржавчины (л.)
18 котельная 
Авансовый отчет 
ООБП-0ОО132 от 
27.06.2022 14:57:24

08.03 7 250,00 10.09 д 137 159,22

07.07.2022 Расход материалов 
00БП-000649 от 
07.07.2022 15:52:41 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Бензин 92 
РСУ
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000517 от 
30.06.2022 7:55:00

08.03 4 498,00 10.03.1 д 141 657,22

07.07.2022 Расход материалов 
0ОБП-000649 от 
07.07.2022 15:52:41 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Кислород
РСУ
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000498 от 
27.06.2022 13:23:47

08.03 833,34 10.01 д 142 490,56

!

12.07.2022 Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000541 от 
12.07.2022 15:52:23 
Транспортные 
услуги по вх.д. 
00000011 от

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Б ЛА ГО П О ЛУЧ И Е
О О О
10/01-22 от 
10.01.2022 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000541 от

08.03 20 250,00 76.05 д 162 740,56

14.07.2022 Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000568 от 
14.07.2022 15:52:32 
Транспортные 
услуги по вх.д. 
00000012 от

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

БЛА ГО П О ЛУЧ И Е
О О О
10/01-22 от 
10.01.2022 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000568 от

08.03 2 700,00 76.05 д 165 440,56

31.07.2022 Расход материалов 
00БП-000679 от 
31.07.2022 12:00:54 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Бетон М150 Б С Т 
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
ООБП-000561 от 
18.07.2022 16:24:19

08.03 1 695,00 10.01

■

д 167 135,56

31.07.2022

L  ,

Расход материалов 
00БП-000679 от 
31.07.2022 12:00:54 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Валик
18 котельная 
Авансовый отчет 
00БП-000133 от 
29.06.2022 10:42:00

08.03 770,20 10.09

— ..— У * - '

Д  167 905,76

^  .......................
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,12:00:54

>алов в 
уйводство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Валик
18 котельная 
Авансовый отчет 
00БП-000153 от 
08.07.2022 11:09:49

08.03 352,20 10.09 д 168 257,96

Y

Расход материалов 
00БП-000679 от 
31.07.2022 12:00:54 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Валик
18 котельная 
Авансовый отчет 
00БП-000158 от 
14.07.2022 10:54:15

08.03 78,50 10.09 д 168 336,46

31.07.2022 Расход материалов 
00БП-000679 от 
31.07.2022 12:00:54 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Валик велюр 
18 котельная 
Авансовый отчет 
00БП-000158 от 
14.07.2022 10:54:15

08.03 157,00 10.09 д 168 493,46

31.07.2022 Расход материалов 
00БП-000679 от 
31.07.2022 12:00:54 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Газ сжиженный 
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000508 от 
28.12.2020 16:18:16

08.03 8331,34 10.01 д 169 326,80

31 07.2022

.

Расход материалов 
00БП-000679 от 
31.07.2022 12:00:54 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Кислород 
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
ООБП-000501 от 
01.07.2022 14:55:31

08.03 833,33 10.01

.

д 170 160,13

I

31.07.2022 Расход материалов 
00БП-000679 от 
31.07.2022 12:00:54 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Кислород 
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000551 от 
15.07.2022 15:54:53

08.03 2 500,00 10.01 д 172 660,13

I|

31.07.2022 Расход материалов 
ООБП-000679 от 
31.07.2022 12:00:54 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Плоский лист 
1500*6000*30 г/к (кг) 
18 котельная 
Авансовый отчет 
00БП-000134 от 
30.06.2022 10:42:47

08.03 2 483,56 10.01

:

д 175 143,69

31 07.2022 Расход материалов 
00БП-000679 от 
31.07.2022 12:00:54 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Уайт-спирит 
18 котельная 
Авансовый отчет 
00БП-000О86 от 
22.04.2022 8:17:48

08.03

.4

244,00 10.09

.

д 175 387,69

31.07.2022 Расход материалов 
00БП-000679 от 
31.07.2022 12:00:54 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Цемент 500 (50кг) 
18 котельная 
Авансовый отчет 
00БП-000130 от 
16.06.2022 13:36:22

08.03 439,00 10.01 д 175 826,69

31.07.2022 Расход материалов 
ООБП-000679 от 
31.07.2022 12:00:54 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Шайба (шт)
18 котельная 
Авансовый отчет 
ООБЛ-000158 от 
14.07.2022 10:54:15

08.03 1 254,60 10.01

У.
 '

Г' 
\\

%
 -

у
\

. 
£

 ^
1

1
...

...
...

...
...

... 
...

...
...

...
.

д

А°Й 0 и
,,,,г г г

177 081,29

I

!

< v \ ........
o W

i ? i i '
I *  °  о  
, , o  o v
\ ■%, <s> c \

t o ^ 9',
8^ "



5

^10В

х 12:00:54

^иалов в 
Узводство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Электроды ОЗС-12 
d3
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000077 от 
16.02.2022 16:10:34

08.03 488,75 10.01 Д  177 570,04

Расход материалов 
00БП-000679 от 
31.07.2022 12:00:54 
Списание 
материалов в 
производство

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Кардощётка 
18 котельная 
Авансовый отчет 
ООБП-000153 от 
08.07.2022 11:09:49

08.03 261,67 10.09 Д  177 831,71

31.07.2022 Регламентная 
операция 00БП- 
000080 от 
31.07.2022 23:59:59 
Корректировка 
стоимости списания

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Кислород 
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000501 от 
01.07.2022 14:55:31

08.03 0,01 10.01 Д 177 831,72

31.07.2022 Регламентная 
операция 00БП- 
000080 от 
31.07.2022 23:59:59 
Корректировка 
стоимости списания

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Кислород
РСУ
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
О0БП-000498 от 
27.06.2022 13:23:47

08.03 -0,01 10.01 Д 177 831,71

31.07.2022 Регламентная 
операция 00БП- 
000080 от 
31.07.2022 23:59:59 
Корректировка 
стоимости списания

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Г аз сжиженный 
18 котельная 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000508 от 
28.12.2020 16:18:16

08.03 -0,01 10.01 Д 177 831,70

18.08.2022 Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т О О О  
НПКФ 
Болт (кг)
Авансовый отчет 
00БП-000091 от 
29.04.2022 10:00:00

08.03 50 000,00 10.07 Д  227 831,70

18 08.2022 Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т О О О  
НПКФ 
Болт (шт) 
Авансовый отчет 
ООБП-ООООЭ1 от 
29.04.2022 10:00:00

08.03 6 804,00 10.07 Д 234 635,70

■

18.08.2022 Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т  О О О  
НПКФ 
Гайка (шт) 
Авансовый отчет 
00БП-000245 от 
24.11.2021 11:30:49

08.03 0,90 10.07 Д 234 636,60

18.08.2022

|

Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т  О О О  
НПКФ 
Гайка (шт) 
Авансовый отчет 
00БП-000248 от 
30.11.2021 9:18:00

08.03* 26,00 10.07 Д 234 662,60

18.08.2022

|

Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т О О О  
НПКФ 
Гайка (шт) 
Авансовый отчет 
00БП-000091 от 
29.04.2022 10:00:00

08.03

S. ......

7 710,49 10.07 Д 242 373,09

......... :
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<ЮБП-

/2  12:00:01 
л А\ле запасов 

j  убтраты 
^и зв о дств а

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т  О О О  
НПКФ 
Деталь на 
растяжку поз.4 
Комплектация 
номенклатуры 00БП 
000005 от

08.03 11 400,00 10.07 Д  253 773,09

Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т  О О О  
НПКФ 
Деталь на 
растяжку поз.5 
Комплектация 
номенклатуры 00БП 
000005 от

08.03 11 400,00 10.07 Д 265 173,09

18.08.2022 Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т О О О  
НПКФ
Деталь оттяжки 
(Талреп "Тл-1") 
Комплектация 
номенклатуры 00БП 
000011 от

08.03 18 504,05 10.07 Д 283 677,14

18.08.2022 Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т О О О  
НПКФ
Оттяжка в сборе 
(Звено оттяжки) 
Комплектация 
номенклатуры 00БП 
000006 от

08.03 2 941,12 10.07 Д 286 618,26

18.08.2022 Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т О О О  
НПКФ
Петля (Деталь "А”) 
Комплектация 
номенклатуры 00БП 
000006 от 
02.07.2022 0:00:00

08.03 1 727,33 10.07 Д  288 345,59

18.08.2022 Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т О О О  
НПКФ
Ствол трубы Ц-1 
Комплектация 
номенклатуры 00БП 
000007 от 
07.07.2022 14:43:24

08.03

..........................

302 867,61
*■»

...... _____  ,  .

10.07 Д 591213,20

18.08.2022 Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т  О О О  
НПКФ
Ствол трубы Ц-2 
Комплектация 
номенклатуры 00БП 
000008 от 
07.07.2022 14:47:06

08.03 256 837,36 10.07 Д  848 050,56

18.08.2022 Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т  О О О  
НПКФ
Ствол трубы Ц-3 
Комплектация 
номенклатуры 00БП- 
000009 от 
07.07.2022 14:49:50

08.03 244 695,91 10.07 Д 1 092 746,47

18.08.2022 Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт, в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т О О О  
НПКФ
Ствол трубы Ц-4 
Комплектация 
номенклатуры 00БП- 
000010 от 
07.07.2022 14:51:56

08.03 233 177,77 10.07

.

Д  1 325 924,24

18.08.2022 Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т  О О О  
НПКФ 
Шайба (шт) 
Авансовый отчет 
00БП-000245 от 
24.11.2021 11:30:49

.

08.03

_______ _____ _

а>С
О

К

10.07

.
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Д  1 325 972,13
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/

«ЛОБП-

J f l i .2 12:00:01
у ^ н и е  запасов 

уГ4аграты  
Производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т О О О  
НПКФ 
Шайба (шт) 
Авансовый отчет 
00БП-000091 от 
29.04.2022 10:00:00

08.03 2 400,00 10.07 Д 1 328 372,13

Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т О О О  
НПКФ 
Шайба (шт) 
Авансовый отчет 
00БП-000135 от 
30.06.2022 11:08:54

08.03 228,00 10.07 Д 1 328 600,13

18.08.2022 Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т О О О  
НПКФ 
Шайба (шт) 
Авансовый отчет 
00БП-000153 от 
08.07.2022 11:09:49

08.03 864,00 10.07 Д 1 329 464,13

18.08.2022 Поступление из 
переработки 00БП- 
000009 от 
18.08.2022 12:00:01 
Списание запасов 
на затраты 
производства

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

Э Л В Е С Т О О О  
НПКФ 
Шайба (шт) 
Авансовый отчет 
О0БП-ООО158 от 
14.07.2022 10:54:15

08.03 442,80 10.07 Д 1 329 906,93

18.08.2022 Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
00БП-000642 от 
18.08.2022 15:59:03 
Комплекс работ по 
замене дымовой 
трубы высотой 
Н=44,8 по вх.д. 50

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт 
Подрядный

Э Л В Е С Т О О О  
НПКФ
20-04 от 08.07.2022 
Поступление (акт, 
накладная, УПД) 
ООБП-000642 от 
18.08.2022 15:59:03

08.03 925 950,00 76.05 Д 2 255 856,93

22 08.2022

:

Операция 00БП- 
000336 от 
22.08.2022 12:00:01

Модернизация 
основных средств 
(концессионера) 
Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой

Капитальный 
ремонт в 
котельной №18 с 
заменой дымовой 
Расходы на 
Капитальный 
ремонт

91,02 Л 08.03 2 255 856,93

Обороты за период и сальдо на конец 2 255 856,93 2 255 856,93 0 , 0 0
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Объект: Котельная № 18, ул. Ломоносова, д. 20 б

а к т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2022г.
Сметная стоимость 557 559,70 руб.
Локальная смета № на монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного в здании котельной № 18, уЛ. Ломоносова, д. 20 б

№ п/п Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат Единица
измерения

Кол-во единиц Сметная стоимость, руб.
На ед. 
изм.

Общее На ед. изм. Общая

№1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ГЭСН16-02-006-05

(0) Приказ N 557/пр от 
07.07.2022 Прил.8 т.З 

п.1.2; Приказ N 557/пр 
от 07.07.2022 п.58.6

Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и 
насосов иД стальных бесшовных и электросварных труб 
диаметром: до 150 мм
V=27/100; ЗП=30468,39*1,35*1,15; ЭММ=3891,13*1,35*1,25; 
ЗПм=1226,25*1,35*1,25; ТЗТ=111*1,35*1,15; ТЗТм=3,54*1,35*1,25

100 м 0,27 208 590,09 56 318,18

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 111 46,528 274,49 12 771,47
Средний разряд работы 3,9

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 3,54 1,613 558,36
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,6 0,273 1 003,89 274,06

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,6 0,273 389,61 106,36
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т ^^===^55^  

__1---------------------------------------------- --—^— ------------- ------
маш.-ч 0,15 0,068 1 087,74 73,97

Трудозатраты машинистов аьнно 
—--------------------- :— _ _ -------------------------------------- //(У  . . о .

и\чел.-ч . 0,15 0,068 389,61 26,49
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Ц Ф ^ а ш .- ч 2,79 _ >  120.3 1 423,9

Трудозатраты машинистов 1 * о  * /  к о п и я  \ > 5 ‘Ч̂ Л.-Ч. 2,79 /гС> .Ф Alll i Ш п * 425,51
«К Дан.бух. Труба 159*6 (м) : ' \\да£ 5 ^ .//м 100 j o # 5 4 7 ,2 1 41 774,78

2 Дан.бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D159 7 с0>
г /  * <

1 598,69
/ф  о 3  И

22 381,66

3 Дан.бух. Задвижка D150 у  шт
W W w

1 ^ 9 2 4 ,/6 6 41 772,5

к



' " ■ - .
4 Дан.бух. Круг отрезной по металлу 125 ШТ 11 ; 34,5 379,5

5 Дан.бух. Круг отрезной 230 шт 6 79,5 477

6 Дан.бух. Оправа к термометру шт 4 318,385 1 273,54

7 Дан.бух. Болт (кг) кг 5,58 235 1311,3

8 Дан.бух. Болт (шт) шт 22 49 1 078

9 Дан.бух. Болт M l6 кг 6 233,333 1 400

10 Дан.бух. Гайка М12 кг 0,6 130,68333 78,41

11 Дан.бух. Гайка М16 кг 1,5 233,33 350

12 Дан.бух. Г айка М20 кг 2 213,01 426,02

13 ГЭСН16-02-010-04

(0) Приказ N 557/пр от 
07.07.2022 Прил.8 т.З 

п.1.2; Приказ N 557/пр 
от 07.07.2022 п.58.6

Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов 
диаметром:150 мм
V=27/10; ЗП=515,39*135* 1,15; ЭММ=52,09*1,35*1,25; 
ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=1,8*1,35*1,15

10 м 2,7 930,09 2 511,34

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 1.8 7,545 286,33 2 160,36

Средний разряд работы 4,2

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,1 0,456 5,72 2,61
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,1 0,456 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,91 4,146 56,62 234,75

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,91 4,146 0 0

Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d4 КГ 0,1121 0,303 375 113,62

14 ГЭСН16-02-010-13

(0) Приказ N 557/пр от 
07.07.2022 п.58.6; 

Приказ N 557/пр от 
07.07.2022 Прил.8 т.З 

п.1.2

Добавлять на каждый последующий стык свыше одного^щ^у1етр^5 
трубопровода: 150 мм /ЧсЧЧценНо4 /  
V=14*2-1; ЗП=409,45*1,15*135; ЭММ=52,09* 1,25*l35f> o*'v ць. ' 
ЗПм=0*1,25*1,35; ТЗТ=1,43*1,15*135 П * з У "  xf.

L  0 o f  КОПИЯ \

\  стык

V v \

\  ш * |

ш

27

' I

___________ к

Ото

1  | f « щ

, «>. F

=5^20 671,96

> Д Д
X  * s  \\
)> * 3
-X* w dr //Ь ^  ]

1 Трудозатраты рабочих 'т^/Хел.-ч 1,43 59,942 \ Чо М Ш 1 9



Средний разряд работы 4,2
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,1 4,556 5,72 26,06

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,1 4,556 0
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,91 41,462 56,62 2 347,58

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,91 41,462 0
Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d4 кг 0,1121 3,027 375 1 135,13

15 ГЭСНм12-10-001-01 
(0) Приказ N 557/пр от 
07.07.2022 Прил.8 т.З 

п.1.2

Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа 
V=4/100; ЗП=16660,2*1,35; ЭММ=2680,3*1,35; ЗПм=2г34*1Д5; 
ТЗТ=60*1,35; ТЗТм=0,01*1,35

100 шт 0,04 29 859,17 1 193,97

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 60 3,24 277,67 899,65
Средний разряд работы
Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,01 0,001

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,007 0 1 120,3
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,007 0 334,78 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 47,2 2,549 56,62 144,32
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 47,2 2,549 0

Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d4 кг 10 0,4 375 150
16 Дан.бух. Кран шаровой муфтовый вода/пар D 25 шт 754 3 016

17 ГЭСНм06-03-005-05 
(0) Приказ N 557/пр от 
07.07.2022 Прил.8 т.З 

п.1.2

Теплообменник водоводяной, производительность: 40 т/ч 
V=1258,46/1000; ЗП=168781,8*1Д5; ЭММ=3885,91*1,3$; 
ЗПм=362,2*1Д5; ТЗТ=660*1,35; ТЗТм=1*1,35

1,25846 233 101,45 293 347,8

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 660 1 121,288 255,73 286 746,98
Средний разряд работы 3,3
Трудозатраты машинистов чел.-ч 615,01

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,5 0,849 923,49
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,849 330,78

91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 ф .маш.-ч 47,7 81,039 765,05
Трудозатраты машинистов 47,7
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН £91.06.03-063 7,41
Трудозатраты машинистов 7,41

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 J.-4 0,5 °>849 \ %



Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,849 334,78 284,23
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1,03 1,75 56,62 99,09

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,03 1,75 0 0
91.19.04-005 Насосы для подачи воды, подача 160 мЗ/ч, напор до 30 м маш.-ч 3,56 6,048 225,66 1 364,79

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,56 6,048 0 0
18 Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d4 КГ 11,27 375 4 226,25

19 Дан.бух. Анкерный болт шт 3 50 150

20 Дан.бух. Круг 45 (м) м 0,15 1 625,73 243,86

21 Материал админ Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (количество 
пластин 119, тепловая нагрузка 2 036 412 ккал/ч)

шт. 1 0 0

. 22 ГЭСН15-04-030-03

(0) Приказ N 557/пр от 
07.07.2022 п.58.6; 

Приказ N 557/пр от 
07.07.2022 Прил.8 т.З 

п.1.2

Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, 
труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
V=15,446/100; ЗП=9436,44*1,15*1,35; ЭММ=37,93*1,25*1,35; 
ЗПм=13,94*1,25*1,35; ТЗТ=36,9*1,15*1,35; ТЗТм=0,04*1,25*1,35

100 м2 0,15446 19 837,38 3 064,54

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 36,9 8,849 255,73 2 262,95
Средний разряд работы 3,3

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,04 0,01 3,85
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м
маш.-ч 0,01 0,003 432,41 1,3

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,003 389,61 1,17
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,03 0,008 1 120,3 8,96

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,03 0,008 334,78 2 ,6 8

Дан. бух. Эмаль КГ 24,6 3,8 208,24 791,33
23 Дан. бух. Уайт-спирит шт 2 53,6 107,2

24

«•

ГЭСН26-01-055-02

(0) Приказ N 557/пр от 
07.07.2022 п.58.б; 

Приказ N 557/пр от 
07.07.2022 Прил.8 т.З 

п.1.2

Установка пароизоляционного слоя из: пленки Полиэтиленовой у  
(без стекловолокнистых материалов) — ПРИМ. /7 ( 
V=0,562*14,827/100; ЗП=3622,6*1,15*1,35; ЭММ=280,08* 1,25* 1,3S f 4 
ЗПм=83,7*1,25*1,35; ТЗТ=14,36*1,15*1,35; ТЗТм=0,25*1,25*1,35 *

I \ С

г ш

0° Чч̂ ч£нн0,; 4

%( копия Y  
зернд /г

К

.г. 1
т I

S  £  1

0,08333

f i

_________ ь

Ж ^ Н О И  о;

7
°  Щ  K o n f

^  507,93

ь 1%
=1 I  |Ъ I  $  I

? О0 # / /  :

7



1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 14,36 1,858 252,27 468,72
Средний разряд работы 3,2

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,25 0,035 11,72
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,25 0,035 1 120,3 39,21

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,25 0,035 334,78 11,72
25 Дан. бух. Изофлекс

V=8,333*l,2
м2 10 38,4 384

26 ГЭСН26-01-055-02

(0) Приказ N 557/пр от 
07.07.2022 п.58.6; 

Приказ N 557/пр от 
07.07.2022 Прил.8 т.З 

п.1.2

Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой 
(без стекловолокнистых материалов) -  ПРИМ.
V=22,5/100; ЗП=3622,6*1,15*1,35; ЭММ=280,08*1,25*1,35; 
ЗПм=83,7*1,25*1,35; ТЗТ=14,36*1,15*1,35; ТЗТм=0,25*1,25*1,35

100 м2 0,225 6 096,85 1 371,82

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 14,36 5,016 252,27 1 265,39
Средний разряд работы 3,2

2 Трудозатраты машинистов....... -.....' ■ ■«.....:.......... . . . .._________ ■ - - . _______ чел.-ч 0,25 0,095 31,8
91.14.02-001 Автомобили бортовые, 1рузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,25 0,095 1 120,3 106,43

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,25 0,095 334,78 31,8
27 Дан. бух. Стеклоткань

У=22,5*1,2
м2 27 51,0803 1 379,17

ИТОГО: 459 421,95
Наименование и значение множителей Значение Прямые

Зарплата
Машины и механизмы 
Материалы 
Итого по перевозке 
Итого по погрузке/разгрузке 
Итого
Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопле
3 ,4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14,16,18, 19,20,21)
Технологические трубопроводы (15)
Теплосиловое оборудование (17)
Отделочные работы (22)
Теплоизоляционные работы (23 ,24,25,26,27)
Итого Накладные расходы

323738,71
11283,97

124399,27

женил, вентиляция и кондицио.



■

Итого Сметная прибыль 
Итого
Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ) 
Итого

0

(323738,71+1220,74)*0,302 

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

30,2%
459 421,95 

98 137,75 
557 559,7

№ п/п | Шифр Наименование работ и затрат Ед. изм. 1 Количество
1 1 2 3 4 1 5

Трудозатраты:
1 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 1 254,265927

Материалы:
2 Дан. бух. Изофлекс м2 10
3 Дан. бух. Уайт-спирит ШТ 2
4 Дан. бух. Эмаль кг 3,8
5 Дан.бух. Анкерный болт шт 3

‘ 6 Дан.бух. Болт (кг) кг 5,58
7 Дан.бух. Болт (шт) шт 22
8 Дан.бух. БолтМ16 кг 6
9 Дан.бух. Гайка М12 кг 0,6
10 Дан.бух. Гайка М16 кг 1,5
11 Дан.бух. Круг 45 (м) м 0,15
12 Дан.бух. Оправа к термометру шт 4
13 Дан.бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D159 шт. 14
14 Дан.бух. Труба 159*6 (м) , м 27
15 Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d4 кг 15
16 Материал

администрации
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (количество пластин 119, тепловая нагрузка 2 
036 412 ккал/ч)

шт. 1

17 Дан.бух. Гайка М20 • кг 2
18 Дан. бух. Стеклоткань м2 27
19 Дан.бух. Задвижка D150 шт 3
20 Дан.бух. Кран шаровой муфтовый вода/пар D 25 шт 4
21 Дан.бух. Круг отрезной 230 С шт _ 6
22 Дан.бух. Круг отрезной по металлу 1.25 А ________шт______ АГс ГГ

Машины: '((
23 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т /■ * ^  копия Vo маш.-ч / / о  V V  * *1,273375
24 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т - > § 2 -ВЕРНА /5 ?  -X маш.-ч К  о ■*( г I t , 917804
25 91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) <Vl' - V ? // маш.-ч \J, s %  с. ' \ IT /Ж Р  <2^,038532
26 91.06.03-063 Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) ( Ms f f  \\ О-» V,$■// маш.-ч V ' i  /Й.589005
27 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м V У  маш.-ч к  0,002607



■

—

28 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 2,258929
29 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 5,011875
30 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 49,906751
31 91.19.04-005 Насосы для подачи воды, подача 160 мЗ/ч, напор до 30 м маш.-ч 6,048159

С.К. Яншенкин

ПРИНЯЛ
подпись

, г 1^ / В.И. Игнатенко

СОСТАВИЛ * \
подпись

А.С. Орлова
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ЩЕ]Р)КДАЮ
^TCK" 

/Ершов А.В.

Объект: Т/с №3 ул.Рощинская, д. 26, стр.1
АКТ

2022г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2022г.
Сметная стоимость 185 328,58 руб.
Локальная смета № на монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного в здании-бойлерной№1 в контуре котельной №16 по ул.Григория Королева, д.Ю, строение 1
№ п/п Шифр и номер позиции 

норматива
Наименование работ и затрат Единица

измерения
Кол-во единиц Сметная стоимость, руб.

На ед. изм. Общее Наед.
изм.

Общая

№1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ГЭСН16-07-003-06

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром: 50 мм
ЗП=1464,71*1,35*1,15; ЭММ=55,04*1,35*1,25; ЗПм=6,78*1,35*1,25; 
ТЗТ=5,64*1,35*1,15; ТЗТм=0,02* 1^5*1,25

ШТ 4 2 422,31 9 689,16

' <• % ■

(,V
' 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч . 5,64 35,024 259,7 9 095,73

Средний разряд работы 4 г.
у . . .  2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,02 • 0,135 46,09 .

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,01 0,068 963,99 65,55
'' Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 • 0,068 364,5 24,79

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 0,068 1 083,1 73,65
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,068 313,2 21,3 •

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,61 4,118 5,63 23,18
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,61 4,118 0^„_- -----_ 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,56 3,78 т ?
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,56 3,78

Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 0,2 0,8
2 Дан.бух. Газ сжиженный Ш Т. ' 0,03 «з-зЛЗз*0

, S ‘ f \ 0E
рнк

3 Дан.бух. Переход бесшовный приварной 108-76 шт. . 4 Ж # ;

■ Ц



■ • . • ! -\ Ш щ Ш  - ' -'.у'.

4 Дан.бух. Кран шаровой цельносварной фланцевый D100 шт. 2 3 869,085 7 738,17

5 Дан.бух. Задвижка D100 шт.
п  1

2 6 629,165 13 258,33

6 Дан.бух. Фланец плоский приварной D100 шт. 8 597,125 4 777

7 Дан.бух. Болт (кг) кг 13 150 1 950

8 Дан.бух. Гайка М16 кг 3 233,333 700

9 Дан.бух. Пластина ТМКЩ-4мм кг 0,7 150 105

•ю ГЭСН16-02-006-04

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и 
насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: 
до 100 мм
V=6,3/100; ЗП=19708,3*1,35*1,15; ЭММ=2648,83*1,35*1,25; 
ЗПм=804,49* 1,35* 1,25; ТЗТ=74,8*1,35*1,15; ТЗТм=2,49*1,35*1,25

100 м 0,063 125
036,09

7 877,6

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 74,8 7,316 263,48 1 927,62
Средний разряд работы 4,1

;/ : .2 Трудозатраты машинистов чел.-ч • 2,49 0,265 85,61

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т , > маш.-ч 0,38 0,04 963,99 38,56

" ■ ■ Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,38 0,04 : 364,5 14,58

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч , 0,1 0,011 1 054,79 11,6

у  . ' Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,1 0,011 364,5 4,01

"Г ' 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч ■Й 2,01 0,214 1 083,1 231,78

Ш Ш Трудозатраты машинистов чел.-ч. 2,01 0,214 313,2 67,02
• • Дан.бух. Труба 108*5,0 м 100 6,3 899,69 5 668,04
11

•*? '

Г Э СН16-02-010-03

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов 
диаметром:100 мм
V=6,3/10; ЗП=372,24*1,35*1,15; ЭММК38,81*1,35*1,25;
ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=1,39*1,35*1,15

10 м 0,63

ш
Ц \
а

664,1

v̂ hoй о -ч
»  V  
Y  'Nfo

418,48

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 1,39 М о  |\1 Sr & ? I f #  4-21 •
Ь ft---------т~~



Средний разряд работы 4,2
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,08 0,085 • ; 5,63 0,48

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,08 0,085 0 0
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,69 0,734 55,6 40,81

Трудозатраты машинистов " чел.-ч. 0,69 0,734 0 0

Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 0,0747 0,047 276,1 12,98

12: Дан.бух. Газ сжиженный шт. 0,01 833,333 8,33

13 Дан.бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D108 шт. 14 721,62142
9

10 102,7

14 ГЭСН16-02-010-12

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр 
трубопровода: 100 мм
V=(14+4)*2-l; ЗП=291,9*1,35*1,15; ЭММ=38,81*1,35*1,25; 
ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=1,09*1,35*1,15

стык 35 539,37 18 875,73

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 1,09 59,228 267,8 15 861,26

:: ; v  .; Средний разряд работы 4,2

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,08 4,725 5,63 26,6

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,08 4,725 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,69 40,753 55,6 2 265,87

■■■■■ >cr- ф , . • Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,69 40,753 0 0

Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 ! кг 0,0747 2,615 276,1 722 .

15 Дан.бух. Газ сжиженный
. V oV j ' * * ■

Ш Т. 0,36 833,333 300

16 ГЭСН18-07-001-04 
(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

“П.1.2; Приказ N 421/пр 
от 04.08.2020 п.58.б

Установка термометров в оправе прямых и угловых 
ЗП=78,67*1,35*1,15; ЭММ=0* 1,35* 1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; 
ТЗТ=0,31*1,35*1,15

компл 4 122,13 488,49

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 0,31 1,925 =5^488,49
•: • . •£ Средний разряд работы 3,8

________  . . А ' Ж > * ои

17 Дан.бух. Термометр жидкостной прямой ТТЖ-М1-ПЗ-160-ЮЗ Ш Т 4 //

° х (  КОПИ*
ш ч  

\\---------
18 Дан.бух. Оправа к термометру шт 4

I s
19 ГЭСН18-07-001-02 Установка манометров: с трехходовым краном компл Ш ^ ^ 5 , 8 1





щш

2 7 ': Дан.бух. Круг-24(м) М 0,25 434,76 108,69

28 Дан.бух. Круг - 50 м 0,25 2 333,32 583,33

29 Дан.бух. Круг( м) м 0,25 214,04 53,51

30 Дан.бух. Круг отрезной 150 шт. 4 4>0 200

31 Дан.бух. Круг отрезной по металлу 125 шт. 4 40 160

32 Материал администр Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (максимальное 
количество пластин 105, тепловая нагрузка 452 545 ккал/ч) 
КТРУ-28.25.11.000-00000012 Товарный знак:ШШЭ

шт. 1 0 0

ИТОГО: 155 904,51
Наименование и значение множителей Значение Прямые

97150,56
4647,09

54106,86

97 150,56 
4 647,09 

54 106,86 
0 
0

155 904,51

Зарплата
Машины и механизмы 
Материалы 
Итого по перевозке 
Итого по погрузке/разгрузке 
Итого
Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1,2, 
3 ,4 ,5 , 6 ,7 , 8 ,9 , 10, 11, 12 ,13 ,14 ,15 , 16, 17,18,19, 2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 4 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 8 ,2 9 , 30,31,32)
Теплосиловое оборудование (23)
Итого Накладные расходы 0
Итого Сметная прибыль 0
Итого .
Отчисления на социальные нужды 30,2 %  (ОЗП+ЗПМ) (97150,56+280,12)*0,302 30,2%
Итого ,,

О
О

155 904,51 
29 424,07 

185 328,58

№ п/п Шифр Наименование работ и затрат Ед. изм. Количество

П,т. 2 3 4

Трудозатраты:
1 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 94,9031

Материалы:
•

* 6  копия \ °  ® * 1
2 Дан.бух. Болт (кг) кг . .. о s \ ВЕРНА ) ?  S § 1 13
3 Дан.бух. Гайка M l 6 кг 3
4 Дан.бух. Задвижка D 100 шт. Щ 2

ОБЛ* ■ / г г - .
Я , :



■ я

5 Дан.бух. Кран для манометра шт 4
6 Дан.бух. Кран шаровой цельносварной фланцевый D100 1ПТ. 2
7 Дан.бух. Манометр ТМ-510 Р.00 (0-0,6МПа) М20х1,5 100мм шт 3
8 Дан.бух. Манометр ТМ-510 Р.00 (0-1 МПа) М20х1,5 100мм шт 1

9 Дан.бух. Оправа к термометру шт 4
10 Дан.бух. Переход бесшовный приварной 108-76 шт. 4
11 Дан.бух. Пластина ТМКЩ-4мм кг 9
12 Дан.бух. Термометр жидкостной прямой ТТЖ-М1-ПЗ-160-ЮЗ шт 4
13 Дан.бух. Труба 108*5,0 м 6,3
14 Дан.бух. Фланец плоский приварной D100 шт. 8
15 Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 3,5
16 Дан.бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D108 шт. 14
17 Дан.бух. Г аз сжиженный шт. 1
18 ' Дан.бух. Круг( м) м 0,25
19 Дан.бух. Круг - 24(м) м 0,25
20 Дан.бух. Круг - 50 м 0,25
21 Дан.бух. Круг отрезной 150 шт. 4
22 Дан.бух. Круг отрезной по металлу 125 ш т. 4

23 Материал
администр

Аппарат теплообм'енный пластинчатый разборный (максимальное количество пластин 105, 
тепловая нагрузка 452 545 ккал/ч) КТРУ-28.25.11.000-00000012 Товарный знак:ЖЖО

шт. 1

Машины:
24’ 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,107899
25 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,229331
26 91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) ■ маш.-ч 20,86398
27 . 91.06.03-063 Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) маш.-ч 3,241134
28 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,499888
29 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 8,92755
30. 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 45,717203
31 91.19.04-005 Насосы для подачи воды, подача 160 мЗ/ч, напор до 30 м маш.-ч 1,557144

СДАЛ - 

ПРИНЯЛ

СОСТАВИЛ

подпись
ж ;

------^
В.И. ИгнатенкоLsr * ■—

подпись
А.С. Орлова



'Директор

2022г.

Объект: Т/с №3 ул.Рощинская, д. 26, стр.1

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2022г.
Сметная стоимость 384 672,85 руб.
Локальная смета № на монтаж аппарата теплообменного пластинчатого разборного в здании-бойлерной №2 в контуре котельной №16 по ул.Рощинской, д.26, строен. 1
№ п/п Шифр и номер позиции 

норматива
Наименование работ и затрат Единица

измерения
Кол-во единиц Сметная стоимость, руб.

На ед. изм. Общее На ед. изм. Общая

№1
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ГЭСН16-07-003-07

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления 
и водоснабжения диаметром: 80 мм
ЗП=1729,6*1,35*1,15; ЭММ=86,97*1,35*1,25; ЗПм=10,43*1,35*1,25; 
ТЗТ=6,66*1,35*1,15; ТЗТм=0,03*1,35*1,25

шт 4 2 931,77 11 727,11

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 6,66 41,359 259,7 10 740,93
Средний разряд работы > 4 ,

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 0,03 0,203 70,88

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,01 0,068 963,99 65,55

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,068 364,5 24,79

91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,01 0,068 1 054,79 71,73 ;
. ■ Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,068 364,5 24,79

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,01 0,068 1 083,1 73,65
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,01 0,068 ^  21,3

__‘ у-~;-
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 1,84 12,42 /

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,84 1 2 ,4 2 /0° Д  Л
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,82 5,535/"  <

r-f-Ц--гтСТГ-ИА ■1  п 7*75
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,82 ? О

- О г,■> eft-#-------—



Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 0,36 1,44 276,1 397,58
2 Дан.бух. Кислород шт. : 0,1 833,33 83,33

3 Дан.бух. Труба 89*4 (м) м 1,6 551,77625 882,84

4 Дан.бух. Задвижка D 80 шт. 4 4 720,21 18 880,84

5 ; Дан.бух. Фланец плоский приварный D 80 ЦГГ. 1 558,66 558,66

6 Дан.бух. Пластина ТМКЩ-4мм кг 0,48 150 72

7 Дан.бух. Болт M l6 кг 4,5 233,3333 1 050

8 Дан.бух. Гайка М16 кг 1,5 233,333 350

9 Дан.бух. Шайба кг 0,55 225 123,75

10 ГЭСН16-02-006-03

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.Ю т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и 
насосов из стальных бесшовных и электросварных труб 
диаметром: до 80 мм
V=22,4/100; ЗП=19128,65*1,35*1,15; ЭММ=2206,92*1,35*1,25; 
ЗПм=659,56*1,35*1,25; ТЗТ=72,6* 1,35*1,15; ТЗТм=2,06*1,35*1,25

100 м 0,224 33 422,17 7 486,64

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 72,6 25,247 263,48 6 652,08
Средний разряд работы 4,1

2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 2,06 0,779 249,42
91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,18 0,068 963,99 65,55

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,18 0,068 = ^ 4 , 7 9
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т мащ.-ч 0,1 0,038

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,1 0,038 f iff? ь ш -
• ** 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,78 0,673 * ЛЛйцЬпй

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,78 0,673 | Ж ШШ
:S(

&<
к * :



11 ГЭСН16-02-010-02

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.б

Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов 
диаметром:80 мм
V=22,4/10; ЗП=246,38*1,35*1,15; ЭММ=21,52*1,35*1,25;
ЗПм=0* 1,35* 1,25; ТЗТ=0,92* 1,35*1,15

10 м 2,24 435,37 975,02

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 0,92 3,199 267,8 856,69
Средний разряд работы 4,2

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,07 0,265 5,63 1,49
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,07 0,265 0 0

91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) . маш.-ч 0,38 1,436 55,6 79,84
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,38 1,436 0 0

• ;■ Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 0,0598 0,134 276,1 37
12 Дан.бух. Кислород шт. 0,01 833,33 8,33

13 Дан.бух. Труба 89*4 (м) м 22,4 551,77625 12 359,79

14 Дан. бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D 89 шт 17 384,69 6 539,73

15 Дан.бух. Переход бесшовный приварной 89-76 шт 4 95,915 383,66

16 ГЭСН16-02-010-11

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр 
трубопровода: 80 мм
ЗП=182,1*1,35*1,15; ЭММ=21,52*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; 
ТЗТ=0,68* 1,35*1,15

стык 41 335,59 13 757,51

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 0,68 43,284 267,8 11 591,46
Средний разряд работы 4,2

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,07 4,843 Ф
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,07 4,843

m 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 0,38 26,291 f Х ъ Щ
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,38 26,291 ft * О

- О  XT' RFPH 1 )?  SPS ■
Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 0,0598 2,452 \\

Ш о м
^  1 >Г------

i

и



17 Дан. бух. Кислород шт. 0,2 833,33 \6 6 ,6 i

18 ГЭСН18-07-001-04 
(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Установка термометров в оправе прямых и угловых 
ЗП=78,67*1,35*1,15; ЭММ=0*1,35*1,25; ЗПм=0*1Д5*1,25; 
ТЗТ=0Д1*1Д5*1,15

компл 4 122,13 488,49

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 0,31 1,925 253,76 488,49
Средний разряд работы 3,8

19 Дан.бух. Термометр жидкостной прямой ТТЖ-М1 240- 66 100*С ШТ 4 379,1675 1 516,67

20 Дан.бух. Оправа к термометру шт 4 325,2475 1 300,99

21 ГЭСН18-07-001-03

(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т3  
п.1.2; Приказ N 421/пр 

от 04.08.2020 п.58.6

Установка манометров: с трехходовым краном и 
трубкой-сифоном
ЗП=81,68*1,35*1,15; ЭММ=0* 1,35*1,25; ЗПм=0*1Д5*1,25; 
ТЗТ=0,31 *1,35*1,15

компл 4 126,81 507,2

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 0,31 1,925 263,48 507,2
Средний разряд работы 4,1

22 Дан.бух. Устройство отборное
•' ■ • . . . - -""V . • • , ■: 'у 1.,?: . -*

шт 4 363,333 1 453,33

23 Дан.бух. Манометр ТМ-510 Р.00 (0-0,6МПа) М20х1,5 100мм шт 2 550 1 100

24 Дан.бух. Манометр ТМ-510 Р.00 (0-1МПа) М20х1,5 100мм шт Г 516,67 516,67

25 Дан.бух. Кран для манометра шт 4 246,7075 986,83

26

**»

ГЭСНм06-03-005-05 
(0) Приказ N 421/пр от 
04.08.2020 Прил.10 т.З 

п.1.2

Теплообменник водоводяной, производительность: 40 т/ч 
V-1020/1000; ЗП=157858,8*1,35; ЭММ=3791,03*1,35; 
ЗПм=338,85*1,35; ТЗТ=660*1Д5; ТЗТм=1*1,35

т 1,02

Л/с =

218 227,3

' . %

222 592,86

1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 660 ш \ р :  § f?/ 239,18^0 ^21^371,57
Средний разряд работы 3,3 г* и :

______U X
> 3>\ВЁР Ж / 2 Ц )  *' •44—.W ,1_______ -

> С?;
Z l



2 Трудозатраты машинистов чел.-ч 1 1,377 466,93
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,5 0,689 1 054,79 726,75

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,689 364,5 251,14
91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 47,7 65,683 33,32 2 188,56

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 47,7 65,683 0 0
91.06.03-063 Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) маш.-ч 7,41 10,204 38,58 393,67

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 7,41 10,204 0 0
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,5 0,689 1 083,1 746,26

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 0,5 0,689 313,2 215,79
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 1,03 1,418 55,6 78,84

Трудозатраты машинистов чел.-ч. 1,03 1,418 0 0

• 91.19.04-005 Насосы для подачи воды, подача 160 мЗ/ч, напор до 30 м маш.-ч 3,56 4,902 221,79 1 087,21
Трудозатраты машинистов чел.-ч. 3,56 4,902 0 0

27 : Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 0,974 276,1 268,92

28 Дан.бух. Кислород шт. 1,19 833,33 991,66

29 Дан.бух. Круг-24(м) м 0,1 434,8 43,48

30 Дан.бух. Круг-5 0  , м 0,2 2 333,35 466,67

31 Дан.бух. Шестигранник 32 м 0,1 1 085,1 108,51 .

32 Дан.бух. Пластина ТМКЩ-4мм кг 11,52 150 1 728

33 Материал администр. Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (количество 
пластин 61, тепловая нагрузка 101827ккал/ч)

шт. 1

--------

0 0

' Р Ш
H94SHl?V КОПИЯНаименование и значение множителей 5 Прямые 

I I  248 208,42Зарплата
Машины и механизмы

248208,42
8214,83



I

IV-

Материалы 53052,91 1 53 052,91
Итого по перевозке 0
Итого по погрузке/разгрузке 0
Итого 309 476,16
Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1,2,
3 ,4 , 5 ,6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1 9 ,2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 3 ,2 4 ,2 5 ,2 7 ,2 8 ,2 9 ,3 0 , 31, 32, 33)
Теплосиловое оборудование (26)

Итого Накладные расходы 
Итого Сметная прибыль 
Итого
Отчисления на социальные нужды 30,2 % (ОЗП+ЗПМ) 
Итого

0
0

(248208,42+787,23)*0,302

1
I

30,2%

0
0

309 476,16 
75 196,69 

384 672,85

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ п/п Шифр Наименование работ и затрат Ед. изм. Количество

1 2 3 4 5
Трудозатраты:

\ 1 Трудозатраты рабочих чел.-ч 1 025,759268
Материалы:

2 Дан.бух. БолтМ16 кг 4,5

3 ; Дан.бух. Гайка М16 5 кг 1,5
4 Дан.бух. Задвижка D 80 шт. 4

5 Дан.бух. Кран для манометра шт 4

6 Дан.бух. Манометр ТМ-510 Р.ОО (0-0,6МПа) М20х1,5 100мм шт 2

7 Дан.бух. Манометр ТМ-510 Р.ОО (0-1МПа) М20х1,5 100мм шт 1

8 Дан.бух. Оправа к термометру шт 4

9 Дан.бух. Отвод крутоизогнутый бесшовный D 89 шт 17
10 Дан.бух. Переход бесшовный приварной 89-76 шт 4

11 Дан.бух. Пластина ТМКЩ-4мм кг /7 Г 12

12 Дан.бух. Термометр жидкостной прямой ТТЖ-М1 240- 66 100*С шт р \+  о \\ 4

13 Дан.бух. Труба 89*4 (м) м * с
щ ч

г Щ . копи^ \ О , и *\ V аэ * 
Yzi m -г 24

14 Дан.бух. Устройство отборное шт \ ■ % у 7jtтщ 4

15 Дан.бух. Фланец плоский приварный D 80 шт. \ ° < а З ?  /  Су
1

м

т



ш

• :% ■ •

, ■
'
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16 Дан.бух. Шайба кг 0,55
17 Дан.бух. Шестигранник 32 м 0,1
18 Дан.бух. Круг - 24 (м) м 0,1
19 Дан.бух. Круг - 50 м 0,2
20 Дан.бух. Кислород шт. 1,5
21 Дан.бух. Электроды ОЗС-12 d3 кг 5,0
22 Материал

администр.
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный (количество пластин 61, 
101827ккал/ч)

тепловая нагрузка шт. 1

Машины:
23 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,13554
24 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,7938
25 91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 65,6829
26 91.06.03-063 Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) маш.-ч 10,20357
27 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1,42884
28 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 17,527725
29 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) ч? маш.-ч 34,68096
30 91.19.04-005 Насосы для подачи-воды, подача 160 мЗ/ч, напор до 30 м ( маш.-ч 4,90212
СДАЛ
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подпись

М.Н. Отдельное 
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А К Т
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ивановская область, город Кинешма 11 ноября 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся,
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», в лице директора 

Ершова Анатолия Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны, и

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Смирнов Станислав Александрович, 
действующий на основании свидетельства ИП № 451511851 от 03.05.2018г., квалификационного аттестата 
кадастрового инженера № 37-10-14 от 15 декабря 2010 года, реестровый № 1977, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт приема -  передачи выполненных работ о 
том, что:

1. В соответствии с договором № 25 от 07 апреля 2022 года, «Исполнитель» выполнил: 
кадастровые работы в связи с уточнением площади и границ земельного участка 
объекта- нежилое здание котельной № 19, расположенного по адресу: Ивановская 
область, г. Кинешма, ул. Спортивная, д. 18.

2. Общая сумма выполненных работ составляет: 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 
нет.

3. «Заказчик» претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.
4. Межевой план в бумажном виде в одном экземпляре и в электронном виде на диске в одном
экземпляре «Заказчиком» получен.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания» 
ИНН 3703023543
КПП 370301001
ОГРН 1203700000976
р/сч. № 40702810817000003124 в Ивановское отделение № 8639 ПАО СБЕРБАНК 
к/сч. № 30101810000000000608 
БИК 042406608 
Юридический адрес:
155806, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 2.

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Смирнов Станислав Александрович
ИНН 370307841856, КПП 0
ОГРНИП 318370200020948
р/сч№ 40802810417000019793 в Ивановское отделение №8639 ПАО Сбер)
БИК 042406608,
к/сч 30101810000000000608
Юридический адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ивана Пле: 
Почтовый адрес: 155 800,.-Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Советская, д. 6
тел. (49331) 5 -3 5 -7 1 .,^

Подписи сторон:

Заказчик:
Директор

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель

"ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ"

ОГРН 1203700000976

я о т е л ь '

Обугосгпо с ограниченней о'тВёТбтЬвынебть 
.^Теплоснабжающая компания» (ООО «TCKi

Bx.te А В -

СА.Смнрнов

* s е  п  о *  j /



А К Т
ПРИЕМА -  ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ивановская область, город Кинешма 11 ноября 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся,
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», в лице директора 

Ершова Анатолия Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны, и

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Смирнов Станислав Александрович,
действующий на основании свидетельства ИП № 451511851 от 03.05.2018г., квалификационного аттестата 
кадастрового инженера № 37-10-14 от 15 декабря 2010 года, реестровый № 1977, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт приема -  передачи выполненных работ о 
том, что:

1. В соответствии с договором № 19 от 24 марта 2022 года, «Исполнитель» выполнил: кадастровые 
работы в связи с уточнением площади и границ земельных участков объектов, указанных 
в Приложении № 1 к настоящему договору .

2. Общая сумма выполненных работ составляет: 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в 
т.ч. НДС нет.
3. «Заказчик» претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.
4. Межевые планы в бумажном виде в одном экземпляре и в электронном виде на диске в одном 
экземпляре «Заказчиком» получены.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания»
ИНН 3703023543 
КПП 370301001 
ОГРН 1203700000976
р/сч. № 40702810817000003124 в Ивановское отделение № 8639 ПАО СБЕРБАНК 
к/сч.№ 30101810000000000608 
БИК 042406608 
Юридический адрес:
155806, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 2.

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Смирнов Станислав Александрович 
ИНН 370307841856, КПП 0 
ОГРНИП 318370200020948
р/сч№ 40802810417000019793 в Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк,
БИК 042406608,
к/сч 30101810000000000608
Юридический адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ивана Плешков; 
Почтовый адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Советская, д. 6, оф. 5 
тел. (49331) 5-35-71.

Заказчик:

&  ̂ Подписи сторон:

/[ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ"

п г р н  1 го з 7 0 с а М 8 7 б ^ ^ Ш  и в щ д

----------------- „
Индивидуальный п р е д п р и н и м а т е л е й ^  С Щ р ц

Директор

Исполнитель:

А .В. Ерш ов

общветоо в ограниченной моетнем неетьк! 
«ТеплоснаВжающаи компания» ( 0 0 0  «ТСК»)

,р.“ов
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Прилож ение Ms l  
к Договору Ms 19 

от 24 марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене 

к договору № 19 от 24 марта 2022 г.
Проведение кадастровых работ в связи с уточнением площади и границ земельных участков 

Мы, нижеподписавшиеся,
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», в лице 

директора Ершова Анатолия Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Смирнов Станислав Александрович, действующий на 
основании свидетельства ИП № 451511851 от 03.05.2018г., квалификационного аттестата 
кадастрового инженера№ 37-10-14 от 15 декабря 2010 года, реестровый № 1977, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполняемые 
работы в сумме 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно п.2 ст. 
346.11, части 2 НК РФ.

№
п/п Адрес объекта Объект Стоимость, руб. 

без НДС

1 Ивановская обл., г. Кинешма, пер. 
Дунаевского, д.14, строение 1.

Нежилое здание теплового 
пункта 7000,00

2
Ивановская обл., г. Кинешма, ул. 
Маршала Василевского, д. 25 А, 
строение 1

Нежилое здание теплового 
пункта 7 000,00

3 Ивановская обл., г. Кинешма, ул. 
Менделеева, д  5, строение 1.

Нежилое здание теплового 
пункта 7 000,00

4 Ивановская обл., г. Кинешма, ул. 
Вичугская, д. 138.

Нежилые здания: контора- 
проходная;

производственный корпус; 
хозблок сауна-душевая

11 000,00

Итого: 32 000,00

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 
Исполнителем и Заказчиком.



Общество с ограниченной ответственностью

«Теплоснабжающая компания»

Российская Федерация 
Ивановская область, г. Кинешма

ИНН 3703023543, КПП 370301001, ОГРН 1203700000976, Р/счет 40702810817000003124,
К/сч 30101810000000000608, БИК 042406608, Ивановское отделение №8639 ПАО СБЕРБАНК 
155806 Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д.2, тел. 8(49331)5-30-92 
e-mail: teplosnk@mail.ru

07 июля 2023 г.
(На №28-371 от 27.06.2023г.)

В соответствии с выполнением условий, предусмотренных разделом 12 
Концессионного соглашения от 17.06.2020г. №2 в отношении объектов 
теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования 
городской округ Кинешма, Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая компания» направляет информацию об исполнении 
разделов 4,8 Соглашения и достижении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности концессионера за 2022 год, согласно 
Приложения.

Отчет направлен в адрес электронной почты: investkin@yandex.ru.

Приложение: Плановые показатели деятельности Концессионера. 
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности 
Концессионера -  на 4 листах в 1 экз.

Заместителю главы администрации 
городского округа Кинешма 

Комаровой Л.В.

Уважаемая Лариса Викторовна!

Директор ООО «ТСК» А.В.Ершов

Исп.: экономист Янкова Е.А. 
5-52-01

*

mailto:teplosnk@mail.ru
mailto:investkin@yandex.ru


Приложение

№п/п Наименование показателя Ед.измер. Период 2 0 2 0  год  
(б а зо в ы й ) 2022 год (план) 2022 год 

(факт)

1 2 3 4 5 6 7

1

ч

Объем расходов, финансируемых за счет 
средств концедента, на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного 
соглашения

тыс. руб. год - 0 0

2
Объем расходов, финансируемых за счет 
средств концедента, на использование 
(эксплуатацию) объекта концессионного 
соглашения

тыс. руб. год - 0 0

3 Предельные максимальные значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (п.96(8)Правил 
№1075):

3.1.Ф

Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. . год 1 3 0  5 0 7 , 7 1 9 1 4 0  4 3 2 ,8 1 5

в том числе на производство тепловой энергии тыс. руб. год 9 1  5 1 1 , 3 8 5 1 0 9  9 1 3 ,1 6 3

в том числе на передачу тепловой энергии тыс. руб. год 3 8  9 9 6 , 3 3 4 3 0  5 2 2 ,6 5 2



№п/п Наименование показателя Ед.измер. Период 2020 год 
(базовый) 2022 год (план) 2022 год 

(факт)

1 2 3 4 5 6 7

3.2. Нормативный уровень прибыли (при выборе 
метода индексации установленных тарифов)

на производство тепловой энергии % год 0,05% 0,05%

на передачу тепловой энергии % год 0,07% 0,07%

3.3.
Динамика изменения расходов, связанных с 
поставками соответствующих товаров, услуг 
(индекс эффективности операционных расходов)

- год - 1%

3.4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

3.4.1. Величина технологических потерь при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям Гкал! год 29 218,30 29 454,0 36 991,93

3.4.2.
Ф

Отношение величины технологических потерь 
тепловой энергии к материальной 
характеристике тепловой сети

Гкал/м2 год 1,893 1,879 2,340

3.4.3.
гм

Величина технологических потерь при передаче 
теплоносителя по тепловым сетям тонн(мЗ) год 32 260,40 32 849,0 46 692,47



№п/п Наименование показателя Ед.измер. Период 2020 год 
(базовый) 2022 год (план) 2022 год 

(факт)
1 2 3 4 5 6 7

3.4.4.
Отношение величины технологических потерь 
теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети

тонн(мз)/м2 год 2,09 2,095 2,954

3.5. Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию:
Котельная №1 кг.ут/ Г  кал год 169,7 169,7 160,97
Котельная №2 кг.ут/ Г  кал год 167,8 167,8 160,80
Котельная №4 кг.ут/ Г  кал год 165,9 165,9 161,85
Котельная №5 кг.ут/ Г  кал год 174,1 0,0 0,0
Котельная №7 кг.ут/ Г  кал год 162,9 162,9 160,26
Котельная №8 кг.ут/ Г  кал год 161,4 161,4 165,38
Котельная №9 кг.ут/ Г  кал год 170,7 170,7 166,70
Котельная №10 кг.ут/ Г  кал год 178,1 178,1 166,75
Котельная №11 кг.ут/ Г  кал год 176,9 176,9 166,74
Котельная №13 кг.ут/ Г  кал год 165,3 165,3 167,52
Котельная №14 кг.ут/ Г  кал год 165,1 165,1 168,28
Котельная №15 кг.ут/ Г  кал • ГОД 160,3 160,3 161,32
Котельная №16 кг.ут/ Г  кал год 165,8 165,8 168,03

*•» Котельная №17 кг.ут/ Г  кал год 173,7 173,7 162,97
Котельная №18 кг.ут/ Г  кал год 167,2 167,2 162,44
Котельная №19 кг.ут/ Г  кал год 170,1 157,8 155,72
Котельная №20 кг.ут/ Г  кал год 188,2 188,2 184,66

«V*

Котельная на ул.И.Виноградова,6А кг.ут/ Г  кал год 171,7 171,7 171,53



№п/п Наименование показателя Ед.измер. Период 2020 год 
(базовый) 2022 год (план) 2022 год 

(факт)
1 2 3 4 5 6 7
4 Плановые значения показателей деятельности концессионера:

4.1. Показатели надежности объектов теплоснабжения:

4.1.1. Количество прекращений подачи тепловой 
энергии на 1 км тепловых сетей ед./км год - 0,158 -

4.1.2.
Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии

Г кал/час год - 0 -

*  В графах «План» указаны значения, установленные условиями концессионного соглашения. В графах «Факт» 
необходимо указать фактически достигнутый уровень показателей в соответствующем периоде. При отклонении от 
плановых показателей необходимо привести краткие пояснения причин, повлиявших на динамику показателя.


